

Příloha č. 2

Časový harmonogram implementace

Aktivita	Termín ukončení	Odpovědnost
1. Příprava infrastruktury pro propojení systémů ČS a Ministerstva	03/12	ČS, Ministerstvo
2. Příprava společného testovacího řešení	03/12	ČS, Ministerstvo
3. Testování celkového řešení <ul style="list-style-type: none"> - Ověřovací testy dodavatelů - Integrovační testy - Výkonnostní testy - Uživatelské akceptační testy 	04/12 05/12 05/12 06/12	ČS, Ministerstvo
4. Příprava metodiky <ul style="list-style-type: none"> - Úřad práce České republiky - ČS 	05/12	ČS, Ministerstvo
5. Školení <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktní centrum ČS - Kontaktní centrum Ministerstva - Kontaktní pracoviště - Pobočky ČS 	05/12	ČS,
6. Příprava Kontaktního centra ČS	06/12	ČS
7. Příprava Kontaktního centra Ministerstva	06/12	ČS, Ministerstvo
8. Zaslání žádostí o vydání Karty	06/12	Ministerstvo
9. Dodání Karet na Kontaktní pracoviště a spuštění portálu	06/12	ČS