



Spolufinancováno
Evropskou unií



ŠKOLENÍ PRO ÚŘEDNÍKY ÚŘADŮ PRÁCE V OBLASTI SLUŽBY PÉČE O DĚTI V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH A V SOUSEDSKÝCH DĚTSKÝCH SKUPINÁCH

Účastí na této akci udělujete souhlas s pořízením zvukového/audiovizuálního záznamu

Systémová změna v oblasti sladění rodinného a pracovního života prostřednictvím inovativního konceptu sousedských dětských skupin
reg. č. CZ.03.03.01/00/23_051/0002955



MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ


UKONČENÍ PILOTNÍHO TESTOVÁNÍ SDS





ZHODNOCENÍ INOVATIVNÍHO PROJEKTU MPSV:

„SYSTÉMOVÁ ZMĚNA V OBLASTI SLADĚNÍ
RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA
PROSTŘEDNICTVÍM INOVATIVNÍHO
KONCEPTU SOUSEDSKÝCH DĚTSKÝCH
SKUPIN“

- 
- inovační projekt MPSV byl zahájen v červenci roku 2023 ve spolupráci s Krajem Vysočina;
 - v rámci projektu se pilotně testovala nová služba péče o předškolní děti v tzv. sousedské dětské skupině spolu s jejím metodickým nastavením a praktickým fungováním;

CÍLE PROJEKTU:


- zjistit, jaké potřeby mají rodiče a pečující osoby,
- nastavit spolupráci s kraji, obcemi a Úřady práce ČR,
- zvýšit povědomí o SDS,
- pilotovat novou službu péče o děti v sousedské dětské skupině,
- poradenství, vzdělávání, tvorba metodik,
- poskytovat podněty pro legislativní nastavení služby.

SPOUPRÁCE S KRAJEM VYSOČINA

partner pro pilotní ověření fungování sousedských dětských skupin:

- poskytnutí podpory projektu – prostory pro semináře, školení, setkávání aktérů,
- poskytnutí zpětné vazby při komunikaci s aktéry,
- vstupní kontroly v domácnostech – Úřad práce z kraje Vysočina,
- metodické vedení pečujících osob – koordinátor MPSV působící po celém kraji,
- hledání a oslovování rodičů s malými dětmi v kraji Vysočina,
- propojení poskytovatelů mezi sebou v území kraje,
- monitoring terénu.

3 FÁZE PILOTÁŽE SLUŽBY PÉČE O DĚTI V SOUSEDSKÉ DĚTSKÉ SKUPINĚ



1. FÁZE – NÁBOR PARTICIPANTŮ

- motivační rozhovory mezi zájemci a vedením projektu,
- analýza získaných zpětných vazeb z rozhovorů se zájemci,
- vstupní workshop v Jihlavě
- přihlášení zájemců o spolupráci na testování SDS

2. FÁZE ONBOARDING

Cílem této fáze je co nejrealističtěji simulovat proces zřízení SDS.

Chtěli jsme otestovat dvě linky procesů při zakládání a provozu SDS

- 12 zájemců o pilotáž
- rozdělení na dvě skupiny dle preferencí zájemců
- příprava podkladů pro hodnocení vhodnosti zapojení do pilotáže

Linka inovativní:

inovativní přístup k péči o malé děti bez omezení zákona a vyhlášek

Linka dle zákona:

jasně daná pravidla zřízení a průběhu péče dle zákona

NOVELOVÁ LINKA PILOTU

- novelová linka pilotáže dává možnost pilotně ověřit podmínky založení a provozu SDS dle navrhované novely zákona o DS. Kopíruje parametry vznikající novely a co nejvíce se blíží svými kroky postupu, který budou žadatelé o zřízení podstupovat v reálné podobě SDS;
- sbírá zpětnou vazbu od zájemců o pilotáž a o překážkách v provozu SDS;
- vzdělávání zájemců o pilot dle zákona č. 247/2014, (semináře, Netventic);
- na konci fáze onboardingů byly vybrány 2 „projekty“ zájemců o pilot do následné fáze adaptace.

EXPERIMENTÁLNÍ LINKA PILOTU

- experimentální linka pilotáže dává možnost pilotně ověřit podmínky založení a provozu SDS dle návrhů jednotlivých zájemců o poskytování služby péče o děti v SDS bez mantinelů zákona;
- sbírá zpětnou vazbu od zájemců o pilotáž a o překážkách v provozu SDS;
- novým zjištění: stravování, očkování, počty dětí ve skupině, věk dětí ve skupině, atd.;
- na konci fáze onboardingů byly vybrány 5 „projektů“ zájemců o pilot do následné fáze adaptace.

EVALUACE FÁZE ONBOARDINGU

- Pečující zapojené do projektu vyjadřovaly osobní zájem o participaci v projektu. Oceňovaly, že svou zkušeností a svým zapojením mohou přispět k systémové proměně.
- Pečující, které byly na mateřské nebo rodičovské dovolené, pozitivně hodnotily příležitost vrátit se v drobném rozsahu na pracovní trh. Zapojení na trh práce již během raných let dítěte jim zvýšilo sebevědomí a zároveň v jejich rodinách otevřelo diskuse o novém uspořádání péče.

3. FÁZE - ADAPTACE

V pilotáži zapojeno:

- 7 účastníků:
- 5 pečujících v experimentální lince
- 2 pečujících v novelové lince
- 23 rodičů
- pečováno o ... dětí
- kolegyně z ÚP Jihlava



3. FÁZE ADAPTACE

- Do adaptace bylo zařazeno **sedm žen**, z nich šest žen mělo vzdělání dle novely, všechny byly matky dětí předškolního nebo mladšího školního věku. Šest žen bylo na mateřské nebo rodičovské dovolené, jedna zapojená žena pracovala na zkrácený úvazek. Jedna pečující mluvila ve skupině slovenským jazykem. Do adaptace bylo zahrnuté jedno dítě se zdravotním znevýhodněním (jako klient služby sousedská dětská skupiny), jedna pečující byla matkou dítěte se zdravotním znevýhodněním. Pečující pilotovaly službu ve svých domácnostech v městech (nad 50 000 obyvatel) i malých odlehlých vsích (cca 100 obyvatel).

3. FÁZE ADAPTACE

- Fáze adaptace probíhala od srpna 2024 po dobu 15 týdnů. Adaptace vyžadovala neustálou přítomnost rodičů při pilotáži služby Sousedská dětská skupiny. Tento model také neumožnil ověřit možnost sladování rodinného a pracovního života rodičů volících pro své dítě službu Sousedská dětská skupina.
- Fungování skupin bylo rozmanité. Pečující se scházely s dětmi a rodiči dle dohody. Skupiny probíhaly venku ve veřejných parcích, na veřejných místech (např. knihovna) nebo v domácnostech. Pečující pečovaly o 1–5 děti ve věku 2–5 let. Děti pečujících byly součástí skupiny nebo byly v době fungování skupiny ve školském zařízení.

EVALUACE FÁZE ADAPTACE

- Oproti plánu adaptace neproběhlo ve skupinách “vytvoření systému záložních pečujících, kteří mohou být povoláni v případě potřeby”. Pečující uváděly dořešení zastupitelnosti jako zásadní předpoklad pro úspěšné fungování služby. Vzhledem k pilotáži na podzim a časté nemocnosti dětí i pečujících se tento požadavek vyjevil jako urgentní.
- Pečující měly v rámci projektu podporu svých blízkých a nenastaly problémy s dalšími osobami v jejich domácnosti. Nicméně pro některé děti pečujících byla situace nová a obtížná. Některé pečující uváděly, že bylo třeba oddělovat vzhledem k jejich vlastním dětem roli matky a roli pečující, někdy platila po dobu fungování skupiny odlišná pravidla než běžně v domácnosti.
- Pečující zároveň reflektovaly náročnost služby v jejich vlastní domácnosti – fyzicky i mentálně. Provoz sousedské dětské skupiny “doma” jim neumožňuje “odejít do práce”, tj. změnit prostředí, potkat se s novými lidmi. Kromě toho je třeba domácnost na službu připravit: uklidit prostory, nachystat vzdělávací aktivity (nejen rozvrhnout obsah a program vzdělávání dle Plánu vzdělávání a péče), ale v případě malých dětí též aktivity připravit (připravit materiál na výrobu, nachystat připravené prostředí).

WORKSHOPY V JIHLAVĚ

Zájemkyně o pilotáž SDS



Úřednice z ÚP Jihlava



MINIKONFERENCE JIHLAVA

- 35 účastníků;
- design služeb – pro projekt SDS;
- trendy pro sbližování formální a neformální péče
- panelová diskuze na téma: Nové přístupy v předškolní péči;
- příklady dobré praxe z terénu;
- workshop tvůrčí řešení pro lepší provoz SDS;
- volná diskuze a sdílení zkušeností a praxe;



FOKUSNÍ SKUPINA JIHLAVA

- určena pro aktéry zapojené do pilotáže;
- tématem byla první pomoc (zaměřena na děti);
- lektory byli lékaři z nemocnice Motol Praha





SUPERVIZE PRO PEČUJÍCÍ OSOBY V PILOTNÍM OVĚŘENÍ SDS

Facilitátorka - Lucie Váchová



SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE Z PILOTNÍHO OVĚŘENÍ SDS

Pečující osoba – pí Báčová Viera

VYJÁDŘENÍ K RIZIKŮM V NASTAVENÍ SLUŽBY DLE ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU

- nejasný právní status poskytovatele SDS
- nízké finanční zabezpečení: počáteční investice a příspěvek na provoz
- administrativní zátěž a požadavky na pečující
- komplikace při dočasné neschopnosti poskytovat službu
- potřeba podpory „středního článku“



VAŠE DOTAZY ZASÍLEJTE:

ds@mpsv.cz

sds@mpsv.cz

lucie.horalkova@mpsv.cz

771 521 467

VÍCE INFORMACÍ:

[Naleznete na webu MPSV – Sousedské dětské skupiny](#)

[Informace k projektu naleznete zde](#)

[Sousedské dětské skupiny najdete i na FB](#)





DĚKUJEME ZA POZORNOST

PROSTOR PRO DOTAZY A DISKUZI

Systémová změna v oblasti sladění rodinného a pracovního života prostřednictvím inovativního konceptu sousedských dětských skupin
reg. č. CZ.03.03.01/00/23_051/0002955



Spolufinancováno
Evropskou unií

