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MPSV odstoupilo od smlouvy se společností OKsystem 

  
Ministerstvo práce a sociálních věcí 16. listopadu odstoupilo od smlouvy o 
vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS 
SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeb, které byla uzavřena mezi 
MPSV a společností OKsystem, a.s. dne 2. 11. 2016. Vypovězením smlouvy není 
ohrožena výplata sociálních dávek.   
  
Smlouva o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS 
SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeb byla uzavřena v listopadu 2016.  
V dopise z 2. listopadu 2017 požadovalo MPSV po společnosti v zájmu eliminace vzniku 
dalších škod a ochrany zájmu na řádném dokončení zakázky - projektu IS DAV 
poskytnutí přiměřené jistoty, že termíny budou dodrženy s tím, že v opačném případě je 
MPSV připraveno odstoupit od smlouvy. MPSV aktuálně hradí společnosti OKsystem cca 
půl miliardy korun ročně a po nasazení IS DAV by se úhrada této společnosti snížila na 
méně než 40 mil. korun ročně.   
  
„K tomuto kroku jsme se rozhodli na základě opakovaných jednání a neuspokojivému 
průběhu zakázky. Společnost OKsystem nám neposkytla ani v prodlouženém termínu 
přiměřenou jistotu, že pevné a závazné termíny realizace budou bez dalších obstrukcí 
dodrženy. Odstoupením od smlouvy chceme minimalizovat možnost vzniku škody, které 
jsme povinni předcházet,“ uvedl ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti Jiří Károly.  
 
Ministerstvo požadovalo záruku, že dodavatel zajistí dodání dílčí etapy řešení ve 
smluvním termínu, a také dodání finálního a otestovaného díla nejpozději ke dni 20. 7. 
2018. Dodání přitom mělo být spojeno se zahájením poskytování služeb podpory. 
  
Přes opakovaná jednání i za účasti právních zástupců nepotvrdila společnost zahájení 
etapy realizace a tím konečný termín dokončení. Společnost argumentuje neposkytnutím 
součinnosti ze strany MPSV, ačkoliv tyto požadavky nesouvisí se zahájením a zejména 
realizací další etapy zakázky. Ministerstvo dále eviduje celou řadu dalších sporných 
otázek, kterou je například migrace dat, která je naprosto klíčová a musí být podpořena 
všemi bezpečnostními prvky a opatřeními.  
  
Vzhledem k tomu, že MPSV záruku nedostalo a komunikace s dodavatelem probíhá se 
stejnými argumenty, je zřejmé, že výše uvedený termín dokončení díla není ze strany 
společnosti OKsystem reálný.  
  
MPSV zároveň uveřejňuje předběžné oznámení o vyhlášení nové veřejné zakázky, která 
bude vyhlášena v nejbližším termínu. 
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