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Použité zkratky

Zkratka Plné znění textu

APV Aplikační programové vybavení

Compaq Compaq Computer spol. s r. o., dodavatelská firma

IS HN Informační systém hmotná nouze

IS PZ Informační systém politiky zaměstnanosti

IS SS Informační systém sociálních služeb

IS SSP Informační systém státní sociální podpory

MPSV, 
ministerstvo

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

OKcentrum
Integrace všech čtyř informačních systémů do 
Jednotného identifikačního systému v sociální 
oblasti

OKdávky APV jako součástí IS SSP

OKnouze APV jako součást IS HN

OKpráce APV jako součást IS PZ

OKslužby APV jako součást IS SS

OKsystem OKsystem s.r.o., dodavatelská firma
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Úvod

Aanalýza a vyhodnocení vynakládání finančních prostředků do agendových systémů 
MPSV v letech 1993-2011 (dále jen „Analýza a vyhodnocení“) se zaměřuje na:

1) zhodnocení smluvního vztahu mezi MPSV a dodavateli aplikačního
programového vybavení pro oblast státní sociální podpory, politiky 
zaměstnanosti, sociálních služeb a poskytování dávek v hmotné nouzi, 

2) následné vyhodnocení plnění smluvních podmínek oproti vynakládaným 
finančním prostředkům, především z hlediska hospodárnosti a efektivnosti,

3) názor interního auditu, zda pro komplexní analýzu v této oblasti je efektivní 
využití služeb externího (např. soudního) znalce jako další logický krok 
analýzy. 

Související aplikační programové vybavení zajišťovala pro MPSV v hodnoceném 
období společnost OKsystem, a to pro oblast:

a) politiky zaměstnanosti – OKpráce, jako součást informačního systému politiky 
zaměstnanosti (IS PZ) od roku 1993,

b) státní sociální podpory – OKdávky, jako součást informačního systému státní 
sociální podpory (IS SSP) od roku 1995,

c) hmotné nouze – OKnouze, jako součást informačního systému hmotné nouze 
od roku 2005,

d) sociálních služeb – OKslužby, jako součást informačního systému sociálních 
služeb (IS SS) od roku 2006.

Současně bylo vyvíjeno OKcentrum jako integrace všech výše uvedených 
informačních systémů do jednotného identifikačního systému v sociální oblasti. 
OKcentrum bylo profinancováno v rámci IS SSP.

Při hodnocení a zpracování výstupu byly využity i nalezené analýzy a audity, 
vypracované externími subjekty na základě objednávky odboru informatiky (odbor 
61).

Analýza a vyhodnocení byly provedeny na základě:

a) dokumentace, která byla uložena v archivu MPSV (1995 – 2009),

b) dokumentace, kterou disponoval odbor 33 (2010 – 2011),

c) dokumentace, kterou disponoval odbor 34 (část 1995 – 2008 a 2012),

d) dat v rámci ekonomického systému organizace E.S.O. (2010 – 2011),

e) vyžádaných dat z ekonomického systému organizace od správce a dodavatele 
tohoto systému (1993 – 1999).

Použité auditní a kontrolní metody:

1) analýza získané dokumentace,

2) analýza dat z ekonomických informačních systémů,

3) shoda dokumentace.
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1. Popis systému

A: OKpráce

První spolupráce MPSV se společností OKsystem byla podle získaných 
podkladových informací navázána v roce 1993 uzavřením smlouvy o vytvoření 
programového vybavení pro úřady práce, tj. pro IS PZ - OKpráce. Smluvní strany 
v letech 1994 až 2003 postupně uzavíraly ke smlouvě dodatky a navazující 
obchodní smlouvy, jejichž obsahem a účelem bylo zajišťování provozu jako součásti
informačního systému politiky zaměstnanosti (rovněž nazývaný jako informační 
systém úřadů práce - IS ÚP), a to:

a) údržba licenčního programového vybavení,

b) analýza, pokračování vývoje, testování a distribuce nových verzí OKpráce,

c) dodávka licenčního programového vybavení,  

d) školení. 

B: OKdávky

V roce 1994 vyhlásilo MPSV obchodní veřejnou soutěž na dodávku informačního 
systému státní sociální podpory, kterou vyhrála společnost Compaq (právní 
předchůdce společnosti Hewlett-Packard, s.r.o.). Byla s ní uzavřena Rámcová 
obchodní smlouva na dodávku kompletního IS SSP. Výhradním řešitelem pro 
aplikační programové vybavení, později nazvané OKdávky, byl subdodavatel -
OKsystem. Limitní cena za komplexní dodávku IS SSP byla stanovena ve výši 
759 015 000 Kč, z toho představovaly výdaje na aplikační programové vybavení 
28 498 000 Kč. Z uvedené rámcové smlouvy rovněž vyplýval rozsah zajištění záruční 
i pozáruční údržby systému a jeho další rozvoj po dobu minimálně pěti let a uzavírání 
dílčích smluv pro jednotlivé části jako např. v rámci APV:

a) detailní analýza,

b) dodávka aplikačního programového vybavení,

c) dodávka licencí programového vybavení,

d) školení.

Na výše uvedenou rámcovou smlouvu - na základě výzvy jedinému zájemci 
k předložení nabídky na veřejnou zakázku, spočívající v poskytnutí údržby a dalšího 
rozvoje IS SSP pro období 1996 až 2000, navázala Rámcová obchodní smlouva 2
Údržba a rozvoj v letech 1996 – 2000. Předmětem této smlouvy se staly výše 
uvedené body a) – d), včetně samostatného bodu údržby.

Celková cena předmětu rámcové smlouvy 2 za údržbu, komplexní servis a 
systémovou podporu pro jeden kalendářní rok představovala částku 49 497 000 Kč. 
Tato cena byla vypočtena z pořizovacích cen za dodávku IS SSP v roce 1995 a 
obsahovala plnou rozpočtovou cenu za pozáruční údržbu a servis technického 
vybavení. Nezahrnovala cenu údržby dalších rozšíření IS SSP v letech 1996 až 
2000, jako i další komponenty technického vybavení, komunikačního systému, 
dodatečné licence, upravené a nové moduly APV.
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Dále bylo stanoveno, že ostatní ceny budou vycházet:

a) z odhadu pracnosti analytických a programátorských činností a z ceny, která 
vycházela z předchozích etap vývoje APV,

b) s uplatněním množstevních slev z nabídkových cen s porovnáním s platnými 
ceníky oficiálních prodejců těchto produktů, případně posouzením ve srovnání 
s nabídkami konkurenčních firem za licenční programové vybavení, technické 
vybavení a komunikační systém,

c) z nabídkových cen s porovnáním s obvyklými cenami autorizovaných školicích
středisek pro školení programového vybavení.

Bylo vymezeno, že nabídkové ceny předložené generálním dodavatelem pro 
jednotlivé dílčí obchodní smlouvy budou posouzeny a vyhodnoceny komisí 
jmenovanou ministerstvem. Konečné ceny měly být pak stanoveny dohodou 
smluvních stran před podpisem dílčích obchodních smluv.

Záruka za APV specifikovala, že generální dodavatel odpovídá za základní funkce 
APV dle zadání. V případě zjištění chyb nebo odchylek od správné funkce se jejich 
odstranění uplatňovalo v rámci placené údržby.

V září 2000 zaslalo MPSV společnosti Compaq jako jedinému zájemci výzvu 
k podání nabídky, resp. návrhu rámcové obchodní smlouvy pro období 2001 až 2005 
na zabezpečení komplexní údržby, obnovy, rozšíření nebo úpravy předmětu původní 
veřejné zakázky na údržbu a další rozvoj IS SSP. 

Pro další vyhodnocovaná období bylo využito tzv. jednací řízení bez uveřejnění, a to 
pro období 2006 – 2008 a dále navazující (společná „rámcová“ smlouva pro všechny 
agendové systémy v rámci IS SSP, IS PZ, IS HN, IS SS a IS OKcentrum).

Rámcová cena plnění, jako maximální nepřekročitelná cena za celé období, nebyla
uvedena. 

Ceny byly upraveny:

a) pro údržbu procentem z pořizovací ceny APV, včetně obecně stanovené částky
za správu informačního systému podle pracnosti a potřebných kapacit, od roku 
2006 ve výši 7 %,

b) z odhadu pracnosti analytických a programátorských činností a ceny, která 
vycházela z porovnání s předchozími etapami vývoje APV,

c) jednotkovými cenami pro zajištění licencí a školení.
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Smluvní vztah Datum 
uzavření

Dodavatel Způsob výběru

Rámcová obchodní smlouva Únor 1995
Compaq Computer 
spol. s r. o.

Veřejná obchodní soutěž

Rámcová obchodní smlouva 2 -
Údržba a rozvoj v letech 1996 –
2000

Únor 1996
Compaq Computer 
spol. s r. o.

Výzva 1 zájemci dle v té 
době platného zákona pro 
oblast veřejných zakázek

Rámcová obchodní smlouva 3 -
Komplexní údržba, obnova, rozšíření 
anebo úpravy v letech 2001 – 2005

Prosinec 
2000

Compaq Computer 
spol. s r. o.

Výzva 1 zájemci dle v té 
době platného zákona pro 
oblast veřejných zakázek

Smlouva na komplexní údržbu, 
správu, pokračování vývoje APV, 
dodávku a údržbu licenčního 
programového vybavení a školení 
v letech 2004 – 2005

Duben 
2004

OKsystem s.r.o.
Výzva 1 zájemci dle v té 
době platného zákona pro 
oblast veřejných zakázek

Smlouva na komplexní údržbu, 
správu, pokračování vývoje APV, 
dodávku a údržbu licenčního 
programového vybavení a školení 
v letech 2006 – 2008

Červen 
2005

OKsystem s.r.o.

Jednací řízení bez 
uveřejnění dle v té době 
platného zákona pro 
oblast veřejných zakázek

Smlouva na komplexní údržbu, 
správu, pokračování vývoje APV, 
dodávku a údržbu licenčního 
programového vybavení a školení 

Říjen 2010 OKsystem s.r.o.

Jednací řízení bez 
uveřejnění dle v té době 
platného zákona pro 
oblast veřejných zakázek

Na uvedené „rámcové“ smlouvy v příslušných letech navazovaly jednotlivé obchodní 
smlouvy pro daný rok, a to vždy v členění:

a) údržba APV, práva IS a zajištění provozu (dále jen „údržba“),

b) poskytování všestranné podpory používání APV, včetně jeho vývoje, resp. 
pokračování vývoje APV (dále jen „vývoj“),

c) poskytování licencí a podpory licenčního programového vybavení (dále jen 
„licence“),

d) školení k programovému vybavení.

Obchodní smlouvy byly uzavírány na základě nabídky dodavatele, která byla 
projednána, odsouhlasena MPSV a následně dodavatelem připravena příslušná
obchodní smlouva, která byla podstoupena k podpisu. Jednotlivé nabídky a záznamy 
o jejich projednání nebyly v rámci analýzy a vyhodnocení dohledány, příslušné 
odborné útvary záznamy nemají k dispozici.

Dle potřeby byly uzavírány k těmto smlouvám v průběhu daného období dodatky, 
které zpravidla rozšiřovaly předpokládané plnění, včetně odpovídajícího navýšení 
smluvních cen. Tvorba cen vycházela plně z uzavřených „rámcových“ smluv.
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C: OKslužby

Na základě zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění, tj. výzvou 
k jednání ze dne 7. února 2006, byla uzavřena Smlouva na komplexní údržbu, 
správu, pokračování vývoje APV, dodávku a údržbu licenčního programového 
vybavení a školení informačního systému sociálních služeb v letech 2006 – 2010.
V roce 2010 byla uzavřena společná „rámcová“ smlouva pro všechny agendové 
systémy v rámci IS SSP, IS PZ, IS HN, IS SS a IS OKcentrum.

Rámcová cena plnění, tj. maximální nepřekročitelná cen za celé období, nebyla 
uvedena. 

Ceny byly upraveny: 

a) pro údržbu procentem z pořizovací ceny APV, včetně obecně stanovené částky 
za správu informačního systému podle pracnosti a potřebných kapacit, od roku 
2006 ve výši 13 % a pro rok 2011 na 9 %.

b) z odhadu pracnosti analytických a programátorských činností a z ceny, která 
vycházela z porovnání s předchozími etapami vývoje APV,

c) jednotkovými cenami pro zajištění licencí a školení.

Na uvedenou „rámcovou“ smlouvu v příslušných letech navazovaly jednotlivé
obchodní smlouvy pro daný rok, a to vždy ve členění:

a) údržba APV, práva IS a zajištění provozu,

b) poskytování všestranné podpory používání APV, včetně jeho vývoje, resp. 
pokračování vývoje APV,

c) poskytování licencí a podpory licenčního programového vybavení,

d) školení k programovému vybavení.

Tyto obchodní smlouvy byly uzavírány na základě nabídky dodavatele, kde po 
projednání a odsouhlasení dodavatelem byla připravena obchodní smlouva dána 
k podpisu. 

Dle potřeby byly uzavírány k těmto smlouvám v průběhu daného období dodatky, 
které zpravidla rozšiřovaly předpokládané plnění a současně navyšovaly smluvní 
ceny. Tvorba cen vycházela z uzavřené „rámcové“ smlouvy.

D: OKnouze

Na základě zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění byla v roce 
2005 mezi MPSV a OKsystem uzavřena Smlouva na komplexní údržbu, správu, 
pokračování vývoje APV, dodávku a údržbu licenčního programového vybavení a 
školení informačního systému hmotné nouze v letech 2005 – 2010. V roce 2010 byla 
uzavřena společná „rámcová“ smlouva pro všechny agendové systémy v rámci IS 
SSP, IS PZ, IS HN, IS SS a IS OKcentrum.

Maximální rámcová cena plnění za celé období uvedena nebyla. 
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Ceny byly upraveny: 

a) pro údržbu procentem z pořizovací ceny APV, včetně obecně stanovené částky 
za správu informačního systému podle pracnosti a potřebných kapacit, od roku 
2006 ve výši 13 % a pro rok 2011 na 9 %,

b) z odhadu pracnosti analytických a programátorských činností a z ceny, která 
vycházela z porovnání s předchozími etapami vývoje APV,

c) jednotkovými cenami pro zajištění licencí a školení.

Na uvedenou „rámcovou“ smlouvu v příslušných letech navazovaly konkrétnější
obchodní smlouvy pro daný rok, a to vždy ve členění:

a) údržba APV, práva IS a zajištění provozu,

b) poskytování všestranné podpory používání APV, včetně jeho vývoje, resp. 
pokračování vývoje APV,

c) poskytování licencí a podpory licenčního programového vybavení,

d) školení k programovému vybavení.

Tyto obchodní smlouvy byly uzavírány na základě nabídky dodavatele. Ta byla 
projednána, odsouhlasena MPSV a následně dodavatel připravil obchodní smlouvu, 
kterou předal k podpisu řediteli odboru informatiky. 

Dle potřeby byly uzavírány k těmto smlouvám v průběhu daného období dodatky, 
které zpravidla rozšiřovaly předpokládané plnění, a současně navyšovaly smluvní
cenu. Tvorba cen vycházela z uzavřené „rámcové“ smlouvy.

2. Právní pohled na smluvní vztahy

Předmětem externí právní analýzy (v roce 2003) zadané odborem 61 (nyní odbor 33) 
bylo prověření smluvního vztahu pro IS SSP (OKdávky) v časovém horizontu let 
1996 – 2005, resp. realizace do roku 2003. Tato právní analýza upozornila na:

- absenci nepřekročitelné cenové hranice, tj. připuštění neomezeného navýšení,

- nedostatečnou specifikaci požadovaného plnění,

- zpochybnění komplexního zajištění celkového plnění pouze jedním možným 
dodavatelem,

- zásadní porušení základního pravidla, aby byla veřejná zakázka v procesu 
zadávání identifikována takovým způsobem, který jednoznačně vymezuje:

a) množství,

b) druh požadovaných dodávek,

c) cenu (hospodárnost a efektivnost vynakládání prostředků státního rozpočtu), a 
to jak nepřekročitelnou, tak i jednotkovou cenu.

Uvedená zjištění mohla dle zpracovatele vést až k neplatnosti zkoumaných 
rámcových smluv.

Zpráva o právní prověrce vybrané dokumentace týkající se IS SSP ze dne 
25. listopadu 2003 obsahovala následující doporučení:

a) ukončit smluvní vztah s firmou Compaq,

b) provést komplexní analýzu poskytovaného a požadovaného plnění,
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c) vyhlásit novou veřejnou zakázku (zakázky) s přesným vymezením plnění,

d) uzavřít dohodu k autorské smlouvě.

Následně na přelomu let 2003 a 2004 došlo k výrazné úpravě smluvních vztahů
s tím, že hlavní nedostatky byly odstraněny, a to:

a) uzavřením smluvních vztahů přímo s řešitelem (se zhotovitelem) – OKsystem,

b) upřesněním předmětu plnění (formou podrobnější specifikace v příloze nebo 
zadávacími listy pro vývoj APV1),

c) revizí autorských práv.

„Rámcové“ (nepřekročitelné) ceny plnění ale nebyly stanoveny, smluvní vztah byl 
omezen pouze časově. Další úpravou v oblasti financování bylo zrušení zálohových 
plateb a nastavení proplácení fakturovaných částek ve dvou částkách:

a) 90 % přímo dodavateli,

b) 10 % formou „zádržného“, poukazovaného určenému třetímu subjektu –
úschovci - konkrétní advokátní kanceláři.

Zádržné bylo stanoveno v zájmu odpovídajícího plnění smluvních závazků
a poskytovaných záruk za řádné plnění smluv, které bude po uplynutí 6 měsíců ode 
dne připsání na účet úschovce uvolněno ve prospěch dodavatele za předpokladu 
splnění podmínek uvedených v úschovní smlouvě.

V roce 2003 taky došlo k uzavření smlouvy o provedení informačního auditu firmou 
INFOAUDIT, s. r.o., jejímž obsahem bylo Zpracování informačního auditu 
aplikačního programového vybavení IS SSP v rozsahu:

a) auditu právní opodstatněnosti aplikace (posouzení míry a způsobu splnění všech 
zákonných povinností, a to od roku 1995 až do roku 2003),

b) auditu nákladovosti (vynaložení finančních prostředků na pořízení APV 
z hlediska užitných vlastností aplikace, včetně vzájemného porovnání nákladů na 
pořízení jednotlivých verzí a náročnosti na řešení a jejich cenu),

c) auditu efektivnosti.

Výstupy a výsledky z uvedeného informačního auditu nebyly nalezeny, čímž nemohly 
být zapracovány do této analýzy. Cena za uvedené zadání byla stanovena ve výši 
max. 2 310 000 Kč. Dle ekonomického informačního systému byly za uvedené plnění 
MPSV uhrazeny faktury ve výši 2 303 700 Kč. Termín plnění byl stanoven na 9 
měsíců, a to od března 2003 do prosince 2003.

S ohledem na úzkou provázanost smluvních vztahů IS SSP a IS PZ (OKdávky 
a OKpráce) lze učinit závěr, že smluvní vztah pro oblast IS PZ (OKpráce) byl 
postižen obdobnými nedostatky jako pro IS SSP, přičemž klíčovým nedostatkem je 
neprokazatelnost původního „výběrového“ řízení.

                                                
1

V rámci jedné verze pro vývoj IS (vždy konkrétní uzavřená smlouva) bylo definováno několik 
zadávacích listů pro jednotlivé funkcionality nebo moduly příslušného programu. Takto formulované
zadávací listy pro jednotlivé verze, obsahující konkrétní požadavky a zadání na vývoj APV, byly 
nedohledatelné.
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3. Finanční pohled

Dle dat uložených v ekonomickém informačním systému (IS o tocích finančních prostředků vydaných v rámci MPSV) představují 
výdaje proplacené dodavateli OKsystem, v souvislosti s agendovými systémy MPSV, částku přes 4 mld. Kč. Z toho skoro 2 mld. Kč 
přestavují výdaje do APV pro IS SSP ( OKdávky), 1 mld. Kč výdaje do APV pro IS PZ (OKpráce) a do APV OKnouze a OKslužby, 
vytvořených v roce 2005, resp. 2006, představují výdaje další 1 mld. Kč (podrobněji níže uvedená tabulka). Výdaje ve výši 28 mil. 
Kč nelze přiřadit na základě získané dokumentace ke zkoumaným výdajům, byly vynaloženy za jiným účelem nebo do dalších 
informačních systému (např. ARSYS), případně na jiná školení organizovaná tímto dodavatelem. Je nutné zdůraznit, že zejména 
výdaje do OKpráce představují kvalifikovaný odhad, a to z důvodu absence průkazné podkladové dokumentace, ale i finanční za 
roky 1993 – 1999 s ohledem na provedenou skartaci.
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OKdávky OKpráce OKnouze OKslužby Nezařaditelné výdaje Celkem

údržba 509 932 795,00 240 342 300,00 200 372 000,00 66 878 000,00 1 017 525 095,00

vývoj 809 789 177,78 527 893 659,00 427 189 000,00 189 911 000,00 1 954 782 836,78

licence 441 864 624,30 226 012 786,60 66 794 954,00 734 672 364,90

školení 89 497 479,45 27 377 207,30 54 991 643,00 14 555 095,00 186 421 424,75

čipové karty 18 716 355,00 2 331 264,00 21 047 619,00

administrativa 55 267 953,33 12 546 792,02 3 220 673,60 1 057 249,13 72 092 668,08

další 9 862 500,00 27 998 683,40 37 861 183,40

esf 17 628 000,00 17 628 000,00

Celkem 1 934 930 884,86 1 051 800 744,92 754 899 534,60 272 401 344,13 27 998 683,40 4 042 031 191,91

Následující grafy a tabulka názorně zobrazují vývoj vynakládaných finančních prostředků po jednotlivých APV a účelu vynaložení. Do 
samotného vývoje uvedených aplikačních programů byly vynaloženy cca 2 mld. Kč a další 1 mld. Kč do údržby těchto programů.
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V této souvislosti je nutné upozornit na výjimečný rok 2003, kde došlo k výrazně nižšímu čerpání finančních prostředků na základě 
uzavřených smluv, a to s ohledem na výsledky externích posudků (viz předchozí kapitola v souvislosti s programem OKdávky – právní 
analýza).

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

OKdávky 0 262 500 103 097 729 76 337 347 75 515 368 75 603 440 87 022 086 108 682 483 105 185 837 158 105 432

OKpráce 4 064 760 7 369 789 15 124 225 69 137 448 48 014 850 50 758 735 48 672 400 27 183 600 47 057 253 34 157 232

OKnouze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OKslužby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezařaditelné 
výdaje 0 0 0 0 0 0 0 19 004 044 150 562 7 500

Celkem 4 064 760 7 632 289 118 221 954 145 474 794 123 530 218 126 362 175 135 694 486 154 870 127 152 393 652 192 270 164

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem

OKdávky 0 114 094 226 119 771 903 119 144 475 130 144 130 141 278 168 153 613 062 169 558 311 197 514 389 1 934 930 885

OKpráce 27 348 216 54 703 917 49 654 146 56 299 146 79 938 720 81 921 315 107 474 178 123 109 810 119 811 005 1 051 800 745

OKnouze 0 0 68 000 000 143 556 404 105 250 281 111 307 553 113 791 305 118 026 941 94 967 050 754 899 535

OKslužby 0 0 0 60 000 000 32 324 986 34 579 561 39 481 918 42 668 404 63 346 475 272 401 344
Nezařaditelné 
výdaje 450 000 99 960 805 622 977 731 2 414 196 649 109 758 070 282 384 2 399 506 27 998 683

Celkem 27 798 216 168 898 103 238 231 671 379 977 756 350 072 312 369 735 705 415 118 534 453 645 850 478 038 425 4 042 031 192

Dále byly dodavateli propláceny výdaje v souvislosti s využitím licencí třetích stran (dodavatelů) dle příslušných autorských práv, a to 
zejména společnosti Oracle. Na základě zvýšení ochrany dat v IS byly postupně vynakládané výdaje použity do pořízení a 
implementace čipových karet. Informační systémy byly rovněž v průběhu času upravovány v souvislosti s implementací operačních 
programů spolufinancovaných z Evropské unie, zejména Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OKpráce), případně i další 
jednorázové výdaje (analytická část v roce 1994 pro IS SSP).

Pod účelem „administrativa“ jsou zachyceny výdaje související s komplexním zajišťováním dodávek a služeb pro digitalizaci a archivaci 
příslušné oblasti (státní sociální politiky, politiky zaměstnanosti, hmotné nouze a sociálních služeb) zajišťovaných dodavatelem, tyto 
výdaje představují např. archivaci písemností, přepravu zásilek, digitalizaci, spotřební materiál (obálky) a uložení archivních krabic. 
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Z pohledu zadávání veřejných zakázek je právě zajišťování výše uvedené „administrativy“ výlučně tímto dodavatelem, resp. nemožnost 
realizace této služby jiným dodavatelem, sporné. Obdobně je možno pohlížet i na výdaje v souvislosti s využitím licencí třetích stran 
(dodavatelů) dle příslušných autorských práv, kde možnost vysoutěžení těchto služeb bylo možné, např. přímé platby příslušnému 
vlastníkovi autorských práv.

Ke stejnému závěru lze dojít i u některých druhů školení, která přímo nesouvisí s vývojem a udržováním APV (např. Microsoft Windows, 
Microsoft Exchange, databázové a aplikační systémy Oracle, administrace bezpečnosti, využití elektronického podpisu), kde tato 
školení poskytoval větší počet organizací, nejen dodavatel OKsystem.
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Níže uvedené jednotlivé grafy zobrazují vynakládání finančních prostředků do příslušných APV v průběhu času.
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OKnouze OKslužby

Zde je nutné zdůraznit, že u OKslužeb s ohledem na využití stejného hardwarového prostředí dalších APV, nebyly výdaje na pořízení 
licencí od třetích stran.

Od roku 1996 bylo vynaloženo na údržbu a podporu OKdávek (hot-line, správu programu, drobné úpravy, další podporu, tvorbu 
uživatelských příruček, rekonstrukci databází, autorský dozor a správu atd.) cca 0,5 mld. Kč, což představuje v posledním zkoumaném 
roce 2011 denní průměrné výdaje 298 000 Kč (předpoklad využívání podpory 250 pracovních dnů v roce), přičemž např. v roce 1999 
tyto průměrné denní náklady představovaly 69 000 Kč. Z dané analýzy je možné konstatovat, že cenový model, nastavený pro výpočet 
ceny za poskytované služby založený na pořizovací ceně systému, není hospodárný a efektivní a zejména je demotivující k úsporám a 
zohlednění potřebné personální kapacity pro tuto službu z pohledu dodavatele.
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Z uvedených grafů vyplývá, že například pro OKdávky došlo k situaci, že výdaje na pořízení nového (prvního) APV v roce 1995 
(profinancovaného jak v roce 1995 a 1996) ve výši 28 498 000 Kč a výdaje do jeho rozvoje v následujících letech ročně překračují 
výdaje na první pořízení. V současné době se vývoj dle smluvní terminologie pohybuje u 18. verze, přičemž každá verze nepřestavuje 
zcela novou obnovu APV, ale pouze doplnění původní verze o zadané funkcionality nebo nový modul. Do vývoje OKdávek bylo 
vynaloženo z prostředků MPSV cca 810 mil. Kč.

Jelikož právě vývoj příslušného programu byl klíčový pro zdůvodnění využití zadávacích řízení dle příslušného zákona pro oblast 
veřejných zakázek, spočívající v přímém oslovení konkrétního dodavatele (jednací řízení bez uveřejnění), je toto cca 28x překročení 
původní ceny pořízení programu zarážející, navzdory tomu, že v průběhu let prošla oblast státní sociální podpory významnými 
legislativními i procesními změnami.
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Zkoumané faktury prokázaly, že došlo k proplacení (dle uzavřených smluv) dodavateli, a to na:

a) údržbu – dle paušálu stanoveného ve smlouvě,

b) vývoj – dle předpokládané pracnosti, souhrnně za všechny relevantní zadávací listy pro danou verzi (předpokládaná pracnost = 
skutečná pracnost), případně uzavření dodatku ke smlouvě a navýšení smluvní ceny (tak, jak je upraveno ve smlouvách),

c) licence – dle počtu potřebných licencí uvedených ve smlouvě a jednotkových cen,

d) školení – dle realizovaných školení.

Faktury za 90. léta byly skartovány.

Následující grafy představují procentuální strukturu jednotlivých typů výdajů na celkových výdajích pro daný aplikační program za roky 
1993 – 2011 v porovnání s výdaji za rok 2011.
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4. Shrnutí

Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že:

 smluvní vztahy byly realizovány ze strany dodavatele za smluvně stanovené 
ceny,

 prostředky vynaložené na první pořízení daného aplikačního programového 
vybavení v průběhu let několikanásobně vzrostly,

 hospodárnost a efektivnost jednotlivých plnění je neprokazatelná, a to zejména
pro oblast údržby a vývoje APV,

 výběrová řízení (zadávací řízení) pro oblast licencí a školení pro APV by mohla 
být zpochybněna z pohledu jedinečnosti plnění pouze ze strany jednoho 
možného dodavatele,

 klíčovým a současně omezujícím faktorem pro provedení komplexního 
vyhodnocení hospodárnosti vynaložených finančních prostředků je 
nedohledatelnost zásadní dokumentace v prostředí MPSV, a to zejména pro IS 
PZ (OKpráce) a částečně pro další APV (konkrétní zadávací listy pro vývoj APV, 
včetně jejich vyhodnocení a naplnění (viz str. 9 písm. b) s poznámkou pod čarou, 
kde je zmíněno, že zadávací listy upřesňují požadavky na vytvoření funkcionality 
a nové moduly v rámci vývoje).

Identifikované nedostatky na základě provedené Analýzy a vyhodnocení:

 možné porušení platných právních předpisů pro oblast zadávání veřejných 
zakázek s ohledem na předmět plnění,

 roztříštěná odpovědnost za realizaci plnění smluv a stanovení cen plnění a to 
na základě smluvních ujednání, když došlo k delegování odpovědnosti za 
stanovení cen na komise MPSV bez vymezení odpovědnosti řídících pracovníků 
(rozpor se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole – funkce příkazce 
operace),

 porušení principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání 
finančních prostředků,

 nedostatečné rozlišení mezi úpravami a vývojem APV, tj. nebylo jednoznačně 
dané, které úpravy APV by měly být realizovány v rámci paušálně financované 
údržby a které úpravy a nastavení programu již představují vývoj (upgrade) APV,

 nedostupnost potřebných informací s ohledem na značný časový odstup, 
znalost souvisejících odborných vědomostí (právní a informační), a s tím 
značnou finanční nákladovost takového přezkoumání bez efektivní návratnosti 
těchto prostředků.

Další nesrovnalosti:

- nedostatečný synergický přínos pro zdůvodnění realizace pouze 
jedním dodavatelem,

- absence kontrolní činnosti ze strany řídících pracovníků MPSV (dokladování této 
činnosti), důsledkem čehož bylo oslabení vyjednávací síly ze strany MPSV.

Na základě výše uvedeného není vhodné provést klíčový externí odborný posudek 
nákladů vynaložených do jednotlivých agendových systémů MPSV, a to s ohledem 
na:

a) nedohledatelnost klíčové dokumentace k provedení daného posudku, a to 
zejména dokumentace rozhodovací a posuzovací z jednotlivých komisí MPSV, 
kterou se zadával další vývoj programů,
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b) předpokládanou významnou finanční výši nákladů na případné externí 
posouzení. V roce 2003 pro jedno APV za roky 1995 – 2003 přestavovaly 
výdaje na externí posouzení cca 2 mil. Kč, takže lze odhadnout 
předpokládanou hodnotu na tuto službu pro všechny APV ve výši přesahující 
částku 15 mil. Kč,

c) výsledný efekt z takto provedeného posouzení by byl stejně oslaben. Kdyby
výsledek prokazoval nadhodnocené ceny ze strany dodavatele, MPSV již 
nemá možnost získat zpět jakékoli odškodnění. Výše cen byla upravena 
smluvně a odsouhlasena komisí, stanovena a hrazena dlouhodobě (od roku 
1995). Daný argument by pouze potvrdil správnost rozhodnutí změnit 
dodavatele, ovšem bylo by to finančně náročné.




