




OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

**MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI  
PROJEKTU Z OP LZZ**

Registrační číslo projektu:	CZ.1.04/1.1.02/94.00859
HASH kód monitorovací zprávy:	2EPLRPM00303

**PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST**  
**[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)**



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



## 1. Identifikační údaje

**Název projektu:** Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti T Machinery a.s.  
**Číslo projektu:** CZ.1.04/1.1.02/94.00859  
**Název příjemce:** T Machinery a.s.  
**Číslo smlouvy:** OPLZZ/1.1/94/1/00859  
**HASH monitorovací zprávy:** 2EPLRPM00303  
**Podadové číslo zprávy:** 3  
**Monitorovací období od - do:** 01.06.2014 - 30.11.2014  
**Datum finalizace zprávy:** 15.04.2015 08:34:13  
**Typ zprávy:** Průběžná monitorovací zpráva se ŽoP  
**Předpokládané datum předložení zprávy:** 01.12.2014

**Plán výdajů za příští období:** 0,00 Kč

**Skutečnost výdajů za uplynulé období:** 974 987,99 Kč

**Připravený rozpočet projektu:** Ne

**Připravený harmonogram realizace:** Ne

**Připravený realizační tým:** Ne

## 2. Indikátory

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.00		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených osob - celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	115,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.11.2014
<b>Popis:</b>			

Kód indikátoru:	07.41.01		
Název indikátoru:	Počet podpořených osob - muži		
Dosažená hodnota:	100,00	Měrná jednotka:	muži
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.11.2014
Popis:			
Celkový počet mužů, kteří v rámci projektu získali podporu během sledovaného období účastí na kurzu je 52. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.02		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených osob - ženy		
<b>Dosažená hodnota:</b>	15,00	<b>Měrná jednotka:</b>	ženy
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.11.2014
<b>Popis:</b>			

### Finální verze (LZZ-GP)

Celkový počet žen, které v rámci projektu získaly podporu během sledovaného období účastí na kurzu je 8. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela.

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.04		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených osob - zaměstnaní		
<b>Dosažená hodnota:</b>	115,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.11.2014
<b>Popis:</b>	Počet osob, které v rámci projektu získaly podporu 61.		

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.93		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet odcházejících účastníků		
<b>Dosažená hodnota:</b>	66,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.11.2014
<b>Popis:</b>	Počet účastníků podpory, kteří v daném monitorovacím období úspěšně i neúspěšně ukončili účast v projektu je 61.		

<b>Kód indikátoru:</b>	07.45.00		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených organizací - celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.05.2014
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.45.04		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených organizací - ostatní organizace		
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.05.2014
<b>Popis:</b>	počet podpořených organizací je 1.		

<b>Kód indikátoru:</b>	07.46.13		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	131,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.11.2014
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.46.14		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet úspěšných absolventů kurzů - muži		
<b>Dosažená hodnota:</b>	116,00	<b>Měrná jednotka:</b>	muži

Finální verze (LZZ-GP)

Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.11.2014
Popis:			
po et podpo ených muž za období erven - listopad 2014, kte í získaly doklad o kvalifikace je 69 .			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.46.15		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et úsp šných absolvent kurz - ženy		
<b>Dosažená hodnota:</b>	15,00	<b>M rná jednotka:</b>	ženy
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.11.2014
<b>Popis:</b>			
po et podpo ených žen za období erven - listopad 2014, které získaly doklad o kvalifikace je 8.			

Kód indikátoru:	07.57.00		
Název indikátoru:	Počet nových/vytvořených/inovovaných produktů		
Dosažená hodnota:	10,00	Měrná jednotka:	produkt
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.11.2014
Popis:	poskytnuty kurzy zaměstnancům: Mzdové aktuality Obchodní kalkulace - ceny, náklady, slevy Školení metrologie, metody, principy Technologie CNC obrábění SolidWorks		

**3. Výběrová řízení**

**Pořadové číslo V :** 001  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ano  
**Číslo ISVZ:** 481418  
**Název V :** Výběrové řízení na dodavatele služeb  
**Vyplněvané údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Zjednodušené podlimitní řízení (§38)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** dotovaný zadavatel  
**Druh V podle předmetu:** Služby  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 1 275 400,00  
**Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:** 1 266 000,00  
**Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 03.06.2013  
**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 31.07.2013

**Popis:**

V rámci projektu manažer projektu zrealizuje výběrové řízení na dodavatele služeb pro projekt. Bude se jednat o dodavatele vzdělávacích služeb zařazených v klíčových aktivitách projektu 4 - 7. Výběrové řízení se bude řídit relevantní legislativou a metodickou příručkou D9 v aktuální verzi. Uchazečům bude v rámci výběrového řízení umožněno předložit nabídky na specifikované části zakázky. Kritéria pro hodnocení nabídek budou nastavena v souladu s příručkou D9 a tak v souladu s náplní klíčových aktivit a projektu jako celku.

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

**Dodavatel(é) výběrového řízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Racionalizační Agentura s.r.o.	26356015	1 266 000,00	0,00
		Společnost s r.o.	

**4. Veřejná podpora**

Pořadové číslo:	0001
IS :	63478773
Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:	T Machinery a.s.
Typ VP/podpory de minimis:	Podpora de minimis
Rok:	2013
Poskytnutá podpora:	3 134 661,93 K

**5. Publicita**

Nástroj publicity:	Popis:
Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců	Žadatel souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.
Tvorba publicity na webových stránkách	Během realizace projektu se budeme vnovat tvorbou publicity na webových stránkách. Pro zajištění publicity projektu umístíme na <a href="http://www.tmachinery.cz">www.tmachinery.cz</a> odkaz, pod kterým budou uvedeny informace o projektu. Uvedeme zde především identifikační údaje projektu a stručný jeho obsah.
Tvorba tištěných materiálů	Během realizace projektu vytvoříme materiály, které tištěné materiály pro zajištění publicity projektu. Na tištěných materiálech bude informace o zdrojích financování a loga projektu.
Tvorba propagačních materiálů	Během realizace projektu zajistíme tvorbu propagačních materiálů pro zajištění publicity projektu. Necháme vytvořit především pomůcky pro účastníky kurzů, jako jsou například potisky a bloky. Pro zajištění publicity projektu mimo cílovou skupinu necháme zhotovit propisky s logy projektu, které budeme distribuovat mezi zaměstnanci mimo cílovou skupinu, klienty a obchodní partnery.
Jiné formy zajištění publicity projektu	Veškeré uvedení i případné další jiné formy zajištění publicity projektu budou v souladu s přílohou D4 Manuál pro publicitu a budou hrazeny z nepříjímů projektu.
Realizace seminářů a konferencí	Během realizace projektu budeme na začátku každé projektové aktivity informovat účastníky o zdrojích financování projektu. Pro zajištění publicity projektu neprobíhají v rámci projektu žádné speciální semináře nebo konference. Budeme však veřejnost informovat i o přidělení dotace a zdrojích jejího financování na zahraničních výstavách a veletrzích, kterých se účastníme.
Inzerce v médiích	Během realizace projektu zajistíme inzerci v médiích pro zajištění publicity projektu. Článek uveřejníme v denním tisku určeném alespoň pro Jihomoravský kraj. Článek bude obsahovat minimálně identifikační údaje a stručný obsah projektu.
Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech	Během realizace projektu zajistíme informování účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech. Informování účastníků bude zajištěno označením veškeré projektové dokumentace logy projektu, velký díl bude brán na dle kladné označení materiálů pro vzdělávání zaměstnanců.
Tvorba samolepek povinných logů	Během realizace projektu zajistíme tvorbu samolepek povinných logů pro zajištění publicity projektu. Tyto samolepky budou používány pro označení materiálu, který bude pořízen z rozpočtu projektu, tj. především kancelářská vybavení (šanonky, složky, obálky, papíry).

**6. Realizační tým**

Číslo:	001
Výběr typu pozice:	Manažerské a administrativní pozice

<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Manažer projektu		
<b>Název subjektu:</b>	T Machinery a.s.		
<b>Forma:</b>	Pracovní smlouva	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>P ep o et m sí ní/ hodinové sazby:</b>	38 000,00	<b>Úvazek:</b>	0,30
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	11 400,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	24,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	273 600,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			
<p>Nápl innosti manažera projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podílí se na klí ových aktivitách . 1 - 7</li> <li>- obstarává realizaci klí ové aktivity . 3</li> <li>- zrealizuje výb rové ízení na dodavatele služeb pro projekt</li> <li>- zabezpe í výb r auditora a provedení auditu projektu</li> <li>- nese odpov dnost za projektová rizika</li> <li>- provádí monitoring projektu</li> <li>- dohlíží nad inností všech len realiza ního týmu</li> <li>- zajiš uje tok informací mezi realiza ním týmem, cílovou skupinou, dodavatelem služeb a vedením spole nosti</li> <li>- zodpovídá za to, že realizace projektu probíhá dle relevantních metodických p íru ek</li> </ul> <p>Pracovní pozice je do projektu za azena na dobu 24 m síc . V p ípad nep ítomnosti je zastupován koordinátorem projektu.</p>			

<b>íslo:</b>	002		
<b>Výb r typu pozice:</b>	Manažerské a administrativní pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Finan ní pracovník projektu		
<b>Název subjektu:</b>	T Machinery a.s.		
<b>Forma:</b>	Pracovní smlouva	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>P ep o et m sí ní/ hodinové sazby:</b>	35 000,00	<b>Úvazek:</b>	0,10
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	3 500,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	24,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	84 000,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			
<p>Nápl innosti finan ního pracovníka projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podílí se na klí ové aktivitách . 1</li> <li>- zpracovává doklady vztahující se k projektu a zodpovídá za jejich správnost</li> <li>- p ípravuje podklady pro vypracování finan ní ásti monitorovacích zpráv</li> <li>- dohlíží nad cash-flow projektu</li> <li>- zodpovídá za zp sobilost náklad projektu</li> <li>- vede ekonomickou (finan ní) agendu projektu v souladu s relevantními metodickými p íru kami vztahujícími se k realizaci projektu</li> </ul> <p>Pracovní pozice je do projektu za azena na dobu 24 m síc . V p ípad nep ítomnosti je zastupován manažerem projektu.</p>			

<b>íslo:</b>	003
<b>Výb r typu pozice:</b>	Manažerské a administrativní pozice

<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Koordinátor projektu		
<b>Název subjektu:</b>	T Machinery a.s.		
<b>Forma:</b>	Pracovní smlouva	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>P epo et m sí ní/ hodinové sazby:</b>	37 000,00	<b>Úvazek:</b>	0,20
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	7 400,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	24,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	177 600,00		

**Popis pozice v projektu:**

Nápl innosti koordinátora projektu:

- podílí se na klí ových aktivitách . 1, 2 a 4 - 7
- zajiš uje realizaci klí ové aktivity . 2
- plánuje termíny projektových aktivit, p i emž bere ohled na to, aby nedošlo k narušení chodu společ nosti
- organizuje pr b h klí ových aktivit . 4 - 7, a to v etn zajišt ní pronájmu, ubytování a stravy pro cílovou skupinu
- v rámci zajišt ní realizace klí ových aktivit . 4 - 7 komunikuje dle pot eby s cílovou skupinou, dodavatelem služeb, manažerem projektu a vedením firmy a zajiš uje p edávání informací
- zodpovídá za archivaci dokument ů vzniklých p i realizaci klí ových aktivit . 4 - 7

Pracovní pozice je do projektu za azena na dobu 24 m síc .

V p ípad nep ítomnosti je zastupován manažerem projektu.

**7. Rozpo et projektu**

Kód	Název nákladu	Úvazek	Délka p sobení v realiza ním týmu	Pr m rné m sí ní náklady [K ]	P epo et m sí ní/hodinové sazby [K ]	Celkové náklady [K ]	%	Režim podpory
01	Osobní náklady					535 200,00	20,15	
01.01	Pracovní smlouvy					535 200,00	20,15	
01.01.01	Manažer projektu	0,30	24,00	11 400,00	38 000,00	273 600,00	10,30	02
01.01.02	Finan ní pracovník projektu	0,10	24,00	3 500,00	35 000,00	84 000,00	3,16	02
01.01.03	Koordinátor projektu	0,20	24,00	7 400,00	37 000,00	177 600,00	6,69	02
01.02	Dohody o pracovní innosti					0,00	0,00	
01.03	Dohody o provedení práce					0,00	0,00	
01.04	Jiné osobní náklady					0,00	0,00	

Kód	Název nákladu	Po et kus	Cena kusu [K ]	Náklady celkem [K ]	Z toho investicí [K ]	Jednotka	%	Režim podpory
02	Cestovné	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01	Místní personál v zahrani í	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	



## Finální verze (LZZ-GP)

02.02	Cestovní náhrady pro zahraniční experty	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03	Zařízení a vybavení	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.01	Neodpisovaný hmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.01.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.01.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.02	Neodpisovaný nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.02.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.02.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03	Odpisovaný nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04	Odpisy vlastního majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04.01	Odpisy hmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04.02	Odpisy nehmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Nákup služeb	0	0,00	1 339 999,96	0,00		50,44	
04.01	Publikace/školicí materiály/manuály	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.02	Odborné služby/studie a výzkum	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.03	Náklady vyplývající přímo ze smlouvy	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.03.01	A1.1 Audit	1	0,00	0,00	0,00	služba	0,00	02
04.04	Náklady na konference/kurzy	0	0,00	1 339 999,96	0,00		50,44	
04.04.01	A4.1 Mzdové aktuality	1	22 500,00	22 500,00	0,00	školicí den	0,85	02
04.04.02	A4.2 Celní problematika	1	22 500,00	22 500,00	0,00	školicí den	0,85	02
04.04.03	A5.1 Vedení přijímacího pohovoru v právním kontextu	2	25 600,00	51 200,00	0,00	školicí den	1,93	02
04.04.04	A5.2 Aplikace metody 5S	2	25 400,00	50 800,00	0,00	školicí den	1,91	02
04.04.05	A5.3 Využití principu Lean Managementu v provozu	6	25 400,00	152 400,00	0,00	školicí den	5,74	02

## Finální verze (LZZ-GP)

04.04.06	A5.4 Obchodní kalkulace - ceny, náklady, slevy	2	25 400,00	50 800,00	0,00	školící den	1,91	02
04.04.07	A6.1 Školení metrologie, metody, principy	3	24 900,00	74 700,00	0,00	školící den	2,81	02
04.04.08	A6.2 Defektoskopická školení	9	29 900,00	269 100,00	0,00	školící den	10,13	02
04.04.09	A6.3 Technologie CNC obrábění	4	25 300,00	101 200,00	0,00	školící den	3,81	02
04.04.10	A6.4 Technologie broušení	4	25 300,00	101 200,00	0,00	školící den	3,81	02
04.04.11	A7.1 MS Office	6	14 900,00	89 400,00	0,00	školící den	3,37	02
04.04.12	A7.2 SolidWorks	8	24 900,00	199 200,00	0,00	školící den	7,50	02
04.04.13	A7.3 MS Access	6	15 066,66	90 399,96	0,00	školící den	3,40	02
04.04.14	Pronájem školících místností A4	2	1 900,00	3 800,00	0,00	osoba/den	0,14	02
04.04.15	Pronájem školících místností A5	12	1 900,00	22 800,00	0,00	osoba/den	0,86	02
04.04.16	Pronájem školících místností A6	20	0,00	0,00	0,00	osoba/den	0,00	02
04.04.17	Pronájem školících místností A7	20	1 900,00	38 000,00	0,00	osoba/den	1,43	02
04.05	Jiné náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
05	Stavební úpravy	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
05.01	Drobné stavební úpravy	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
06	P ímá podpora	0	0,00	781 293,20	0,00		29,41	
06.01	Mzdové p ísp vky	0	0,00	580 663,20	0,00		21,86	
06.01.01	Mzdové p ísp vky A4	11	1 154,40	12 698,40	0,00	osoba/den	0,48	02
06.01.02	Mzdové p ísp vky A5	120	1 154,40	138 528,00	0,00	osoba/den	5,21	02
06.01.03	Mzdové p ísp vky A6	200	1 154,40	230 880,00	0,00	osoba/den	8,69	02
06.01.04	Mzdové p ísp vky A7	172	1 154,40	198 556,80	0,00	osoba/den	7,47	02
06.02	Cestovné, ubytování a stravné	0	0,00	200 630,00	0,00		7,55	
06.02.01	Stravné A4	11	210,00	2 310,00	0,00	osoba/den	0,09	02
06.02.02	Stravné A5	120	210,00	25 200,00	0,00	osoba/den	0,95	02
06.02.03	Stravné A6	200	210,00	42 000,00	0,00	osoba/den	1,58	02
06.02.04	Stravné A7	172	210,00	36 120,00	0,00	osoba/den	1,36	02
06.02.05	Ubytování A5	60	950,00	57 000,00	0,00	osoba/den	2,15	02
06.02.06	Ubytování A6 (jen u Technologie CNC obrábění a Technologie broušení)	40	950,00	38 000,00	0,00	osoba/den	1,43	02

## Finální verze (LZZ-GP)

06.03	P ísp vek na pé i o dít a další závislé osoby	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
06.04	Jiné výše neuvedené náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07	K ížové financování	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.01	Odpisovaný hmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.02	Odpisované technické zhodnocení budov	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.03	Neodpisovaný nábytek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
08	P ímé zp sobilé náklady celkem	0	0,00	2 656 493, 16	0,00		100,00	
09	P ímé zp sobilé náklady bez k ížového financování	0	0,00	2 656 493, 16	0,00		100,00	
10	Nep ímé náklady	1	478 168,77	478 168,77	0,00		18,00	
11	Celkové zp sobilé náklady	0	0,00	3 134 661, 93	0,00		118,00	
12	Celkové nezp sobilé náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
13	Celkové náklady projektu	0	0,00	3 134 661, 93	0,00		118,00	

**8. Zdroje financování**

	Náklady projektu (v K )	Procenta z celkových náklad
Výdaje k ížového financování		0,00
Soukromé prost edky	0,00	
Celkové investi ní zp sobilé výdaje	0,00	
Celkové neinvesti ní zp sobilé výdaje	3 134 661,93	
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje	3 134 661,93	
Celkové nezp sobilé výdaje	0,00	
Celková dotace	3 134 661,93	
Celkové výdaje projektu	3 134 661,93	

**Ve ejné financování**

P ísp vek ze strukturálních fond	2 664 462,63	85,00
P ísp vek z národních ve ejných zdroj	470 199,30	15,00
P ísp vek ze státního rozpo tu	470 199,30	15,00
P ísp vek z krajských rozpo t	0,00	0,00
P ísp vek z obecních rozpo t	0,00	0,00
Jiné národní ve ejné	0,00	0,00
Ve ejné finan ní prost edky celkem	3 134 661,93	100,00

**9. Finan ní plán**

Po adí ŽoP	Datum p edložení ŽoP	ástka dotace v K	Skute nost zálohy v K	Odhad vyú tování v K	Skute nost vyú tování v K	Odhad investi ní v K	Skute nost investi ní v K
01	18.07.2013	940 398,58	940 398,58		0,00		0,00
02	30.12.2013	940 398,58	0,00		0,00		0,00
03	30.06.2014	940 398,58	315 321,37		315 321,37		0,00
04	30.12.2014	938 543,40	0,00	250 000,00	0,00	10 000,00	0,00
05	31.07.2015	940 398,58	0,00	300 000,00	0,00	10 000,00	0,00

**10. Prioritní téma**

íslo	Název	Stav p ed podáním monitorovací zprávy (v K )	ástka ze zdroj financování za prioritní téma (v K )	Aktuální stav (v K )
62	Vytvá ení systém a strategií celoživotního vzd lávání v podnicích; odborná p íprava a služby pro zam stnance pro zvýšení jejich p izp sobivosti zm nám; podpora podnikání a inovací	2 664 462,63 K	2 664 462,63 K	828 739,79 K

**11. Harmonogram realizace**

Rok	íslo aktivity	Název aktivity	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2014	01	Vedení projektových aktivit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	02	Systém vzd. lávání	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	03	Rovné p. íležitosti žen a muž	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	04	Vzd. lávání v oblasti mezd a cel							X			X		
2014	05	Vzd. lávání v oblasti p. íjímácích pohovor, zlepšování pracovního prostředí, managementu a kalkulací				X	X	X						
2014	06	Vzd. lávání v oblasti metrologie, defektoskopie a technologií					X	X	X		X		X	
2014	07	Vzd. lávání v oblasti IT				X	X	X	X				X	
2015	01	Vedení projektových aktivit	X	X	X	X	X							
2015	02	Systém vzd. lávání	X	X	X	X	X							
2015	03	Rovné p. íležitosti žen a muž	X	X	X	X	X							
2015	06	Vzd. lávání v oblasti metrologie, defektoskopie a technologií												
2015	07	Vzd. lávání v oblasti IT												

**12. Přílohy**

íslo přílohy: 1

Název přílohy:

Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování v rámci Monitorovací zprávy OP LZZ a jejích příloh

Počet listů: 1

Počet výtisků: 1

Datum schválení:

Příloha:

příloha\_01\_MZ\_OPLZZ\_Podpisove\_vzory\_MZ\_3.pdf

Popis:

íslo přílohy: 2

Název přílohy:

Soupiska účetních dokladů (s nepřímými náklady)

Počet listů: 2

Počet výtisků: 1

Datum schválení:

Příloha:

příloha\_02\_MZ\_OPLZZ\_Soupiska\_neprime\_naklady\_MZ\_3.xls

Popis:

# Finální verze (LZZ-GP)

<b>Íslo p ílohy:</b>	2	<b>Název p ílohy:</b>	Soupiska ú etních doklad (s nep ímými náklady) - oprava
<b>Po et list :</b>	2	<b>Po et výtisk :</b>	1
<b>Datum schválení:</b>			
<b>P íloha:</b>			
priloha_ 02_MZ_OPLZZ_Soupiska_neprime_naklady_MZ_3_oprava.xls			
<b>Popis:</b>			
Soupiska ú etních doklad (s nep ímými náklady) - oprava dle 1. výzvy k oprav MZ . 3			
<b>Íslo p ílohy:</b>	2	<b>Název p ílohy:</b>	Soupiska ú etních doklad (s nep ímými náklady) - oprava 2
<b>Po et list :</b>	2	<b>Po et výtisk :</b>	1
<b>Datum schválení:</b>			
<b>P íloha:</b>			
03 priloha_ 02_MZ_OPLZZ_Soupiska_neprime_naklady_MZ_3_oprava 2.xls			
<b>Popis:</b>			
Soupiska ú etních doklad - oprava dle 2. výzvy k oprav MZ . 3			
<b>Íslo p ílohy:</b>	3	<b>Název p ílohy:</b>	Kopie ú etních doklad nad 10 tis. K v etn toho, když je nárokována ástka alikvotn nižší než 10 tis. K
<b>Po et list :</b>	5	<b>Po et výtisk :</b>	1
<b>Datum schválení:</b>			
<b>P íloha:</b>			
priloha_ 03_MZ_OPLZZ_Kopie ú etních doklad .pdf			
<b>Popis:</b>			
<b>Íslo p ílohy:</b>	3	<b>Název p ílohy:</b>	Kopie ú etních doklad za ubytování - oprava
<b>Po et list :</b>	10	<b>Po et výtisk :</b>	1
<b>Datum schválení:</b>			
<b>P íloha:</b>			
priloha_ 03_MZ_OPLZZ_Kopie ucetnich dokladu_MZ_3 (2) dopln ní.pdf			
<b>Popis:</b>			
Kopie ú etních doklad za ubytování - dopln ní k 1. výzv opravy MZ . 3			
<b>Íslo p ílohy:</b>	4	<b>Název p ílohy:</b>	Pracovní výkaz - manažer projektu
<b>Po et list :</b>	5	<b>Po et výtisk :</b>	1
<b>Datum schválení:</b>			
<b>P íloha:</b>			
priloha_ 04_MZ_OPLZZ_Pracovni_vykaz_Manazer projektu_MZ_3.xls			
<b>Popis:</b>			

# Finální verze (LZZ-GP)

<b>Íslo p ílohy:</b>	4	<b>Název p ílohy:</b>	Pracovní výkaz - koordinátor projektu
<b>Po et list :</b>	5	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 04\_MZ\_OPLZZ\_Pracovni\_vykaz\_Koordinator projektu\_MZ\_3.xls

**Popis:**

<b>Íslo p ílohy:</b>	4	<b>Název p ílohy:</b>	Pracovní výkaz - finan ní pracovník
<b>Po et list :</b>	2	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 04\_MZ\_OPLZZ\_Pracovni\_vykaz\_Financni\_pracovnik\_MZ\_3.xls

**Popis:**

<b>Íslo p ílohy:</b>	4	<b>Název p ílohy:</b>	Pracovní výkaz - finan ní pracovník - oprava
<b>Po et list :</b>	2	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 04\_MZ\_OPLZZ\_Pracovni\_vykaz\_Financni\_pracovnik\_MZ\_3 (2).pdf

**Popis:**

Pracovní výkaz - finan ní pracovník projektu - oprava dle výzvy . 1 k MZ . 3

<b>Íslo p ílohy:</b>	4	<b>Název p ílohy:</b>	Pracovní výkaz - koordinátor projektu - oprava - 1. ást
<b>Po et list :</b>	6	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 04\_MZ\_OPLZZ\_Pracovni\_vykaz\_Koordinator projektu\_MZ\_3 (2) 1\_2.pdf

**Popis:**

Pracovní výkaz - koordinátor projektu - oprava - 1. ást dle výzvy . 1 k MZ . 3

<b>Íslo p ílohy:</b>	4	<b>Název p ílohy:</b>	Pracovní výkaz - koordinátor projektu - oprava - 2. ást
<b>Po et list :</b>	4	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 04\_MZ\_OPLZZ\_Pracovni\_vykaz\_Koordinator projektu\_MZ\_3 (2) 2\_2.pdf

**Popis:**

Pracovní výkaz - koordinátor projektu - oprava - 2. ást dle výzvy . 1 k MZ . 3

## Finální verze (LZZ-GP)

<b>Íslo p ílohy:</b>	4	<b>Název p ílohy:</b>	Pracovní výkaz - manažer projektu - oprava - 1. ást
<b>Po et list :</b>	6	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 04\_MZ\_OPLZZ\_Pracovni\_vykaz\_Manazer projektu\_MZ\_3 (2) 1\_2.pdf

**Popis:**

Pracovní výkaz - manažer projektu - oprava - 1. ást dle výzvy . 1 MZ . 3

<b>Íslo p ílohy:</b>	4	<b>Název p ílohy:</b>	Pracovní výkaz - manažer projektu - oprava - 2. ást
<b>Po et list :</b>	4	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 04\_MZ\_OPLZZ\_Pracovni\_vykaz\_Manazer projektu\_MZ\_3 (2) 2\_2.pdf

**Popis:**

Pracovní výkaz - manažer projektu - oprava - 2. ást dle výzvy . 1 MZ . 3

<b>Íslo p ílohy:</b>	4	<b>Název p ílohy:</b>	Pracovní výkaz - manažer projektu - oprava 2
<b>Po et list :</b>	2	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

04 priloha\_ 04\_MZ\_OPLZZ\_Pracovni\_vykaz\_Manazer projektu\_MZ\_3 oprava 2.pdf

**Popis:**

Pracovní výkaz - manažer projektu - oprava dle 2. výzvy k oprav MZ . 3

<b>Íslo p ílohy:</b>	4	<b>Název p ílohy:</b>	Pracovní výkaz - koordinátor projektu - oprava 2
<b>Po et list :</b>	2	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

06 priloha\_ 04\_MZ\_OPLZZ\_Pracovni\_vykaz\_Koordinator projektu\_MZ\_3 oprava 2.pdf

**Popis:**

Pracovní výkaz - koordinátor projektu - oprava dle 2. výzvy k oprav MZ . 3

<b>Íslo p ílohy:</b>	4	<b>Název p ílohy:</b>	Pracovní výkaz - finan ní pracovník - oprava 2
<b>Po et list :</b>	1	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

05 priloha\_ 04\_MZ\_OPLZZ\_Pracovni\_vykaz\_Financni\_pracovnik\_MZ\_3 oprava 2.pdf

**Popis:**

Pracovní výkaz - finan ní pracovník - oprava dle 2. výzvy k oprav MZ . 3



# Finální verze (LZZ-GP)

<b>Íslo p ílohy:</b>	5	<b>Název p ílohy:</b>	Rozpis mzdových náklad zam stnanc
<b>Po et list :</b>	1	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 05\_MZ\_OPLZZ\_Mzdove naklady - zamestnanci\_MZ\_3.xlsx

**Popis:**

<b>Íslo p ílohy:</b>	5	<b>Název p ílohy:</b>	Rozpis mzdových náklad realiza ního týmu projektu
<b>Po et list :</b>	5	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 05\_MZ\_OPLZZ\_Mzdove naklady - realizacni tym\_MZ\_3.xls

**Popis:**

<b>Íslo p ílohy:</b>	5	<b>Název p ílohy:</b>	Rozpis mzdových náklad zam stnanc - oprava
<b>Po et list :</b>	3	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 05\_MZ\_OPLZZ\_Mzdove naklady - zamestnanci\_MZ\_3 (2).xlsx

**Popis:**

Rozpis mzdových náklad zam stnanc - oprava dle 1. výzvy k oprav MZ . 3

<b>Íslo p ílohy:</b>	5	<b>Název p ílohy:</b>	Rozpis mzdových náklad zam stnanc - oprava 2
<b>Po et list :</b>	2	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

07 priloha\_ 05\_MZ\_OPLZZ\_Mzdove naklady - realizacni tym\_MZ\_3\_oprava 2.xls

**Popis:**

Rozpis mzdových náklad zam stnanc - oprava dle 2. výzvy k oprav MZ . 3

<b>Íslo p ílohy:</b>	8	<b>Název p ílohy:</b>	Výpis z bankovního ú tu - mzdy realiza ní tým
<b>Po et list :</b>	8	<b>Po et výtisk :</b>	1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 08\_MZ\_OPLZZ\_Vypis z uctu - mzdy realizacni tym\_MZ\_3.pdf

**Popis:**

# Finální verze (LZZ-GP)

**Íslo p ílohy:** 8 **Název p ílohy:** Výpis z bankovního ú tu - ZP a SP realiza ní tým

**Po et list :** 7 **Po et výtisk :** 1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 08\_MZ\_OPLZZ\_Vypis z uctu - ZP a SP realizacni tym\_MZ\_3.pdf

**Popis:**

**Íslo p ílohy:** 8 **Název p ílohy:** Výpis z bankovního ú tu - školení

**Po et list :** 8 **Po et výtisk :** 1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 08\_MZ\_OPLZZ\_Vypis z uctu - skoleni\_MZ\_3.pdf

**Popis:**

**Íslo p ílohy:** 9 **Název p ílohy:** P ehled erpání zp sobilých výdaj projektu - s nep ímými náklady

**Po et list :** 1 **Po et výtisk :** 1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 09a\_MZ\_OPLZZ\_Prehled\_cerpani\_neprime\_naklady\_MZ\_3.xls

**Popis:**

**Íslo p ílohy:** 9 **Název p ílohy:** P ehled erpání zp sobilých výdaj projektu - s nep ímými náklady - oprava

**Po et list :** 2 **Po et výtisk :** 1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

priloha\_ 09a\_MZ\_OPLZZ\_Prehled\_cerpani\_neprime\_naklady\_MZ\_3 (2).xls

**Popis:**

P ehled erpání zp sobilých výdaj projektu - s nep ímými náklady - oprava dle 1. výzvy k oprav MZ . 3

**Íslo p ílohy:** 9 **Název p ílohy:** P ehled erpání zp sobilých výdaj projektu - s nep ímými náklady - oprava 2

**Po et list :** 3 **Po et výtisk :** 1

**Datum schválení:**

**P íloha:**

08 priloha\_ 09a\_MZ\_OPLZZ\_Prehled\_cerpani\_neprime\_naklady\_MZ\_3 oprava 2.xls

**Popis:**

P ehled erpání zp sobilých výdaj projektu - s nep ímými náklady - oprava dle 2. výzvy k oprav MZ . 3

Íslo p ílohy: 11

Název p ílohy:

Návrh plánu rovnosti žen a muž obsahující antidiskriminační opatření - oprava

Počet listů: 14

Počet výtisků: 1

Datum schválení:

Příloha:

Návrh plánu rovnosti p íležitosti žen a muž obsahující antidiskriminační opatření.doc

Popis:

Návrh plánu rovnosti žen a muž obsahující antidiskriminační opatření - oprava, doložení k 1. výzvě opravy MZ . 1

Íslo p ílohy: 100

Název p ílohy:

Formulář druhé části monitorovací zprávy

Počet listů: 7

Počet výtisků: 1

Datum schválení:

Příloha:

B\_Druha\_cast\_MZ\_(word).docx

Popis:

Íslo p ílohy: 100

Název p ílohy:

Formulář druhé části monitorovací zprávy - oprava

Počet listů: 8

Počet výtisků: 1

Datum schválení:

Příloha:

MZ\_Druha\_cast (2).docx

Popis:

Formulář druhé části monitorovací zprávy - oprava dle 1. výzvy k opravě MZ . 3

### 13. Další informace