




OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

**MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI  
PROJEKTU Z OP LZZ**

Registrační číslo projektu:	CZ.1.04/1.1.02/94.00859
HASH kód monitorovací zprávy:	2EPLRPM00101

**PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST**  
**[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)**



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



**1. Identifikační údaje**

**Název projektu:** Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti T Machinery a.s.  
**Číslo projektu:** CZ.1.04/1.1.02/94.00859  
**Název příjemce:** T Machinery a.s.  
**Číslo smlouvy:** OPLZZ/1.1/94/1/00859  
**HASH monitorovací zprávy:** 2EPLRPM00101  
**Podadové číslo zprávy:** 1  
**Monitorovací období od - do:** 01.06.2013 - 30.11.2013  
**Datum finalizace zprávy:** 20.12.2013 10:36:02  
**Typ zprávy:** Průběžná monitorovací zpráva se ŽoP  
**Předpokládané datum předložení zprávy:** 30.12.2013

**Plán výdajů za příští období:** 0,00 Kč

**Skutečnost výdajů za uplynulé období:** 0,00 Kč

**Připravený rozpočet projektu:** Ne

**Připravený harmonogram realizace:** Ano

**Připravený realizační tým:** Ne

**2. Indikátory**

Finální verze (LZZ-GP)

Kód indikátoru:	07.41.00		
Název indikátoru:	Počet podpořených osob - celkem		
Dosažená hodnota:	0,00	Měrná jednotka:	Počet osob
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	
Popis:			

Kód indikátoru:	07.41.93		
Název indikátoru:	Počet odcházejících účastníků		
Dosažená hodnota:	0,00	Měrná jednotka:	Počet osob
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	
Popis:			
V daném monitorovacím období je počet účastníků podpory, kteří úspěšně i neúspěšně ukončili účast v projektu 0.			

Kód indikátoru:	07.45.00		
Název indikátoru:	Počet podpořených organizací - celkem		
Dosažená hodnota:	1,00	Měrná jednotka:	Počet
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.11.2013
Popis:			

Kód indikátoru:	07.45.04		
Název indikátoru:	Počet podpořených organizací - ostatní organizace		
Dosažená hodnota:	1,00	Měrná jednotka:	Počet
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.11.2013
Popis:			
Celkový počet podpořených organizací, které využily podporu pro svůj rozvoj je 1.			

**3. Výběrová řízení**

**Pořadové číslo V :** 001  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výběrové řízení na dodavatele služeb  
**Vyplněvané údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výběrové řízení plánováno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Zjednodušené podlimitní řízení (§38)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** dotovaný zadavatel  
**Druh V podle předmetu:** Služby  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 1 275 400,00  
**Předpokládané/skutecné datum zahájení V :** 03.06.2013  
**Předpokládané/skutecné datum ukončení V :** 31.07.2013

**Popis:**

V rámci projektu manažer projektu zrealizuje výběrové řízení na dodavatele služeb pro projekt. Bude se jednat o dodavatele vzdělávacích služeb zařazených v klíčových aktivitách projektu 4 - 7. Výběrové řízení se bude řídit relevantní legislativou a metodickou příručkou D9 v aktuální verzi. Uchazečům bude v rámci výběrového řízení umožněno předložit nabídky na specifikované části zakázky. Kritéria pro hodnocení nabídek budou nastavena v souladu s příručkou D9 a tak v souladu s náplní klíčových aktivit a projektu jako celku.

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

## 4. Veřejná podpora

Pro daný projekt není relevantní

## 5. Publicita

Nástroj publicity:	Popis:
Realizace seminářů a konferencí	Během realizace projektu budeme na začátku každé projektové aktivity informovat účastníky o zdrojích financování projektu. Pro zajištění publicity projektu neprobíhají v rámci projektu žádné speciální semináře nebo konference. Budeme však veřejnost informovat i o přidělení dotace a zdrojích jejího financování na zahraničních výstavách a veletrzích, kterých se účastníme.
Inzerce v médiích	Během realizace projektu zajistíme inzerci v médiích pro zajištění publicity projektu. Lánek uveřejníme v denním tisku určeném alespoň pro Jihomoravský kraj. Lánek bude obsahovat minimálně identifikační údaje a stručný obsah projektu.
Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců	Žadatel souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.
Tvorba publicity na webových stránkách	Během realizace projektu se budeme věnovat tvorbě publicity na webových stránkách. Pro zajištění publicity projektu umístíme na <a href="http://www.tmachinery.cz">www.tmachinery.cz</a> odkaz, pod kterým budou uvedeny informace o projektu. Uvedeme zde především identifikační údaje projektu a stručný jeho obsah.
Tvorba tištěných materiálů	Během realizace projektu vytvoříme některé tištěné materiály pro zajištění publicity projektu. Na tištěných materiálech bude informace o zdrojích financování a loga projektu.
Tvorba propagačních materiálů	Během realizace projektu zajistíme tvorbu propagačních materiálů pro zajištění publicity projektu. Necháme vytvořit především pomůcky pro účastníky kurzů, jako jsou například potisky a bloky. Pro zajištění publicity projektu mimo cílovou skupinu necháme zhotovit propisky s logy projektu, které budeme distribuovat mezi zaměstnanci mimo cílovou skupinu, klienty a obchodní partnery.
Jiné formy zajištění publicity projektu	Veškeré uvedení i případné další jiné formy zajištění publicity projektu budou v souladu s přílohou D4 Manuál pro publicitu a budou hrazeny z nepříjímů projektu.
Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech	Během realizace projektu zajistíme informování účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech. Informování účastníků bude zajištěno označením veškeré projektové dokumentace logy projektu, velký díl bude brán na dle kladné označení materiálů pro vzdělávání zaměstnanců.
Tvorba samolepek povinných logů	Během realizace projektu zajistíme tvorbu samolepek povinných logů pro zajištění publicity projektu. Tyto samolepky budou používány pro označení materiálu, který bude pořízen z rozpočtu projektu, tj. především kancelářská vybava (šanonky, složky, obálky, poštadky).

## 6. Realizační tým

íslo:	001
-------	-----

<b>Výběr typu pozice:</b>	Manažerské a administrativní pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Manažer projektu		
<b>Název subjektu:</b>	T Machinery a.s.		
<b>Forma:</b>	Pracovní smlouva	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>Pečetím síň/hodinové sazby:</b>	38 000,00	<b>Úvazek:</b>	0,30
<b>Průměrný měsíční náklad:</b>	11 400,00	<b>Délka působení v realizačním týmu:</b>	24,00
<b>Celkové náklady v Kč :</b>	273 600,00		

**Popis pozice v projektu:**

Náplňinnosti manažera projektu:

- podílí se na klíčových aktivitách . 1 - 7
- obstarává realizaci klíčové aktivity . 3
- zrealizuje výběrové řízení na dodavatele služeb pro projekt
- zabezpečí výběr auditora a provedení auditu projektu
- nese odpovědnost za projektová rizika
- provádí monitoring projektu
- dohlíží nadinností všech členů realizačního týmu
- zajišťuje tok informací mezi realizačním týmem, cílovou skupinou, dodavatelem služeb a vedením společnosti
- zodpovídá za to, že realizace projektu probíhá dle relevantních metodických příruček

Pracovní pozice je do projektu zařazena na dobu 24 měsíců .

V případě nepřítomnosti je zastupován koordinátorem projektu.

<b>íslo:</b>	002		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Manažerské a administrativní pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Finanční pracovník projektu		
<b>Název subjektu:</b>	T Machinery a.s.		
<b>Forma:</b>	Pracovní smlouva	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>Pečetím síň/hodinové sazby:</b>	35 000,00	<b>Úvazek:</b>	0,10
<b>Průměrný měsíční náklad:</b>	3 500,00	<b>Délka působení v realizačním týmu:</b>	24,00
<b>Celkové náklady v Kč :</b>	84 000,00		

**Popis pozice v projektu:**

Náplňinnosti finančního pracovníka projektu:

- podílí se na klíčové aktivitě . 1
- zpracovává doklady vztahující se k projektu a zodpovídá za jejich správnost
- připravuje podklady pro vypracování finanční části monitorovacích zpráv
- dohlíží nad cash-flow projektu
- zodpovídá za přesnost nákladů projektu
- vede ekonomickou (finanční) agendu projektu v souladu s relevantními metodickými příručkami vztahujícími se k realizaci projektu

Pracovní pozice je do projektu zařazena na dobu 24 měsíců .

V případě nepřítomnosti je zastupován manažerem projektu.

<b>íslo:</b>	003		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Manažerské a administrativní pozice		

Název pozice / jméno pracovníka:	Koordinátor projektu		
Název subjektu:	T Machinery a.s.		
Forma:	Pracovní smlouva	Jednotka:	m síc
P ep o et m sí ní/ hodinové sazby:	37 000,00	Úvazek:	0,20
Pr m rný m sí ní náklad:	7 400,00	Délka p sobení v realiza ním týmu:	24,00
Celkové náklady v K :	177 600,00		

**Popis pozice v projektu:**

Nápl innosti koordinátora projektu:

- podílí se na klí ových aktivitách . 1, 2 a 4 - 7
- zajiš uje realizaci klí ové aktivity . 2
- plánuje termíny projektových aktivit, p i emž bere ohled na to, aby nedošlo k narušení chodu společ nosti
- organizuje pr b h klí ových aktivit . 4 - 7, a to v etn zajišt ní pronájmu, ubytování a stravy pro cílovou skupinu
- v rámci zajišt ní realizace klí ových aktivit . 4 - 7 komunikuje dle pot eby s cílovou skupinou, dodavatelem služeb, manažerem projektu a vedením firmy a zajiš uje p edávání informací
- zodpovídá za archivaci dokument ů vzniklých p i realizaci klí ových aktivit . 4 - 7

Pracovní pozice je do projektu za azena na dobu 24 m síc .

V p ípad nep ítomnosti je zastupován manažerem projektu.

**7. Rozpo et projektu**

Kód	Název nákladu	Úvazek	Délka p sobení v realiza ním týmu	Pr m rné m sí ní náklady [K ]	P ep o et m sí ní/hodinové sazby [K ]	Celkové náklady [K ]	%	Režim podpory
01	Osobní náklady					535 200,00	20,15	
01.01	Pracovní smlouvy					535 200,00	20,15	
01.01.01	Manažer projektu	0,30	24,00	11 400,00	38 000,00	273 600,00	10,30	02
01.01.02	Finan ní pracovník projektu	0,10	24,00	3 500,00	35 000,00	84 000,00	3,16	02
01.01.03	Koordinátor projektu	0,20	24,00	7 400,00	37 000,00	177 600,00	6,69	02
01.02	Dohody o pracovní innosti					0,00	0,00	
01.03	Dohody o provedení práce					0,00	0,00	
01.04	Jiné osobní náklady					0,00	0,00	

Kód	Název nákladu	Po et kus	Cena kusu [K ]	Náklady celkem [K ]	Z toho investicí [K ]	Jednotka	%	Režim podpory
02	Cestovné	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01	Místní personál v zahrani í	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	

## Finální verze (LZZ-GP)

02.02	Cestovní náhrady pro zahraniční experty	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03	Zařízení a vybavení	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.01	Neodpisovaný hmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.01.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.01.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.02	Neodpisovaný nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.02.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.02.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03	Odpisovaný nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04	Odpisy vlastního majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04.01	Odpisy hmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04.02	Odpisy nehmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Nákup služeb	0	0,00	1 339 999,96	0,00		50,44	
04.01	Publikace/školicí materiály/manuály	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.02	Odborné služby/studie a výzkum	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.03	Náklady vyplývající přímo ze smlouvy	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.03.01	A1.1 Audit	1	0,00	0,00	0,00	služba	0,00	02
04.04	Náklady na konference/kurzy	0	0,00	1 339 999,96	0,00		50,44	
04.04.01	A4.1 Mzdové aktuality	1	22 500,00	22 500,00	0,00	školicí den	0,85	02
04.04.02	A4.2 Celní problematika	1	22 500,00	22 500,00	0,00	školicí den	0,85	02
04.04.03	A5.1 Vedení přijímacího pohovoru v právním kontextu	2	25 600,00	51 200,00	0,00	školicí den	1,93	02
04.04.04	A5.2 Aplikace metody 5S	2	25 400,00	50 800,00	0,00	školicí den	1,91	02
04.04.05	A5.3 Využití principu Lean Managementu v provozu	6	25 400,00	152 400,00	0,00	školicí den	5,74	02



## Finální verze (LZZ-GP)

04.04.06	A5.4 Obchodní kalkulace - ceny, náklady, slevy	2	25 400,00	50 800,00	0,00	školící den	1,91	02
04.04.07	A6.1 Školení metrologie, metody, principy	3	24 900,00	74 700,00	0,00	školící den	2,81	02
04.04.08	A6.2 Defektoskopická školení	9	29 900,00	269 100,00	0,00	školící den	10,13	02
04.04.09	A6.3 Technologie CNC obrábění	4	25 300,00	101 200,00	0,00	školící den	3,81	02
04.04.10	A6.4 Technologie broušení	4	25 300,00	101 200,00	0,00	školící den	3,81	02
04.04.11	A7.1 MS Office	6	14 900,00	89 400,00	0,00	školící den	3,37	02
04.04.12	A7.2 SolidWorks	8	24 900,00	199 200,00	0,00	školící den	7,50	02
04.04.13	A7.3 MS Access	6	15 066,66	90 399,96	0,00	školící den	3,40	02
04.04.14	Pronájem školících místností A4	2	1 900,00	3 800,00	0,00	osoba/den	0,14	02
04.04.15	Pronájem školících místností A5	12	1 900,00	22 800,00	0,00	osoba/den	0,86	02
04.04.16	Pronájem školících místností A6	20	0,00	0,00	0,00	osoba/den	0,00	02
04.04.17	Pronájem školících místností A7	20	1 900,00	38 000,00	0,00	osoba/den	1,43	02
04.05	Jiné náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
05	Stavební úpravy	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
05.01	Drobné stavební úpravy	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
06	P ímá podpora	0	0,00	781 293,20	0,00		29,41	
06.01	Mzdové p ísp vky	0	0,00	580 663,20	0,00		21,86	
06.01.01	Mzdové p ísp vky A4	11	1 154,40	12 698,40	0,00	osoba/den	0,48	02
06.01.02	Mzdové p ísp vky A5	120	1 154,40	138 528,00	0,00	osoba/den	5,21	02
06.01.03	Mzdové p ísp vky A6	200	1 154,40	230 880,00	0,00	osoba/den	8,69	02
06.01.04	Mzdové p ísp vky A7	172	1 154,40	198 556,80	0,00	osoba/den	7,47	02
06.02	Cestovné, ubytování a stravné	0	0,00	200 630,00	0,00		7,55	
06.02.01	Stravné A4	11	210,00	2 310,00	0,00	osoba/den	0,09	02
06.02.02	Stravné A5	120	210,00	25 200,00	0,00	osoba/den	0,95	02
06.02.03	Stravné A6	200	210,00	42 000,00	0,00	osoba/den	1,58	02
06.02.04	Stravné A7	172	210,00	36 120,00	0,00	osoba/den	1,36	02
06.02.05	Ubytování A5	60	950,00	57 000,00	0,00	osoba/den	2,15	02
06.02.06	Ubytování A6 (jen u Technologie CNC obrábění a Technologie broušení)	40	950,00	38 000,00	0,00	osoba/den	1,43	02

## Finální verze (LZZ-GP)

06.03	P ísp vek na pé i o dít a další závislé osoby	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
06.04	Jiné výše neuvedené náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07	K ížové financování	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.01	Odpisovaný hmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.02	Odpisované technické zhodnocení budov	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.03	Neodpisovaný nábytek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
08	P ímé zp sobilé náklady celkem	0	0,00	2 656 493, 16	0,00		100,00	
09	P ímé zp sobilé náklady bez k ížového financování	0	0,00	2 656 493, 16	0,00		100,00	
10	Nep ímé náklady	1	478 168,77	478 168,77	0,00		18,00	
11	Celkové zp sobilé náklady	0	0,00	3 134 661, 93	0,00		118,00	
12	Celkové nezp sobilé náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
13	Celkové náklady projektu	0	0,00	3 134 661, 93	0,00		118,00	

**8. Zdroje financování**

	Náklady projektu (v K )	Procenta z celkových náklad
Výdaje k ížového financování		0,00
Soukromé prost edky	0,00	
Celkové investi ní zp sobilé výdaje	0,00	
Celkové neinvesti ní zp sobilé výdaje	3 134 661,93	
Celkové zdroje p ípadající na zp sobilé výdaje	3 134 661,93	
Celkové nezp sobilé výdaje	0,00	
Celková dotace	3 134 661,93	
Celkové výdaje projektu	3 134 661,93	

**Ve ejné financování**

P ísp vek ze strukturálních fond	2 664 462,63	85,00
P ísp vek z národních ve ejných zdroj	470 199,30	15,00
P ísp vek ze státního rozpo tu	470 199,30	15,00
P ísp vek z krajských rozpo t	0,00	0,00
P ísp vek z obecních rozpo t	0,00	0,00
Jiné národní ve ejné	0,00	0,00
Ve ejné finan ní prost edky celkem	3 134 661,93	100,00

**9. Finan ní plán**

Po adí ŽoP	Datum p edložení ŽoP	ástka dotace v K	Skute nost zálohy v K	Odhad vyú tování v K	Skute nost vyú tování v K	Odhad investi ní v K	Skute nost investi ní v K
01	18.07.2013	940 398,58	940 398,58		0,00		0,00
02	30.12.2013	940 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	30.06.2014	940 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	30.12.2014	313 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	31.07.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**10. Prioritní téma**

íslo	Název	Stav p ed podáním monitorovací zprávy (v K )	ástka ze zdroj financování za prioritní téma (v K )	Aktuální stav (v K )
62	Vytvá ení systém a strategií celoživotního vzd lávání v podnicích; odborná p íprava a služby pro zam stnance pro zvýšení jejich p ízp sobivosti zm nám; podpora podnikání a inovací	2 664 462,64 K	2 664 462,63 K	0,00 K

**11. Harmonogram realizace**

Rok	íslo aktivity	Název aktivity	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2014	01	Vedení projektových aktivit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	02	Systém vzd. lávání	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	03	Rovné p. íležitosti žen a muž	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	04	Vzd. lávání v oblasti mezd a cel			X									
2014	05	Vzd. lávání v oblasti p. íjímácích pohovor, zlepšování pracovního prostředí, managementu a kalkulací			X	X	X	X						
2014	06	Vzd. lávání v oblasti metrologie, defektoskopie a technologií					X	X	X	X			X	X
2014	07	Vzd. lávání v oblasti IT				X	X	X	X	X			X	X
2015	01	Vedení projektových aktivit	X	X	X	X	X							
2015	02	Systém vzd. lávání	X	X	X	X	X							
2015	03	Rovné p. íležitosti žen a muž	X	X	X	X	X							
2015	06	Vzd. lávání v oblasti metrologie, defektoskopie a technologií	X		X									
2015	07	Vzd. lávání v oblasti IT	X		X	X								

**12. Přílohy**

íslo přílohy: 1

Název přílohy:

Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování v rámci Monitorovací zprávy OP LZZ a jejích příloh

Počet listů: 0

Počet výtisků: 0

Datum schválení:

Příloha:

příloha\_01\_MZ\_OPLZZ\_Podpisove vzory.pdf

Popis:

íslo přílohy: 100

Název přílohy:

Formulář druhé části monitorovací zprávy

Počet listů: 0

Počet výtisků: 0

Datum schválení:

Příloha:

B\_Druha\_cast\_MZ\_(pdf).pdf

Popis:

### **13. Další informace**

Realizace projektu se posouvá na základ provozních problém společnosti (změna struktury akcionářské společnosti a majetkového vypořádání mezi nimi). Nejedná se o změnu organizační struktury i změnu struktury zaměstnanců, pouze o částečnou změnu náplně práce osob, které zabezpečovaly a zajišťovaly tento projekt. Ke změně právní formy i identifikačních údajů nedošlo. Zaměstnanci, kteří organizovali tento projekt, byly prioritně pověřeni úkoly zabezpečující bezproblémovou změnu vlastnictví firmy. Z tohoto důvodu byly veškeré aktivity týkající se projektu odsunuty na pozdější dobu (dosud nerealizované ustanovení projektového manažera, finančního pracovníka, koordinátora projektu a výběrové řízení na dodavatele).

Dalším důvodem posunutí projektu bylo vyšší vytížení pracovníků společnosti z důvodu získání strategické zakázky, která generovala vyšší nárok na vytížení všech stávajících zaměstnanců a došlo i k potřebě zvýšení výrobních kapacit na přechodnou dobu (nábor externích pracovníků, koordinace subdodávek, apod.)

Doba posunutí realizace projektu byla vedením společnosti zvážena a bylo ustanoveno, že nebude ohrožen ani cíl projektu, ani termín ukončení projektu. Nový začátek realizace projektu společnost plánuje od ledna 2014.

Dle rozhodnutí bodu 4.4. došlo ke změně harmonogramu a tato změna nebude mít vliv na splnění účelu projektu definovaného v části I. bodu 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Adresa realizace projektu: T Machinery a.s., Bavorova 1285, 696 02 Ratíškovice.