




OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

**MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI
PROJEKTU Z OP LZZ**

Registrační číslo projektu:	CZ.1.04/1.1.02/94.00859
HASH kód monitorovací zprávy:	2EPLRPM00202

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



1. Identifika ní údaje

Název projektu: Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti T Machinery a.s.
Íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00859
Název příjemce: T Machinery a.s.
Íslo smlouvy: OPLZZ/1.1/94/1/00859
HASH monitorovací zprávy: 2EPLRPM00202
Pořadové íslo zprávy: 2
Monitorovací období od - do: 01.12.2013 - 31.05.2014
Datum finalizace zprávy: 30.07.2014 03:05:17
Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva se ŽoP
Předpokládané datum předložení zprávy: 30.06.2014

Plán výdaj za příští období: 2 070 252,00 Kč

Skutečnost výdaj za uplynulé období: 586 241,16 Kč

Přepočítaný rozpočet projektu: Ano

Přepočítaný harmonogram realizace: Ano

Přepočítaný realizační tým: Ne

2. Indikátory

Kód indikátoru:	07.41.00		
Název indikátoru:	Počet podpořených osob - celkem		
Dosažená hodnota:	55,00	Měrná jednotka:	Počet osob
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	31.05.2014
Popis:			

Kód indikátoru:	07.41.01		
Název indikátoru:	Počet podpořených osob - muži		
Dosažená hodnota:	48,00	Měrná jednotka:	muži
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	31.05.2014
Popis:			
počet prozatím podpořených mužů je 48			

Kód indikátoru:	07.41.02		
Název indikátoru:	Počet podpořených osob - ženy		
Dosažená hodnota:	7,00	Měrná jednotka:	ženy
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	31.05.2014
Popis:			
počet prozatím podpořených žen je 7			

Kód indikátoru:	07.41.04		
Název indikátoru:	Počet podpořených osob - zaměstnání		
Dosažená hodnota:	55,00	Měrná jednotka:	Počet osob
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	31.05.2014
Popis:			
v rámci projektu prozatím získalo podporu 55 zaměstnanců společnosti			

Kód indikátoru:	07.41.93		
Název indikátoru:	Počet odcházejících účastníků		
Dosažená hodnota:	5,00	Měrná jednotka:	Počet osob
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	31.05.2014
Popis:			
počet účastníků, kteří byli proškoleni a už nebudou zahrnuti do dalších školení je 5			

Kód indikátoru:	07.45.00		
Název indikátoru:	Počet podpořených organizací - celkem		
Dosažená hodnota:	1,00	Měrná jednotka:	Počet
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.11.2013
Popis:			

Kód indikátoru:	07.45.04		
Název indikátoru:	Počet podpořených organizací - ostatní organizace		
Dosažená hodnota:	1,00	Měrná jednotka:	Počet
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.11.2013
Popis:			
Celkový počet organizací, které získaly z projektu podporu je 1.			

Kód indikátoru:	07.46.13		
Název indikátoru:	Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem		
Dosažená hodnota:	54,00	Měrná jednotka:	Počet
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	31.05.2014
Popis:			

Kód indikátoru:	07.46.14		
Název indikátoru:	Počet úspěšných absolventů kurzů - muži		
Dosažená hodnota:	47,00	Měrná jednotka:	muži
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	31.05.2014
Popis:			

počet mužů, kteří úspěšně absolvovali kurz a získali doklad o kvalifikaci je 47

Kód indikátoru:	07.46.15		
Název indikátoru:	Počet úspěšných absolventů kurzů - ženy		
Dosažená hodnota:	7,00	Měrná jednotka:	ženy
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	31.05.2014
Popis:			
počet žen, které úspěšně absolvovali kurz a získali doklad o kvalifikaci je 7			

Kód indikátoru:	07.57.00		
Název indikátoru:	Počet nových/vytvořených/inovovaných produktů		
Dosažená hodnota:	5,00	Měrná jednotka:	produkt
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	31.05.2014
Popis:			
Bylo realizováno 5 vzdělávacích kurzů.			

3. Výběrová řízení

Pořadové číslo V : 001
Je V evidováno v ISVZ: Ano
Číslo ISVZ: 481418
Název V : Výběrové řízení na dodavatele služeb
Vyplněvané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: dotovaný zadavatel
Druh V podle předmetu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 275 400,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 266 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení V : 03.06.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení V : 31.07.2013

Popis:

V rámci projektu manažer projektu zrealizuje výběrové řízení na dodavatele služeb pro projekt. Bude se jednat o dodavatele vzdělávacích služeb zařazených v klíčových aktivitách projektu 4 - 7. Výběrové řízení se bude řídit relevantní legislativou a metodickou příručkou D9 v aktuální verzi. Uchazečům bude v rámci výběrového řízení umožněno předložit nabídky na specifikované části zakázky. Kritéria pro hodnocení nabídek budou nastavena v souladu s příručkou D9 a tak v souladu s náplní klíčových aktivit a projektu jako celku.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Racionalizační Agentura s.r.o.	26356015	1 266 000,00	
		Společnost s ručením omezeným	

4. Veřejná podpora

Pořadové číslo:	0001
IS :	63478773
Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:	T Machinery a.s.
Typ VP/podpory de minimis:	Podpora de minimis
Rok:	2013
Poskytnutá podpora:	3 134 661,93 K

5. Publicita

Nástroj publicity:	Popis:
Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců	Žadatel souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.
Tvorba publicity na webových stránkách	Během realizace projektu se budeme vnovat tvorbou publicity na webových stránkách. Pro zajištění publicity projektu umístíme na www.tmachinery.cz odkaz, pod kterým budou uvedeny informace o projektu. Uvedeme zde především identifikační údaje projektu a stručný jeho obsah.
Tvorba tištěných materiálů	Během realizace projektu vytvoříme materiály, které tištěné materiály pro zajištění publicity projektu. Na tištěných materiálech bude informace o zdrojích financování a loga projektu.
Tvorba propagačních materiálů	Během realizace projektu zajistíme tvorbu propagačních materiálů pro zajištění publicity projektu. Necháme vytvořit především pomůcky pro účastníky kurzů, jako jsou například potisky a bloky. Pro zajištění publicity projektu mimo cílovou skupinu necháme zhotovit propisky s logy projektu, které budeme distribuovat mezi zaměstnanci mimo cílovou skupinu, klienty a obchodní partnery.
Jiné formy zajištění publicity projektu	Veškeré uvedení i případné další jiné formy zajištění publicity projektu budou v souladu s přílohou D4 Manuál pro publicitu a budou hrazeny z nepříjímů projektu.
Realizace seminářů a konferencí	Během realizace projektu budeme na začátku každé projektové aktivity informovat účastníky o zdrojích financování projektu. Pro zajištění publicity projektu neprobíhají v rámci projektu žádné speciální semináře nebo konference. Budeme však ve veřejnost informovat i o přidělení dotace a zdrojích jejího financování na zahraničních výstavách a veletrzích, kterých se účastníme.
Inzerce v médiích	Během realizace projektu zajistíme inzerci v médiích pro zajištění publicity projektu. Článek uveřejníme v denním tisku určeném alespoň pro Jihomoravský kraj. Článek bude obsahovat minimálně identifikační údaje a stručný obsah projektu.
Informace účastníků o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech	Během realizace projektu zajistíme informování účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech. Informování účastníků bude zajištěno označením veškeré projektové dokumentace logy projektu, velký díl bude brán na dle kladné označení materiálů pro vzdělávání zaměstnanců.
Tvorba samolepek povinných logů	Během realizace projektu zajistíme tvorbu samolepek povinných logů pro zajištění publicity projektu. Tyto samolepky budou používány pro označení materiálu, který bude pořízen z rozpočtu projektu, tj. především kancelářská vybavení (šanonky, složky, obálky, papíry).

6. Realizační tým

Číslo:	001
Výběr typu pozice:	Manažerské a administrativní pozice

Název pozice / jméno pracovníka:	Manažer projektu		
Název subjektu:	T Machinery a.s.		
Forma:	Pracovní smlouva	Jednotka:	m síc
P epo et m sí ní/ hodinové sazby:	38 000,00	Úvazek:	0,30
Pr m rný m sí ní náklad:	11 400,00	Délka p sobení v realiza ním týmu:	24,00
Celkové náklady v K :	273 600,00		
Popis pozice v projektu:			
<p>Nápl innosti manažera projektu:</p> <ul style="list-style-type: none">- podílí se na klí ových aktivitách . 1 - 7- obstarává realizaci klí ové aktivity . 3- zrealizuje výb rové ízení na dodavatele služeb pro projekt- zabezpe í výb r auditora a provedení auditu projektu- nese odpov dnost za projektová rizika- provádí monitoring projektu- dohlíží nad inností všech len realiza ního týmu- zajiš uje tok informací mezi realiza ním týmem, cílovou skupinou, dodavatelem služeb a vedením spole nosti- zodpovídá za to, že realizace projektu probíhá dle relevantních metodických p íru ek <p>Pracovní pozice je do projektu za azena na dobu 24 m síc .</p> <p>V p ípad nep ítomnosti je zastupován koordinátorem projektu.</p>			

íslo:	002		
Výb r typu pozice:	Manažerské a administrativní pozice		
Název pozice / jméno pracovníka:	Finan ní pracovník projektu		
Název subjektu:	T Machinery a.s.		
Forma:	Pracovní smlouva	Jednotka:	m síc
P epo et m sí ní/ hodinové sazby:	35 000,00	Úvazek:	0,10
Pr m rný m sí ní náklad:	3 500,00	Délka p sobení v realiza ním týmu:	24,00
Celkové náklady v K :	84 000,00		
Popis pozice v projektu:			
<p>Nápl innosti finan ního pracovníka projektu:</p> <ul style="list-style-type: none">- podílí se na klí ové aktivitách . 1- zpracovává doklady vztahující se k projektu a zodpovídá za jejich správnost- p ípravuje podklady pro vypracování finan ní ásti monitorovacích zpráv- dohlíží nad cash-flow projektu- zodpovídá za zp sobilost náklad projektu- vede ekonomickou (finan ní) agendu projektu v souladu s relevantními metodickými p íru kami vztahujícími se k realizaci projektu <p>Pracovní pozice je do projektu za azena na dobu 24 m síc .</p> <p>V p ípad nep ítomnosti je zastupován manažerem projektu.</p>			

íslo:	003		
Výb r typu pozice:	Manažerské a administrativní pozice		

Název pozice / jméno pracovníka:	Koordinátor projektu		
Název subjektu:	T Machinery a.s.		
Forma:	Pracovní smlouva	Jednotka:	m síc
P ep o et m sí ní/ hodinové sazby:	37 000,00	Úvazek:	0,20
Pr m rný m sí ní náklad:	7 400,00	Délka p sobení v realiza ním týmu:	24,00
Celkové náklady v K :	177 600,00		

Popis pozice v projektu:

Nápl innosti koordinátora projektu:

- podílí se na klí ových aktivitách . 1, 2 a 4 - 7
- zajiš uje realizaci klí ové aktivity . 2
- plánuje termíny projektových aktivit, p i emž bere ohled na to, aby nedošlo k narušení chodu společ nosti
- organizuje pr b h klí ových aktivit . 4 - 7, a to v etn zajišt ní pronájmu, ubytování a stravy pro cílovou skupinu
- v rámci zajišt ní realizace klí ových aktivit . 4 - 7 komunikuje dle pot eby s cílovou skupinou, dodavatelem služeb, manažerem projektu a vedením firmy a zajiš uje p edávání informací
- zodpovídá za archivaci dokument ů vzniklých p i realizaci klí ových aktivit . 4 - 7

Pracovní pozice je do projektu za azena na dobu 24 m síc .

V p ípad nep ítomnosti je zastupován manažerem projektu.

7. Rozpo et projektu

Kód	Název nákladu	Úvazek	Délka p sobení v realiza ním týmu	Pr m rné m sí ní náklady [K]	P ep o et m sí ní/hodinové sazby [K]	Celkové náklady [K]	%	Režim podpory
01	Osobní náklady					535 200,00	20,15	
01.01	Pracovní smlouvy					535 200,00	20,15	
01.01.01	Manažer projektu	0,30	24,00	11 400,00	38 000,00	273 600,00	10,30	02
01.01.02	Finan ní pracovník projektu	0,10	24,00	3 500,00	35 000,00	84 000,00	3,16	02
01.01.03	Koordinátor projektu	0,20	24,00	7 400,00	37 000,00	177 600,00	6,69	02
01.02	Dohody o pracovní innosti					0,00	0,00	
01.03	Dohody o provedení práce					0,00	0,00	
01.04	Jiné osobní náklady					0,00	0,00	

Kód	Název nákladu	Po et kus	Cena kusu [K]	Náklady celkem [K]	Z toho investicí [K]	Jednotka	%	Režim podpory
02	Cestovné			0,00	0,00		0,00	
02.01	Místní personál v zahrani í			0,00	0,00		0,00	
02.01.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	

Finální verze (LZZ-GP)

02.02	Cestovní náhrady pro zahraniční experty			0,00	0,00		0,00	
02.02.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03	Zařízení a vybavení			0,00	0,00		0,00	
03.01	Neodpisovaný hmotný majetek			0,00	0,00		0,00	
03.01.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.01.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.02	Neodpisovaný nehmotný majetek			0,00	0,00		0,00	
03.02.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.02.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03	Odpisovaný nehmotný majetek			0,00	0,00		0,00	
03.03.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04	Odpisy vlastního majetku			0,00	0,00		0,00	
03.04.01	Odpisy hmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04.02	Odpisy nehmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Nákup služeb			1 339 999,96	0,00		50,44	
04.01	Publikace/školící materiály/manuály	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.02	Odborné služby/studie a výzkum	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.03	Náklady vyplývající přímo ze smlouvy			0,00	0,00		0,00	
04.03.01	A1.1 Audit	1	0,00	0,00	0,00	služba	0,00	02
04.04	Náklady na konference/kurzy			1 339 999,96	0,00		50,44	
04.04.01	A4.1 Mzdové aktuality	1	22 500,00	22 500,00	0,00	školící den	0,85	02
04.04.02	A4.2 Celní problematika	1	22 500,00	22 500,00	0,00	školící den	0,85	02
04.04.03	A5.1 Vedení přijímacího pohovoru v právním kontextu	2	25 600,00	51 200,00	0,00	školící den	1,93	02
04.04.04	A5.2 Aplikace metody 5S	2	25 400,00	50 800,00	0,00	školící den	1,91	02
04.04.05	A5.3 Využití principu Lean Managementu v provozu	6	25 400,00	152 400,00	0,00	školící den	5,74	02

Finální verze (LZZ-GP)

04.04.06	A5.4 Obchodní kalkulace - ceny, náklady, slevy	2	25 400,00	50 800,00	0,00	školící den	1,91	02
04.04.07	A6.1 Školení metrologie, metody, principy	3	24 900,00	74 700,00	0,00	školící den	2,81	02
04.04.08	A6.2 Defektoskopická školení	9	29 900,00	269 100,00	0,00	školící den	10,13	02
04.04.09	A6.3 Technologie CNC obrábění	4	25 300,00	101 200,00	0,00	školící den	3,81	02
04.04.10	A6.4 Technologie broušení	4	25 300,00	101 200,00	0,00	školící den	3,81	02
04.04.11	A7.1 MS Office	6	14 900,00	89 400,00	0,00	školící den	3,37	02
04.04.12	A7.2 SolidWorks	8	24 900,00	199 200,00	0,00	školící den	7,50	02
04.04.13	A7.3 MS Access	6	15 066,66	90 399,96	0,00	školící den	3,40	02
04.04.14	Pronájem školících místností A4	2	1 900,00	3 800,00	0,00	osoba/den	0,14	02
04.04.15	Pronájem školících místností A5	12	1 900,00	22 800,00	0,00	osoba/den	0,86	02
04.04.16	Pronájem školících místností A6	20	0,00	0,00	0,00	osoba/den	0,00	02
04.04.17	Pronájem školících místností A7	20	1 900,00	38 000,00	0,00	osoba/den	1,43	02
04.05	Jiné náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
05	Stavební úpravy			0,00	0,00		0,00	
05.01	Drobné stavební úpravy	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
06	P ímá podpora			781 293,20	0,00		29,41	
06.01	Mzdové p ísp vky			580 663,20	0,00		21,86	
06.01.01	Mzdové p ísp vky A4	11	1 154,40	12 698,40	0,00	osoba/den	0,48	02
06.01.02	Mzdové p ísp vky A5	120	1 154,40	138 528,00	0,00	osoba/den	5,21	02
06.01.03	Mzdové p ísp vky A6	200	1 154,40	230 880,00	0,00	osoba/den	8,69	02
06.01.04	Mzdové p ísp vky A7	172	1 154,40	198 556,80	0,00	osoba/den	7,47	02
06.02	Cestovné, ubytování a stravné			200 630,00	0,00		7,55	
06.02.01	Stravné A4	11	210,00	2 310,00	0,00	osoba/den	0,09	02
06.02.02	Stravné A5	120	210,00	25 200,00	0,00	osoba/den	0,95	02
06.02.03	Stravné A6	200	210,00	42 000,00	0,00	osoba/den	1,58	02
06.02.04	Stravné A7	172	210,00	36 120,00	0,00	osoba/den	1,36	02
06.02.05	Ubytování A5	60	950,00	57 000,00	0,00	osoba/den	2,15	02
06.02.06	Ubytování A6 (jen u Technologie CNC obrábění a Technologie broušení)	40	950,00	38 000,00	0,00	osoba/den	1,43	02

Finální verze (LZZ-GP)

06.03	P ísp vek na pé i o dít a další závislé osoby	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
06.04	Jiné výše neuvedené náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07	K ížové financování			0,00	0,00		0,00	
07.01	Odpisovaný hmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.02	Odpisované technické zhodnocení budov	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.03	Neodpisovaný nábytek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
08	P ímé zp sobilé náklady celkem			2 656 493, 16	0,00		100,00	
09	P ímé zp sobilé náklady bez k ížového financování			2 656 493, 16	0,00		100,00	
10	Nep ímé náklady	1	478 168,77	478 168,77	0,00		18,00	
11	Celkové zp sobilé náklady			3 134 661, 93	0,00		118,00	
12	Celkové nezp sobilé náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
13	Celkové náklady projektu			3 134 661, 93	0,00		118,00	

8. Zdroje financování

	Náklady projektu (v K)	Procenta z celkových náklad
Výdaje k ížového financování		0,00
Soukromé prost edky	0,00	
Celkové investi ní zp sobilé výdaje	0,00	
Celkové neinvesti ní zp sobilé výdaje	3 134 661,93	
Celkové zdroje p ípadající na zp sobilé výdaje	3 134 661,93	
Celkové nezp sobilé výdaje	0,00	
Celková dotace	3 134 661,93	
Celkové výdaje projektu	3 134 661,93	

Ve ejné financování

P ísp vek ze strukturálních fond	2 664 462,63	85,00
P ísp vek z národních ve ejných zdroj	470 199,30	15,00
P ísp vek ze státního rozpo tu	470 199,30	15,00
P ísp vek z krajských rozpo t	0,00	0,00
P ísp vek z obecních rozpo t	0,00	0,00
Jiné národní ve ejné	0,00	0,00
Ve ejné finan ní prost edky celkem	3 134 661,93	100,00

9. Finan ní plán

Po adí ŽoP	Datum p edložení ŽoP	ástka dotace v K	Skute nost zálohy v K	Odhad vyú tování v K	Skute nost vyú tování v K	Odhad investi ní v K	Skute nost investi ní v K
01	18.07.2013	940 398,58	940 398,58		0,00		0,00
02	30.12.2013	940 398,58	0,00		0,00		0,00
03	30.06.2014	940 398,58	0,00	1 176 220,00	0,00	40 000,00	0,00
04	30.12.2014	313 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	31.07.2015	940 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Prioritní téma

íslo	Název	Stav p ed podáním monitorovací zprávy (v K)	ástka ze zdroj financování za prioritní téma (v K)	Aktuální stav (v K)
62	Vytvá ení systém a strategií celoživotního vzd lávání v podnicích; odborná p íprava a služby pro zam stnance pro zvýšení jejich p ízp sobivosti zm nám; podpora podnikání a inovací	2 664 462,63 K	2 664 462,63 K	498 304,98 K

11. Harmonogram realizace

Rok	íslo aktivity	Název aktivity	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2014	01	Vedení projektových aktivit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	02	Systém vzd. lávání	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	03	Rovné p. íležitosti žen a muž	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	04	Vzd. lávání v oblasti mezd a cel							X			X		
2014	05	Vzd. lávání v oblasti p. íjímácích pohovor, zlepšování pracovního prostředí, managementu a kalkulací				X	X	X						
2014	06	Vzd. lávání v oblasti metrologie, defektoskopie a technologií					X	X	X		X		X	
2014	07	Vzd. lávání v oblasti IT				X	X	X	X				X	
2015	01	Vedení projektových aktivit	X	X	X	X	X							
2015	02	Systém vzd. lávání	X	X	X	X	X							
2015	03	Rovné p. íležitosti žen a muž	X	X	X	X	X							
2015	06	Vzd. lávání v oblasti metrologie, defektoskopie a technologií												
2015	07	Vzd. lávání v oblasti IT												

12. Přílohy

íslo přílohy: 1

Název přílohy:

Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování v rámci Monitorovací zprávy OP LZZ a jejích příloh

Počet listů: 1

Počet výtisků: 1

Datum schválení:

Příloha:

příloha_01_MZ_OPLZZ_Podpisove_vzory.pdf

Popis:

íslo přílohy: 2

Název přílohy:

Soupiska účetních dokladů (bez nepřímých nákladů)

Počet listů: 2

Počet výtisků: 1

Datum schválení:

Příloha:

příloha_02_MZ_OPLZZ_Soupiska_bez_neprimych_nakladu_1-6.pdf

Popis:

Finální verze (LZZ-GP)

Íslo p ílohy:	2	Název p ílohy:	Soupiska ú etních doklad (s nep ímými náklady)
Po et list :	1	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
priloha_ .02_MZ_OPLZZ_Soupiska_neprime_naklady.pdf			
Popis:			

Íslo p ílohy:	2	Název p ílohy:	Soupiska ú etních doklad (s nep ímými náklady) - oprava
Po et list :	1	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
priloha_ .02_MZ_OPLZZ_Soupiska_neprime_naklady_oprava.pdf			
Popis:			

Íslo p ílohy:	3	Název p ílohy:	Kopie ú etních doklad nad 10 tis. K v etn toho, když je nárokována ástka alikvotn nižší než 10 tis. K
Po et list :	3	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
priloha_ .03_Kopie_ú etních_doklad .pdf			
Popis:			

Íslo p ílohy:	4	Název p ílohy:	Pracovní výkaz - koordinátor projektu
Po et list :	5	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
priloha_ .04_MZ_OPLZZ_Pracovni_vykaz_Koordinátor projektu.pdf			
Popis:			

Íslo p ílohy:	4	Název p ílohy:	Pracovní výkaz - manažer projektu
Po et list :	5	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
priloha_ .04_MZ_OPLZZ_Pracovni_vykaz_Manažer projektu.pdf			
Popis:			

Finální verze (LZZ-GP)

Íslo p ílohy:	4	Název p ílohy:	Pracovní výkaz - finan ní pracovník projektu
Po et list :	5	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
priloha_ .04_MZ_OPLZZ_Pracovni_vykaz_Finan ní pracovník.pdf			
Popis:			

Íslo p ílohy:	4	Název p ílohy:	Pracovní výkaz - koordinátor projektu - oprava
Po et list :	4	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
priloha_ .04_MZ_OPLZZ_Pracovni_vykaz_Koordinator projektu_oprava.pdf			
Popis:			

Íslo p ílohy:	4	Název p ílohy:	Pracovní výkaz - manažer projektu - oprava
Po et list :	4	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
priloha_ .04_MZ_OPLZZ_Pracovni_vykaz_Manazer projektu_oprava.pdf			
Popis:			

Íslo p ílohy:	5	Název p ílohy:	Rozpis mzdových náklad zam stnanc
Po et list :	3	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
priloha_ .05_MZ_OPLZZ_Mzdove naklady - zamestnanci.pdf			
Popis:			

Íslo p ílohy:	5	Název p ílohy:	Rozpis mzdových náklad realiza ního týmu projektu
Po et list :	5	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
priloha_ .05_MZ_OPLZZ_Mzdove naklady.pdf			
Popis:			

Finální verze (LZZ-GP)

Íslo p ílohy:	5	Název p ílohy:	Rozpis mzdových náklad realiza ního týmu projektu - oprava
Po et list :	4	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
priloha_ .05_MZ_OPLZZ_Mzdove naklady - realizacni tym _oprava.pdf			
Popis:			
Íslo p ílohy:	6	Název p ílohy:	Rozpis cestovnich nahrad
Po et list :	1	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
priloha_ .06_MZ_OPLZZ_Cestovni nahrad.pdf			
Popis:			
Íslo p ílohy:	7	Název p ílohy:	Odpisy
Po et list :	1	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
priloha_ .07_MZ_OPLZZ_Odpisy.pdf			
Popis:			
Íslo p ílohy:	8	Název p ílohy:	Výpis z bankovního ú tu za školení
Po et list :	7	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
Kopie vypisu z bankovniho uctu - skoleni.pdf			
Popis:			
Íslo p ílohy:	8	Název p ílohy:	Výpis z bankovního ú tu za realiza ní tým projektu - mzdy
Po et list :	11	Po et výtisk :	1
Datum schválení:			
P íloha:			
Kopie výpisu z bankovního ú tu - realiza ní tým.pdf			
Popis:			

Finální verze (LZZ-GP)

Íslo p ílohy:	9	Název p ílohy:	P ehled erpání zp sobilých výdaj projektu - bez nepřímých náklad
Po et list :	2	Po et výtisk :	1

Datum schválení:

P íloha:

priloha_ .09b_MZ_OPLZZ_Prehled_cerpani_bez_neprimych_nakladu.pdf

Popis:

Íslo p ílohy:	9	Název p ílohy:	P ehled erpání zp sobilých výdaj projektu - s nepřímými náklady
Po et list :	2	Po et výtisk :	1

Datum schválení:

P íloha:

priloha_ .09a_MZ_OPLZZ_Prehled_cerpani_neprime_naklady.pdf

Popis:

Íslo p ílohy:	9	Název p ílohy:	P ehled erpání zp sobilých výdaj projektu - s nepřímými náklady - oprava
Po et list :	2	Po et výtisk :	1

Datum schválení:

P íloha:

priloha_ .09a_MZ_OPLZZ_Prehled_cerpani_neprime_naklady_oprava.pdf

Popis:

Íslo p ílohy:	100	Název p ílohy:	Formulář druhé části monitorovací zprávy
Po et list :	5	Po et výtisk :	1

Datum schválení:

P íloha:

B_Druha_cast_MZ_(word).pdf

Popis:

13. Další informace