




OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

**ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA
PROJEKTU Z OP LZZ**

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Registrační číslo projektu: | CZ.1.04/1.1.02/94.00859 |
| HASH kód monitorovací zprávy: | 2EPLRPM00401 |

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



1. Identifika ní údaje

Název projektu: Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti T Machinery a.s.
Íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00859
Název příjemce: T Machinery a.s.
Íslo smlouvy: OPLZZ/1.1/94/1/00859
HASH monitorovací zprávy: 2EPLRPM00401
Pořadové číslo zprávy: 4
Monitorovací období od - do: 01.12.2014 - 31.05.2015
Datum finalizace zprávy: 31.07.2015 08:27:54
Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva se ŽoP
Předpokládané datum předložení zprávy: 30.07.2015

Plán výdaj za příští období: 0,00 Kč

Skutečnost výdaj za uplynulé období: 214 441,40 Kč

Přepočítaný rozpočet projektu: Ne

Přepočítaný harmonogram realizace: Ano

Přepočítaný realizační tým: Ne

2. Indikátory

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| Kód indikátoru: | 07.41.00 | | |
| Název indikátoru: | Počet podpořených osob - celkem | | |
| Dosažená hodnota: | 98,00 | Měrná jednotka: | Počet osob |
| Nerelevantní: | Ne | Datum dosažené hodnoty: | 31.05.2015 |
| Popis: | | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------|
| Kód indikátoru: | 07.41.01 | | |
| Název indikátoru: | Počet podpořených osob - muži | | |
| Dosažená hodnota: | 85,00 | Měrná jednotka: | muži |
| Nerelevantní: | Ne | Datum dosažené hodnoty: | 31.05.2015 |
| Popis: | | | |
| Celkový počet mužů, kteří v rámci projektu získali jakoukoliv formu podpory bez ohledu na počet poskytnutých podpor je 85. | | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| Kód indikátoru: | 07.41.02 | | |
| Název indikátoru: | Počet podpořených osob - ženy | | |
| Dosažená hodnota: | 13,00 | Měrná jednotka: | ženy |
| Nerelevantní: | Ne | Datum dosažené hodnoty: | 31.05.2015 |
| Popis: | | | |

Celkový počet žen, které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory bez ohledu na počet poskytnutých podpor je 13.

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|------------|
| Kód indikátoru: | 07.41.04 | | |
| Název indikátoru: | Počet podpořených osob - zaměstnaní | | |
| Dosažená hodnota: | 98,00 | Měrná jednotka: | Počet osob |
| Nerelevantní: | Ne | Datum dosažené hodnoty: | 31.05.2015 |
| Popis: | | | |
| Počet osob, které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory je 98. | | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------|
| Kód indikátoru: | 07.41.93 | | |
| Název indikátoru: | Počet odcházejících účastníků | | |
| Dosažená hodnota: | 98,00 | Měrná jednotka: | Počet osob |
| Nerelevantní: | Ne | Datum dosažené hodnoty: | 31.05.2015 |
| Popis: | | | |
| Počet účastníků podpory, kteří v daném monitorovacím období úspěšně i neúspěšně ukončili účast v projektu je 98. | | | |

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| Kód indikátoru: | 07.45.00 | | |
| Název indikátoru: | Počet podpořených organizací - celkem | | |
| Dosažená hodnota: | 1,00 | Měrná jednotka: | Počet |
| Nerelevantní: | Ne | Datum dosažené hodnoty: | 31.05.2014 |
| Popis: | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|------------|
| Kód indikátoru: | 07.45.04 | | |
| Název indikátoru: | Počet podpořených organizací - ostatní organizace | | |
| Dosažená hodnota: | 1,00 | Měrná jednotka: | Počet |
| Nerelevantní: | Ne | Datum dosažené hodnoty: | 31.05.2014 |
| Popis: | | | |
| Celkový počet organizací - Ostatní organizace, které z projektu získaly podporu je 1. | | | |

| | | | |
|-------------------|---|-------------------------|------------|
| Kód indikátoru: | 07.46.13 | | |
| Název indikátoru: | Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem | | |
| Dosažená hodnota: | 158,00 | Měrná jednotka: | Počet |
| Nerelevantní: | Ne | Datum dosažené hodnoty: | 31.05.2015 |
| Popis: | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------|------|
| Kód indikátoru: | 07.46.14 | | |
| Název indikátoru: | Počet úspěšných absolventů kurzů - muži | | |
| Dosažená hodnota: | 141,00 | Měrná jednotka: | muži |
| | | | |

Finální verze (LZZ-GP)

| | | | |
|--|----|-------------------------|------------|
| Nerelevantní: | Ne | Datum dosažené hodnoty: | 31.05.2015 |
| Popis: | | | |
| Počet podpořených mužů, kteří získali kvalifikaci/doklad o kvalifikaci je 141. | | | |

| | | | |
|--|---|-------------------------|------------|
| Kód indikátoru: | 07.46.15 | | |
| Název indikátoru: | Počet úspěšných absolventů kurzů - ženy | | |
| Dosažená hodnota: | 17,00 | Měrná jednotka: | ženy |
| Nerelevantní: | Ne | Datum dosažené hodnoty: | 31.05.2015 |
| Popis: | | | |
| Počet podpořených žen, které získaly kvalifikaci/doklad o kvalifikaci je 17. | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------------|------------|
| Kód indikátoru: | 07.57.00 | | |
| Název indikátoru: | Počet nových/ vytvořených/inovovaných produktů | | |
| Dosažená hodnota: | 11,00 | Měrná jednotka: | produkt |
| Nerelevantní: | Ne | Datum dosažené hodnoty: | 31.05.2015 |
| Popis: | | | |
| Celkový počet nových nebo inovovaných produktů je 11 | | | |

3. Výběrová řízení

Pořadové číslo V : 001
Je V evidováno v ISVZ: Ano
Číslo ISVZ: 481418
Název V : Výběrové řízení na dodavatele služeb
Vyplněvané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: dotovaný zadavatel
Druh V podle předmetu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 275 400,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 266 000,00
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 03.06.2013
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 31.07.2013

Popis:

V rámci projektu manažer projektu zrealizuje výběrové řízení na dodavatele služeb pro projekt. Bude se jednat o dodavatele vzdělávacích služeb zařazených v klíčových aktivitách projektu 4 - 7. Výběrové řízení se bude řídit relevantní legislativou a metodickou příručkou D9 v aktuální verzi. Uchazečům bude v rámci výběrového řízení umožněno předložit nabídky na specifikované části zakázky. Kritéria pro hodnocení nabídek budou nastavena v souladu s příručkou D9 a tak v souladu s náplní klíčových aktivit a projektu jako celku.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

| Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele) | IČ nebo R / DI | Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma | Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH |
|--|-------------------|--|--|
| Racionalizační Agentura s.r.o. | 26356015 | 1 266 000,00 | 0,00 |
| | | Společnost s r.o. | |

4. Veřejná podpora

| | |
|--|--------------------|
| Pořadové číslo: | 0001 |
| IS : | 63478773 |
| Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis: | T Machinery a.s. |
| Typ VP/podpory de minimis: | Podpora de minimis |
| Rok: | 2013 |
| Poskytnutá podpora: | 3 134 661,93 K |

5. Publicita

| Nástroj publicity: | Popis: |
|--|--|
| Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců | Žadatel souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců. |
| Tvorba publicity na webových stránkách | Během realizace projektu se budeme vnovat tvorbou publicity na webových stránkách. Pro zajištění publicity projektu umístíme na www.tmachinery.cz odkaz, pod kterým budou uvedeny informace o projektu. Uvedeme zde především identifikační údaje projektu a stručný jeho obsah. |
| Tvorba tištěných materiálů | Během realizace projektu vytvoříme materiály, které tištěné materiály pro zajištění publicity projektu. Na tištěných materiálech bude informace o zdrojích financování a loga projektu. |
| Tvorba propagačních materiálů | Během realizace projektu zajistíme tvorbu propagačních materiálů pro zajištění publicity projektu. Necháme vytvořit především pomůcky pro účastníky kurzů, jako jsou například potisky a bloky. Pro zajištění publicity projektu mimo cílovou skupinu necháme zhotovit propisky s logy projektu, které budeme distribuovat mezi zaměstnanci mimo cílovou skupinu, klienty a obchodní partnery. |
| Jiné formy zajištění publicity projektu | Veškeré uvedení i případně další jiné formy zajištění publicity projektu budou v souladu s přílohou D4 Manuál pro publicitu a budou hrazeny z nepříjmů projektu. |
| Realizace seminářů a konferencí | Během realizace projektu budeme na začátku každé projektové aktivity informovat účastníky o zdrojích financování projektu. Pro zajištění publicity projektu neprobíhají v rámci projektu žádné speciální semináře nebo konference. Budeme však ve veřejnost informovat i o přidělení dotace a zdrojích jejího financování na zahraničních výstavách a veletrzích, kterých se účastníme. |
| Inzerce v médiích | Během realizace projektu zajistíme inzerci v médiích pro zajištění publicity projektu. Článek uveřejníme v denním tisku určeném alespoň pro Jihomoravský kraj. Článek bude obsahovat minimálně identifikační údaje a stručný obsah projektu. |
| Informace účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech | Během realizace projektu zajistíme informování účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech. Informování účastníků bude zajištěno označením veškeré projektové dokumentace logy projektu, velký díl bude brán na dle kladné označení materiálů pro vzdělávání zaměstnanců. |
| Tvorba samolepek povinných logů | Během realizace projektu zajistíme tvorbu samolepek povinných logů pro zajištění publicity projektu. Tyto samolepky budou používány pro označení materiálu, který bude pořízen z rozpočtu projektu, tj. především kancelářská vybavení (šanonky, složky, obálky, papíry). |

6. Realizační tým

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Číslo: | 001 |
| Výběr typu pozice: | Manažerské a administrativní pozice |

| | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|-------|
| Název pozice / jméno pracovníka: | Manažer projektu | | |
| Název subjektu: | T Machinery a.s. | | |
| Forma: | Pracovní smlouva | Jednotka: | m síc |
| P epo et m sí ní/ hodinové sazby: | 38 000,00 | Úvazek: | 0,30 |
| Pr m rný m sí ní náklad: | 11 400,00 | Délka p sobení v realiza ním týmu: | 24,00 |
| Celkové náklady v K : | 273 600,00 | | |
| Popis pozice v projektu: | | | |
| <p>Nápl innosti manažera projektu:</p> <ul style="list-style-type: none">- podílí se na klí ových aktivitách . 1 - 7- obstarává realizaci klí ové aktivity . 3- zrealizuje výb rové ízení na dodavatele služeb pro projekt- zabezpe í výb r auditora a provedení auditu projektu- nese odpov dnost za projektová rizika- provádí monitoring projektu- dohlíží nad inností všech len realiza ního týmu- zajiš uje tok informací mezi realiza ním týmem, cílovou skupinou, dodavatelem služeb a vedením spole nosti- zodpovídá za to, že realizace projektu probíhá dle relevantních metodických p íru ek <p>Pracovní pozice je do projektu za azena na dobu 24 m síc .</p> <p>V p ípad nep ítomnosti je zastupován koordinátorem projektu.</p> | | | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------|
| íslo: | 002 | | |
| Výb r typu pozice: | Manažerské a administrativní pozice | | |
| Název pozice / jméno pracovníka: | Finan ní pracovník projektu | | |
| Název subjektu: | T Machinery a.s. | | |
| Forma: | Pracovní smlouva | Jednotka: | m síc |
| P epo et m sí ní/ hodinové sazby: | 35 000,00 | Úvazek: | 0,10 |
| Pr m rný m sí ní náklad: | 3 500,00 | Délka p sobení v realiza ním týmu: | 24,00 |
| Celkové náklady v K : | 84 000,00 | | |
| Popis pozice v projektu: | | | |
| <p>Nápl innosti finan ního pracovníka projektu:</p> <ul style="list-style-type: none">- podílí se na klí ové aktivitách . 1- zpracovává doklady vztahující se k projektu a zodpovídá za jejich správnost- p ípravuje podklady pro vypracování finan ní ásti monitorovacích zpráv- dohlíží nad cash-flow projektu- zodpovídá za zp sobilost náklad projektu- vede ekonomickou (finan ní) agendu projektu v souladu s relevantními metodickými p íru kami vztahujícími se k realizaci projektu <p>Pracovní pozice je do projektu za azena na dobu 24 m síc .</p> <p>V p ípad nep ítomnosti je zastupován manažerem projektu.</p> | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
| íslo: | 003 | | |
| Výb r typu pozice: | Manažerské a administrativní pozice | | |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| Název pozice / jméno pracovníka: | Koordinátor projektu | | |
| Název subjektu: | T Machinery a.s. | | |
| Forma: | Pracovní smlouva | Jednotka: | m síc |
| P epo et m sí ní/ hodinové sazby: | 37 000,00 | Úvazek: | 0,20 |
| Pr m rný m sí ní náklad: | 7 400,00 | Délka p sobení v realiza ním týmu: | 24,00 |
| Celkové náklady v K : | 177 600,00 | | |

Popis pozice v projektu:

Nápl innosti koordinátora projektu:

- podílí se na klí ových aktivitách . 1, 2 a 4 - 7
- zajiš uje realizaci klí ové aktivity . 2
- plánuje termíny projektových aktivit, p i emž bere ohled na to, aby nedošlo k narušení chodu společ nosti
- organizuje pr b h klí ových aktivit . 4 - 7, a to v etn zajišt ní pronájmu, ubytování a stravy pro cílovou skupinu
- v rámci zajišt ní realizace klí ových aktivit . 4 - 7 komunikuje dle pot eby s cílovou skupinou, dodavatelem služeb, manažerem projektu a vedením firmy a zajiš uje p edávání informací
- zodpovídá za archivaci dokument ů vzniklých p i realizaci klí ových aktivit . 4 - 7

Pracovní pozice je do projektu za azena na dobu 24 m síc .

V p ípad nep ítomnosti je zastupován manažerem projektu.

7. Rozpo et projektu

| Kód | Název nákladu | Úvazek | Délka p sobení v realiza ním týmu | Pr m rné m sí ní náklady [K] | P epo et m sí ní/hodinové sazby [K] | Celkové náklady [K] | % | Režim podpory |
|----------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------|---------------|
| 01 | Osobní náklady | | | | | 535 200,00 | 20,15 | |
| 01.01 | Pracovní smlouvy | | | | | 535 200,00 | 20,15 | |
| 01.01.01 | Manažer projektu | 0,30 | 24,00 | 11 400,00 | 38 000,00 | 273 600,00 | 10,30 | 02 |
| 01.01.02 | Finan ní pracovník projektu | 0,10 | 24,00 | 3 500,00 | 35 000,00 | 84 000,00 | 3,16 | 02 |
| 01.01.03 | Koordinátor projektu | 0,20 | 24,00 | 7 400,00 | 37 000,00 | 177 600,00 | 6,69 | 02 |
| 01.02 | Dohody o pracovní innosti | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 01.03 | Dohody o provedení práce | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 01.04 | Jiné osobní náklady | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| Kód | Název nákladu | Po et kus | Cena kusu [K] | Náklady celkem [K] | Z toho investicí [K] | Jednotka | % | Režim podpory |
|----------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|------|---------------|
| 02 | Cestovné | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02.01 | Místní personál v zahrani í | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02.01.01 | Diety (ubytování, stravné) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02.01.02 | Doprava | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Finální verze (LZZ-GP)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------|--------------|------|-------------|-------|----|
| 02.02 | Cestovní náhrady pro zahraniční experty | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02.02.01 | Diety (ubytování, stravné) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02.02.02 | Doprava | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03 | Zařízení a vybavení | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03.01 | Neodpisovaný hmotný majetek | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03.01.01 | Nákup | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03.01.02 | Nájem/leasing | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03.02 | Neodpisovaný nehmotný majetek | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03.02.01 | Nákup | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03.02.02 | Nájem/leasing | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03.03 | Odpisovaný nehmotný majetek | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03.03.01 | Nákup | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03.03.02 | Nájem/leasing | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03.04 | Odpisy vlastního majetku | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03.04.01 | Odpisy hmotného majetku | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 03.04.02 | Odpisy nehmotného majetku | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 04 | Nákup služeb | 0 | 0,00 | 1 339 999,96 | 0,00 | | 50,44 | |
| 04.01 | Publikace/školící materiály/manuály | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 04.02 | Odborné služby/studie a výzkum | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 04.03 | Náklady vyplývající přímo ze smlouvy | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 04.03.01 | A1.1 Audit | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | služba | 0,00 | 02 |
| 04.04 | Náklady na konference/kurzy | 0 | 0,00 | 1 339 999,96 | 0,00 | | 50,44 | |
| 04.04.01 | A4.1 Mzdové aktuality | 1 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | školící den | 0,85 | 02 |
| 04.04.02 | A4.2 Celní problematika | 1 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | školící den | 0,85 | 02 |
| 04.04.03 | A5.1 Vedení přijímacího pohovoru v právním kontextu | 2 | 25 600,00 | 51 200,00 | 0,00 | školící den | 1,93 | 02 |
| 04.04.04 | A5.2 Aplikace metody 5S | 2 | 25 400,00 | 50 800,00 | 0,00 | školící den | 1,91 | 02 |
| 04.04.05 | A5.3 Využití principu Lean Managementu v provozu | 6 | 25 400,00 | 152 400,00 | 0,00 | školící den | 5,74 | 02 |

Finální verze (LZZ-GP)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----------|------------|------|-------------|-------|----|
| 04.04.06 | A5.4 Obchodní kalkulace - ceny, náklady, slevy | 2 | 25 400,00 | 50 800,00 | 0,00 | školící den | 1,91 | 02 |
| 04.04.07 | A6.1 Školení metrologie, metody, principy | 3 | 24 900,00 | 74 700,00 | 0,00 | školící den | 2,81 | 02 |
| 04.04.08 | A6.2 Defektoskopická školení | 9 | 29 900,00 | 269 100,00 | 0,00 | školící den | 10,13 | 02 |
| 04.04.09 | A6.3 Technologie CNC obrábění | 4 | 25 300,00 | 101 200,00 | 0,00 | školící den | 3,81 | 02 |
| 04.04.10 | A6.4 Technologie broušení | 4 | 25 300,00 | 101 200,00 | 0,00 | školící den | 3,81 | 02 |
| 04.04.11 | A7.1 MS Office | 6 | 14 900,00 | 89 400,00 | 0,00 | školící den | 3,37 | 02 |
| 04.04.12 | A7.2 SolidWorks | 8 | 24 900,00 | 199 200,00 | 0,00 | školící den | 7,50 | 02 |
| 04.04.13 | A7.3 MS Access | 6 | 15 066,66 | 90 399,96 | 0,00 | školící den | 3,40 | 02 |
| 04.04.14 | Pronájem školících místností A4 | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 | 0,00 | osoba/den | 0,14 | 02 |
| 04.04.15 | Pronájem školících místností A5 | 12 | 1 900,00 | 22 800,00 | 0,00 | osoba/den | 0,86 | 02 |
| 04.04.16 | Pronájem školících místností A6 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | osoba/den | 0,00 | 02 |
| 04.04.17 | Pronájem školících místností A7 | 20 | 1 900,00 | 38 000,00 | 0,00 | osoba/den | 1,43 | 02 |
| 04.05 | Jiné náklady | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 05 | Stavební úpravy | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 05.01 | Drobné stavební úpravy | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 06 | P ímá podpora | 0 | 0,00 | 781 293,20 | 0,00 | | 29,41 | |
| 06.01 | Mzdové p ísp vky | 0 | 0,00 | 580 663,20 | 0,00 | | 21,86 | |
| 06.01.01 | Mzdové p ísp vky A4 | 11 | 1 154,40 | 12 698,40 | 0,00 | osoba/den | 0,48 | 02 |
| 06.01.02 | Mzdové p ísp vky A5 | 120 | 1 154,40 | 138 528,00 | 0,00 | osoba/den | 5,21 | 02 |
| 06.01.03 | Mzdové p ísp vky A6 | 200 | 1 154,40 | 230 880,00 | 0,00 | osoba/den | 8,69 | 02 |
| 06.01.04 | Mzdové p ísp vky A7 | 172 | 1 154,40 | 198 556,80 | 0,00 | osoba/den | 7,47 | 02 |
| 06.02 | Cestovné, ubytování a stravné | 0 | 0,00 | 200 630,00 | 0,00 | | 7,55 | |
| 06.02.01 | Stravné A4 | 11 | 210,00 | 2 310,00 | 0,00 | osoba/den | 0,09 | 02 |
| 06.02.02 | Stravné A5 | 120 | 210,00 | 25 200,00 | 0,00 | osoba/den | 0,95 | 02 |
| 06.02.03 | Stravné A6 | 200 | 210,00 | 42 000,00 | 0,00 | osoba/den | 1,58 | 02 |
| 06.02.04 | Stravné A7 | 172 | 210,00 | 36 120,00 | 0,00 | osoba/den | 1,36 | 02 |
| 06.02.05 | Ubytování A5 | 60 | 950,00 | 57 000,00 | 0,00 | osoba/den | 2,15 | 02 |
| 06.02.06 | Ubytování A6 (jen u Technologie CNC obrábění a Technologie broušení) | 40 | 950,00 | 38 000,00 | 0,00 | osoba/den | 1,43 | 02 |

Finální verze (LZZ-GP)

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|------------------|------|--|--------|--|
| 06.03 | P ísp vek na pé i o dít a další závislé osoby | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 06.04 | Jiné výše neuvedené náklady | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 07 | K ížové financování | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 07.01 | Odpisovaný hmotný majetek | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 07.02 | Odpisované technické zhodnocení budov | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 07.03 | Neodpisovaný nábytek | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 08 | P ímé zp sobilé náklady celkem | 0 | 0,00 | 2 656 493, 16 | 0,00 | | 100,00 | |
| 09 | P ímé zp sobilé náklady bez k ížového financování | 0 | 0,00 | 2 656 493, 16 | 0,00 | | 100,00 | |
| 10 | Nep ímé náklady | 1 | 478 168,77 | 478 168,77 | 0,00 | | 18,00 | |
| 11 | Celkové zp sobilé náklady | 0 | 0,00 | 3 134 661, 93 | 0,00 | | 118,00 | |
| 12 | Celkové nezp sobilé náklady | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13 | Celkové náklady projektu | 0 | 0,00 | 3 134 661, 93 | 0,00 | | 118,00 | |

8. Zdroje financování

| | Náklady projektu (v K) | Procenta z celkových náklad |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| Výdaje k ížového financování | | 0,00 |
| Soukromé prost edky | 0,00 | |
| Celkové investi ní zp sobilé výdaje | 0,00 | |
| Celkové neinvesti ní zp sobilé výdaje | 3 134 661,93 | |
| Celkové zdroje p ípadající na zp sobilé výdaje | 3 134 661,93 | |
| Celkové nezp sobilé výdaje | 0,00 | |
| Celková dotace | 3 134 661,93 | |
| Celkové výdaje projektu | 3 134 661,93 | |
| Ve ejné financování | | |
| P ísp vek ze strukturálních fond | 2 664 462,63 | 85,00 |
| P ísp vek z národních ve ejných zdroj | 470 199,30 | 15,00 |
| P ísp vek ze státního rozpo tu | 470 199,30 | 15,00 |
| P ísp vek z krajských rozpo t | 0,00 | 0,00 |
| P ísp vek z obecních rozpo t | 0,00 | 0,00 |
| Jiné národní ve ejné | 0,00 | 0,00 |
| Ve ejné finan ní prost edky celkem | 3 134 661,93 | 100,00 |

9. Finan ní plán

| Po adí ŽoP | Datum p edložení ŽoP | ástka dotace v K | Skute nost zálohy v K | Odhad vyú tování v K | Skute nost vyú tování v K | Odhad investi ní v K | Skute nost investi ní v K |
|------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 01 | 18.07.2013 | 940 398,58 | 940 398,58 | | 0,00 | | 0,00 |
| 02 | 30.12.2013 | 940 398,58 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 03 | 30.06.2014 | 940 398,58 | 315 321,37 | | 315 321,37 | | 0,00 |
| 04 | 30.12.2014 | 938 543,40 | 489 122,99 | | 489 122,99 | | 0,00 |
| 05 | 31.07.2015 | 1 389 818,99 | 0,00 | 1 018 885,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Prioritní téma

| íslo | Název | Stav p ed podáním monitorovací zprávy (v K) | ástka ze zdroj financování za prioritní téma (v K) | Aktuální stav (v K) |
|------|---|--|---|----------------------|
| 62 | Vytvá ení systém a strategií celoživotního vzd lávání v podnicích; odborná p íprava a služby pro zam stnance pro zvýšení jejich p ízp sobivosti zm nám; podpora podnikání a inovací | 2 664 462,63 K | 2 664 462,63 K | 182 275,18 K |

11. Harmonogram realizace

| Rok | íslo aktivity | Název aktivity | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------|------------------|--|---|----|-----|----|---|----|-----|----------|----|----------|----|-----|
| 2014 | 01 | Vedení projektových aktivit | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2014 | 02 | Systém vzd. lávání | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2014 | 03 | Rovné p. íležitosti žen a muž | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2014 | 04 | Vzd. lávání v oblasti mezd a cel | | | | | | | | X | | X | | |
| 2014 | 05 | Vzd. lávání v oblasti p. íjímácích pohovor, zlepšování pracovního prostředí, managementu a kalkulací | | | | X | X | X | | | | | | |
| 2014 | 06 | Vzd. lávání v oblasti metrologie, defektoskopie a technologií | | | | | X | X | X | | X | | X | |
| 2014 | 07 | Vzd. lávání v oblasti IT | | | | X | X | X | X | | | | X | |
| 2015 | 01 | Vedení projektových aktivit | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| 2015 | 02 | Systém vzd. lávání | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| 2015 | 03 | Rovné p. íležitosti žen a muž | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| 2015 | 06 | Vzd. lávání v oblasti metrologie, defektoskopie a technologií | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 07 | Vzd. lávání v oblasti IT | | | | | | | | | | | | |

12. Přílohy

íslo přílohy: 1

Název přílohy:

Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování v rámci Monitorovací zprávy OP LZZ a jejích příloh

Počet listů: 1

Počet výtisků: 1

Datum schválení:

Příloha:

04 příloha_ 01_MZ_OPLZZ_Podpisove vzory_MZ_4.pdf

Popis:

Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování v rámci Monitorovací zprávy OP LZZ a jejích příloh.

íslo přílohy: 2

Název přílohy:

Soupiska účetních dokladů (s nepřímými náklady)

Počet listů: 1

Počet výtisků: 1

Datum schválení:

Příloha:

05 příloha_ 02_MZ_OPLZZ_Soupiska_neprieme_naklady_MZ_4.xls

Popis:

Příloha . 02 Soupiska nepřímé náklady k MZ . 4

Finální verze (LZZ-GP)

| | | | |
|---|-----|-----------------------|---|
| Íslo přílohy: | 3 | Název přílohy: | Kopie účetních dokladů nad 10 tis. Kč v etn. toho, když je nárokována částka alikvotně nižší než 10 tis. Kč |
| Počet listů: | 3 | Počet výtisků: | 1 |
| Datum schválení: | | | |
| Příloha: | | | |
| 06 příloha_ 03_MZ_OPLZZ_Kopie ucetnich dokladu_MZ_4.pdf | | | |
| Popis: | | | |
| Příloha . 3 - Kopie účetních dokladů k MZ . 4 - výpisy z účtu | | | |
| Íslo přílohy: | 9 | Název přílohy: | Přehled čerpání z prostředků výdaj projektu - s nepřímými náklady |
| Počet listů: | 2 | Počet výtisků: | 1 |
| Datum schválení: | | | |
| Příloha: | | | |
| 07 příloha_ 09a_MZ_OPLZZ_Prehled_cerpani_neprime_naklady_MZ_4.xls | | | |
| Popis: | | | |
| Příloha . 9 - Přehled čerpání nepřímé náklady MZ . 4 | | | |
| Íslo přílohy: | 100 | Název přílohy: | Formulář druhé části monitorovací zprávy |
| Počet listů: | 7 | Počet výtisků: | 1 |
| Datum schválení: | | | |
| Příloha: | | | |
| 02 MZ_2EPLRPM00401_Druha_cast.docx | | | |
| Popis: | | | |
| Druhá část MZ . 4 | | | |

13. Další informace