

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash): az6xzP
Zkrácený název projektu: Datová platforma pro oblast ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti a rodiny

Projekt

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_15_124
Název výzvy: Podpora inovačního prostředí
Název projektu CZ: Datová platforma pro oblast ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti a skupiny
Název projektu EN:

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na vytvoření datové platformy pro zvýšení dostupnosti a využívání dat v oblasti ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti a rodiny. Tím dojde k zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy a informovanosti aktérů systému péče o ohrožené děti a rodiny.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1.4.2017
Předpokládané datum ukončení: 31.3.2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36
Skutečné datum zahájení:

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Veřejná podpora:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:
Režim financování: Ex-ante

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Ano

:

Specifické cíle

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Číslo investiční priority, Název investiční priority	03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Číslo, Název	03.3.60.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC9)
Procentní podíl	44,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	11,82
Méně rozvinuté	88,18
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Číslo investiční priority, Název investiční priority	03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reformy, zlepšování právní úpravy a řádné správy
Číslo, Název	03.3.74.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC11)
Procentní podíl	17,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	11,82
Méně rozvinuté	88,18
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Číslo investiční priority, Název investiční priority	03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků 03.3.48.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC8)
Číslo, Název	
Procentní podíl	39,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	11,82
Méně rozvinuté	88,18

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na řešení následujících problémů:

- V oblasti péče o ohrožené děti neexistuje ucelený informační systém ani jiná platforma předávání a sdílení informací mezi relevantními aktéry;
- Neefektivní vnitřní komunikace v systému jde na úkor péče o ohrožené děti;
- Pracovníci v systému péče o ohrožené děti věnují mnoho času činnostem spojeným se zpracováním dat a informací;
- Nejsou naplňovány cíle Národní strategie ochrany práv dětí.

Podrobný popis řešených problémů je uveden v příloze "Vstupní analýza.docx".

Jaké jsou příčiny problému?

Mezi hlavní příčiny problémů patří:

- V ČR chybí funkční systémové a informační propojení aktérů působících v oblasti péče o ohrožené děti;
- Někteří aktéři systému si neuvědomují potřebnost poptávky po datech a informacích jako zdroje pro podporu rozhodování a efektivní výkon práce;
- Nejednotnost a roztříštěnost požadavků na data a informace;
- Roztříštěné datové zdroje v řešené oblasti, v systému působí velký počet aktérů, kteří pracují s daty o ohrožených dětech a rodinách zcela nekoordinovaně a nesystematicky;
- Velké nároky na vzájemnou komunikaci mezi aktéry;
- Některá data lze získat jen v případě podrobných rozborů jednotlivými zřizovateli služeb.

Podrobně jsou příčiny uvedeny v příloze "Vstupní analýza.docx".

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je vytvořit datovou platformu pro zvýšení dostupnosti a využívání dat v oblasti ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti a rodiny (dále jen "ohrožené děti a rodiny") a tím přispět ke zvýšení efektivity výkonu veřejné správy v oblasti ochrany dětí a systému řízení sociálně-právní ochrany dětí, resp. k vyšší míře sociálního začleňování dětí a rodin s dětmi ohroženými sociálním vyloučením a dalšími negativními sociálními jevy.

Cíl projektu je rozčleněn na tyto dílčí cíle:

- Vytvoření datové platformy v systému péče o ohrožené děti a rodiny včetně vymezení rolí jednotlivých aktérů platformy, stanovení okruhu dat, s nimiž bude platforma pracovat, pravidel nakládání s daty včetně jejich ochrany, a vytvoření příslušných aplikací;
- Vytvoření metodiky pro hodnocení účinnosti datové platformy pro činnost veřejné správy a vyhodnocení přínosu pro ohrožené děti a rodiny;
- Systemizace požadavků uživatelů na datové a informační výstupy z datové platformy;
- Zvýšení kvality rozhodování pracovníků veřejné správy, kteří působí v oblasti ohrožených dětí a rodin díky dostupnosti komplexních a validních dat;
- Zvýšení časové efektivity při práci s ohroženými dětmi a rodinami, přesun časové kapacity z administrativních úkonů směrem k přímé práci s rodinami v oblasti sociální práce a sociálního začleňování;
- Zvýšení nákladové efektivity napříč oblastí ohrožených dětí a rodin;
- Zvýšení transparentnosti celé problematiky vůči veřejnosti;
- Zvýšení informovanosti aktérů systému péče o ohrožené děti a rodiny.

Cílů projektu bude dosaženo realizací souboru klíčových aktivit projektu a to k datu jeho ukončení, tj. 31. 3. 2020.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Ověření naplnění cílů projektu:

- Bude vytvořena datová platforma s parametry, které jsou uvedeny v dalších částech projektu;
- Bude vytvořena metodika pro vyhodnocení účinnosti, pomocí které bude prokázána a ověřena efektivnost zvoleného řešení ve všech plánovaných cílech.

Cíle projektu budou měřeny pomocí kvantitativních a kvalitativních parametrů, které budou podrobně vymezeny a nastaveny v průběhu realizace zejména v KA 07 Evaluace a bude důležitou součástí prac. náplně evaluátora a odborného řídicího týmu. Vyhodnocení výchozího stavu (konkrétní hodnoty a metody měření) a stanovení cílových hodnot bude provedeno během prvních 6 měs. realizace. Mezi sledovaná kritéria budou patřit: časová úspora při vyhledávání a zpracování relevantních dat, komplexnost datových zdrojů, 3E ve sledované oblasti, zvýšení efektivity při zpracovávání dotazů na pracovníky veř. správy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, atd. Data a informace pro ověření naplnění cílů budou získávána mj. přímým kontaktem se zvolenými zástupci CS (záznamy z jednání s odpověd. prac. na různých úrovních řízení, řízené rozhovory apod.), z dotazníků, analýzou časové náročnosti vyhledávání a zpracování dat před a po,

analýzou statist. dat z vytvořeného nástroje atd.

Očekávané dopady na systém péče o ohrož. děti:

- Díky existenci datové platformy dojde k profesionálnějšímu výkonu sociální práce a práce veřejné správy v oblasti péče o ohrož. děti;
- Sjednocení práce s daty mezi relevantními aktéry ve všech fázích práce s daty (sběr a kvalitní vyhodnocování);
- Posílení ochrany práv dětí v ČR;
- Zkvalitnění rozhod. procesů realizovaných na základě objektivních dat pro řízení systému;
- Vyšší míra využívání efektivnějších opatření při ochraně ohrož. dětí;
- Urychlení procesů v systému péče o ohrož. děti a včasnější intervence v případě zjištěného ohrožení dětí (data pro případovou práci);
- Úspora nákladů ve všech částech systému, transparentnější a efektivnější financování.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Klíčové aktivity zahrnují všechny prvky definované výzvou v příloze č. 4. Jejich realizace je popsána v příslušné části žádosti, včetně výstupů a nákladů na jednotlivé činnosti. Podrobnosti k technickému řešení jsou uvedeny v souhrnné příloze s názvem "Datová platforma_IT řešení.docx", kde je rozpracován postup přípravy, tvorby a testování nově vytvářené datové platformy, vztažený vždy k příslušné klíčové aktivitě. Harmonogram realizace aktivit je uveden v příloze "Harmonogram realizace.xlsx".

Stanovení postupu řešení klíčové aktivity během realizace projektu bude vždy v gesci odborných garantů, část prací potom bude vykonávána odborným realizačním týmem (zejména z hlediska nastavení celkového konceptu řešení). Analýzy a dílčí práce a řešení (např. programování) budou řešeny dodavatelsky.

Popis realizačního týmu projektu :

Realizační tým projektu je popsán v samostatné příloze "Realizační tým projektu.docx".

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Šíření výstupů projektu bude zabezpečeno v KA 05 Popularizace využití dat. Nad rámec této aktivity budou realizována standardní opatření publicity:

- Vytvoření webové stránky projektu se všemi relevantními informacemi (cíle a popis projektu, možnost zapojení pro osoby, které nespádají do CS, odkaz na datovou platformu atd.);
- Všichni účastníci budou informováni o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech a vytvořených nástrojích;
- Podpoření účastníci budou informováni o zdrojích financování a jejich nezbytnosti pro splnění cílů projektu;
- Označení míst realizace projektu a pořízeného zařízení v souladu s pravidly vizuální identity;
- Vytvoření loga projektu;
- Informace o realizaci projektu na webu ČZU, PEF a ve zpravodaji ČZU.

V čem je navržené řešení inovativní?

Hlavním zdrojem inovativnosti projektu je definice nové struktury datové platformy a rolí jednotlivých aktérů v rámci této platformy pro péči o ohrožené děti a rodiny. Realizace projektu dále umožní zahájit proces systémové změny pro práci s daty a vytvoří podmínky pro inicializaci dalších

opatření, zejména investiční a legislativní povahy.

Inovativnost projektu spočívá dále v aplikaci přístupu Open Data v oblasti, ve které dosud probíhalo zpracování dat a jejich využívání nesystematicky, nejednotně a bez širšího využití moderních informačních prostředků. Zavedením datové platformy pro oblast ochrany práv dětí a péči o ohrožené děti a rodiny získají odpovědná pracoviště, ale i další uživatelé (např. neziskový sektor, odborná veřejnost) nástroj, který jim zpřístupní relevantní a kvalitní data a informace nesrovnatelně rychleji a v uživatelsky příjemné formě. Tím dojde k efektivnějšímu řízení systému práce s ohroženými rodinami, i zvýšení kvality spolupráce příslušných subjektů. Díky projektu dojde též na některých pracovištích k motivaci k přechodu od papírově vedené spisové dokumentace o klientech k elektronickému zaznamenávání dat. Projekt tak kromě trendu Open Data následuje princip E-governmentu.

Jaká existují rizika projektu?

Identifikovaná rizika:

- Riziko nezískání potřebných dat (výskyt: do 15%, závažnost: střední), opatřením proti nezískání dat je písemný závazek Odboru ochrany práv dětí MPSV k dodání nezbytných dat pro naplnění datové platformy, pokud by tato nebyla poskytnuta, budou do platformy použita data dalších aktérů působících v oblasti řešené problematiky (např. OSPOD, MŠMT, neziskový sektor), ověření funkčnosti platformy je plánováno (z důvodu ochrany citlivých údajů) na fiktivních datech (simulací);
- Riziko technického selhání (výskyt: do 10%, záv.: střední až vysoká), opatření spočívá ve vytváření záložních prvků, v paralelním zapojení prvků a ve vkládání stabilizačních prvků (serverů); disponujeme kvalifikovaným týmem, používáme profesionální síťové komponenty pro zajištění dostatečné kapacity a rychlosti aktivních prvků, síťové řešení postavené na stabilním a pevném síťovém propojení je základem pro předcházení síťových selhání, používáním profesionálního řešení zabezpečení, včetně pravidelné aktualizace, použita bude kódová hexadecimální identifikace uživatelů z řad cílových skupin;
- Riziko nekvalitní realizace řešení datové platformy (výskyt: do 5%, záv.: vysoká), opatření jsou preventivního charakteru a patří k nim volba zkušených a kompetentních odpovědných pracovníků, kteří budou garantovat řešení, což je doloženo CV; dalším opatřením je důsledná průběžná kontrola všech činností a výstupů, která bude podpořena zapojením externího evaluátora (CV také doloženo); v neposlední řadě budou průběžné výsledky předmětem diskusí s budoucími uživateli dat a jejich požadavky budou zpracovávány;
- Riziko nenaplnění cílových hodnot indikátorů (výskyt: do 5%, záv.: vysoká), eliminace spočívá v preventivním opatření, zejména pak v kvalitní přípravě projektu, cílové hodnoty jsou nastaveny realisticky dle definice indikátorů;
- Další rizika: finanční, fluktuace, admin. náročnosti apod. jsou ošetřena standardními postupy, které vycházejí z rozsáhlých zkušeností realiz. týmu.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Orgány veřejné správy

Popis cílové skupiny:

Tuto CS představují pracovníci veřejné správy - zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Hlavním a odpovědným reprezentantem této CS je Odbor ochrany práv dětí MPSV, který svůj zájem o aktivní účast v projektu a o jeho výstupy doložil podpisem Letter of Intent (v příloze žádosti).

Problémy a z toho vyplývající potřeby CS:

- Vysoká administrativní zátěž při zpracovávání potřebných dat, která jsou navíc zpracovávána jen na základní úrovni (počty případů, počty úkonů apod.), komplikované hledání údajů, složité výpočty; to se projevuje ve zvýšených nákladech na systém a v nedostatku časového prostoru pro systematickou a zejména přímou práci s ohroženými dětmi a rodinami;
- Současná úroveň práce s daty neumožňuje sledovat náročnost práce ve sledované oblasti (časová a nákladová), ani její kvalitu;
- Řízení systému SPOD nevyužívá ve vyšší míře informační technologie, sběr dat probíhá jednou ročně na základě vyplněného souhrnného výkazu;
- Podrobnější data, zejména ekonomického charakteru, lze získat jen v případě podrobného rozboru údajů od zřizovatelů služeb, resortní metodiky pro zpracování dat nejsou jednotné (např. nejednotné období - školství eviduje údaje za školní rok, ostatní za kalendářní);
- Pro řízení a dlouhodobé plánování činností organizací působících v oblasti SPOD chybí relevantní data (data s vyšší mírou podrobnosti, např. na úrovni okresu, přehledné časové řady, kvalitativní ukazatele).

Další informace k popisu CS a výčet dalších subjektů veřejné správy, které působí v oblasti SPOD a další informace jsou uvedeny v příloze "Vstupní analýza.docx".

Zdroj: Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2015

(http://www.mpsv.cz/files/clanky/28270/Statisticka_roc._z_oblasti_prace_a_SZ_2015.pdf), statistiky z oblasti sociálně-právní ochrany dětí (<http://www.mpsv.cz/cs/7260>)

Cílová skupina:

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Popis cílové skupiny:

Jedná se o další CS tohoto projektu, o neziskový sektor a příspěvkové organizace obcí a krajů.

Sociálně-právní ochranu zajišťují kromě výše uvedených orgánů veřejné správy také tzv. pověřené osoby (fyzické či právnické osoby pověřené krajskými úřady či Magistrátem hl. m. Prahy k výkonu sociálně-právní ochrany podle § 49 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Pověření lze - při splnění zákonem daných podmínek - získat např. k doprovázení pěstounských rodin, zajišťování příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči, k poradenské činnosti v oblasti řešení výchovných problémů a problémů souvisejících s péčí o děti, zřizování zařízení sociálně-právní ochrany (např. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) atd. Pověřených osob je cca 400 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/7321/Organizace_dle_kraju.pdf), jedná se o neziskové organizace a také o příspěvkové organizace obcí či krajů, které jsou poskytovateli sociálních služeb, jako např. sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová centra, služby sociálního poradenství, služby rané péče, domy na půl cesty atd. Další skupinu služeb představují (zpravidla veřejné) subjekty působící ve školské a zdravotnické oblasti. Hlavními reprezentanty těchto služeb jsou pobytová

zařízení pro děti, které nemohou vyrůstat v péči vlastních rodičů (dětské domovy, výchovné ústavy, dětské domovy pro děti do 3 let věku atd.).

V současné době není výjimkou, že s dítětem (případně jeho rodinou) pracuje postupně nebo i současně několik typů služeb (sociálních + zdravotních + vzdělávacích). Koordinace činnosti těchto služeb a sdílení potřebných informací a dat je na velmi nízké úrovni (případně zcela chybí). Prostřednictvím datové platformy dojde u těchto subjektů, působících na základě rozdílných právních předpisů a v různých systémech, k vyšší efektivitě vzájemné spolupráce a ke zvýšení kvality služeb poskytovaných ohroženým dětem a rodinám.

Podrobnosti jsou uvedeny v "Vstupní analýza.docx".

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Česká zemědělská univerzita v Praze
IČ:	60460709
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Vysoká škola (veřejná, státní)
Je subjekt právnickou osobou?:	Ano
Datum vzniku:	
Typ plátce DPH:	Jsem plátcem DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	1511,000
Roční obrát (EUR):	76 270 889,00
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	Velký podnik
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	Ano
Datová schránka:	3hdj9cb

Adresy subjektu

Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha-Suchdol
Obec:	Praha
Část obce:	Suchdol
Ulice:	Kamýcká

PSC:	165 00
Číslo orientační:	
Číslo popisné/ evidenční:	129
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	www.czu.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem:	prof. Ing.
Jméno:	Jiří
Příjmení:	Balík
Titul za jménem:	CSc., dr.h
Telefon:	+420224384081
Mobil:	+420774557699
Email:	balik@af.czu.cz
Hlavní kontaktní osoba:	
Statutární zástupce:	Ano

Titul před jménem:	Ing.
Jméno:	Jiří
Příjmení:	Vaněk
Titul za jménem:	Ph.D.
Telefon:	224382279
Mobil:	602855007
Email:	vanek@pef.czu.cz
Hlavní kontaktní osoba:	
Statutární zástupce:	Ano

CZ NACE

Umístění

Dopad projektu:													
CZ010 Hlavní město Praha	CZ020 Středočeský kraj	CZ031 Jihočeský kraj	CZ032 Plzeňský kraj	CZ041 Karlovarský kraj	CZ042 Ústecký kraj	CZ051 Liberecký kraj	CZ052 Královéhradecký kraj	CZ053 Pardubický kraj	CZ063 Kraj Vysočina	CZ064 Jihomoravský kraj	CZ071 Olomoucký kraj	CZ072 Zlínský kraj	CZ080 Moravskoslezský kraj

Místo realizace:
CZ010 Hlavní město Praha

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity:

KA 01 Analýza potřeb uživatelů dat a využití dat

Popis klíčové aktivity:

Úvodní aktivitou projektu bude komplexní analýza potřeb uživatelů dat - aktérů systému péče o ohrožené děti v České republice (viz Vstupní analýza.docx), která navazuje na již realizovaná šetření a prohlubuje je a rozšiřuje. Analýza bude zaměřena na:

- identifikaci relevantních datových zdrojů a zmapování možností jejich využití při řízení systému péče o ohrožené děti;
- vyhodnocení dat, která jsou v současné době k dispozici, analýzu metodiky jejich sběru a dalšího zpracování v systému; tato část analýzy bude zaměřena na racionalizaci sběru a rozsahu dat (jak jsou již dnes získávána data dále zpracovávána, způsob jejich dalšího využití, zda je rozsah odpovídající atd.);
- zhodnocení datových zdrojů ve vazbě na potřeby cílové skupiny (zda jsou uvedená data dostatečná

pro přijímání strategických i partikulárních rozhodnutí veřejné správy ve vztahu k cílové skupině, zda a jak jsou stávající datové zdroje využívány atd.);

d) zjištění základních deficitů současného systému v oblasti zjišťování a zpracovávání dat potřebných pro zajištění ochrany ohrožených dětí a rodin;

e) zmapování oblasti ochrany dat (pravidla platná v jednotlivých rezortních součástech systému, oznamovací povinnosti, úprava mlčenlivosti atd.).

Analýza bude zpracována kombinací kvalitativních a kvantitativních metod (sekundární analýza dat, dotazníkové šetření, polostrukturované dotazníkové rozhovory). Bude provedena ve všech částech systému (oblasti sociální, školství, zdravotnictví, spravedlnosti, vnitra) a to jak u subjektů veřejné správy na všech úrovních (obce, kraje, ústřední orgány státní správy), tak u poskytovatelů služeb, orgánů justice a policie. Tato analýza je nezbytná pro stanovení věcného zaměření datové platformy.

Výstup aktivity: Analýza věcné části

Odborná garance: Odborný garant systému péče o ohrožené děti.

Přehled nákladů:

Podíl na osobních nákladech realizačního týmu je podrobně uveden v příloze "Rozpočet.xlsx".

Analýza věcné části bude zpracována externím dodavatelem (nákup služeb). Předpokládaný rozsah analýzy je 100 normostran, kvalifikovaný odhad nákladů s ohledem na počet respondentů (min. 5 % u všech skupin aktérů systému) a zkušenosti se srovnatelnými typy analýz činí 480 tis Kč vč. DPH (na tento náklad se nevztahuje povinnost vypsat veřejnou zakázku).

Podrobnější informace k nákladům jsou uvedeny v přílohách "Realizační tým projektu.docx", "Rozpočet.xlsx" a "Rozpočet_komentář.docx".

Název klíčové aktivity:
sociálních problémů

KA 02 Návrh využití dat pro zvýšení efektivity řešení

Popis klíčové aktivity:

V rámci KA dojde k detailnímu rozpracování možností a příležitostí využití dat pro zvýšení efektivity veř. správy a neziskového sektoru při řešení sociálních problémů. KA se zaměří na:

- rozbor a podrobný popis všech procesů, které v ČR probíhají v rámci veř. správy a nezisk. sektoru při praktickém výkonu ochrany ohrož. dětí a péče o ohrož. děti; tento rozbor je nezbytný pro zpracování návrhu informačního systému datové platformy a příslušných aplikací;
- identifikace relevantních aktérů a jejich role v systému péče o ohrož. děti a rodiny;
- podíl činností spojených se zpracováváním a sdílením informací a související admin. činností u jednotlivých aktérů systému;
- identifikace neefektivních nebo duplicitních procesů, jejichž příčinou je nedostatek relevantních dat nebo jejich nízká kvalita;
- identifikace problematických faktorů v oblasti předávání informací a sdílení dat aktéry systému;
- přiřazení příslušných okruhů nezbytných dat identifikovaných věcnou analýzou (KA 01) k jednotlivým fázím procesu ochrany dětí a aktérům těchto procesů;
- stanovení indikátorů pro měření efektivity procesů v systému;
- zpracování návrhu využití dat v popsanych procesech s důrazem na zvýšení efektivity využívaných postupů při ochraně ohrož. dětí a rodin.

Zpracování proběhne formou Procesní analýzy. Její součástí bude návrhová část jako podklad pro

realizaci dalších aktivit projektu.

KA bude dále realizována prostřednictvím:

- 3 workshopů (V-X/2017);
- 1 kulatého stolu (XI/2017);
- Workshopy a kulatý stůl budou zaměřeny na detailní zmapování procesů v systému ochrany ohrožených dětí, identifikaci neefektivních postupů a zpracování návrhu jejich zefektivnění prostřednictvím přenosu informací a sdílení dat;
- Výstupem bude záznam z jednání jako podklad pro realizaci dalších aktivit projektu (součástí věcné náplně kul. stolu bude shrnutí výsledků diskusí z workshopů).

Výstupy:

- Procesní analýza
- 4x záznam z jednání

Odborná garance: Odb. garant systému péče o ohrožen. děti.

Přehled nákladů:

Podíl na osobních nákladech realizačního týmu je podrobně uveden v příloze "Rozpočet.xlsx".

Procesní analýza bude zpracována externím dodavatelem (nákup služeb). Předpokládá se zpracování formou analýzy teoretických možností (studium informačních zdrojů), kvalitativními rozhovory se zástupci jednotlivých aktérů systému péče o ohrožené děti a dotazníkovým šetřením. Předpokládaný rozsah analýzy je 150 normostran, kvalifikovaný odhad nákladů s ohledem na počet respondentů (min. 5 % u všech skupin aktérů systému) a zkušenosti se srovnatelnými typy analýz činí 750 tis Kč vč. DPH. Na dodavatele bude vypsána veřejná zakázka.

Náklady na zajištění workshopů (3x 10 000,- Kč) a kulatého stolu (1x 15 000,- Kč). Obě aktivity budou trvat vždy 6 hodin, plánovaný počet účastníků na workshopech je 10 - 15 na každém, na kulatém stolu 20 - 25. Účastníci: zástupci všech klíčových aktérů systému péče o ohrožené děti. Místo realizace: různá místa ČR, např. Praha, Ostrava.

Podrobnější informace k nákladům jsou uvedeny v přílohách "Realizační tým projektu.docx", "Rozpočet.xlsx" a "Rozpočet_komentář.docx".

Název klíčové aktivity:

KA 03 Identifikace dostupných dat a nástrojů

Popis klíčové aktivity:

V rámci KA dojde k podrobné identifikaci dostupných dat z technické stránky (věcně budou poskytnuta od odboru ochrany práv dětí z MPSV, dále pak budou přebírána z veřejných zdrojů) a nástrojů pro zpracování dat a práci s nimi, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Bude detailně analyzováno, jaké nástroje jsou v současné době využívány při práci s daty v systému péče o ohrožené děti a rozpracován způsob jejich možného využití při zpracování komplexních nástrojů vytvářené datové platformy. Podrobnější informace k náplni této KA jsou uvedeny v příloze "Datová platforma_IT řešení.docx".

Druhá část klíčové aktivity bude zaměřena na přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí, vytipování nejméně dvou zahraničních systémů integrovaného přístupu využití dat při ochraně ohrožených dětí a rodin. Plánované cílové země jsou Německo a V. Británie (viz příloha Vstupní analýza.docx). Osobní

setkání je nezbytné pro navázání další spolupráce a konzultace postupu řešení projektu, které již budou realizovány elektronicky např. prostřednictvím e-mailu, skypu.

Na základě vytvořených materiálů vzniknou pravidla pro práci s citlivými daty, za jejich sestavení bude odpovědný datový analytik a právník pro oblast ochrany osobních údajů. K jejich vytvoření přispějí i další členové realizačního týmu.

Výstupy KA:

- Analýza dostupných dat z technické stránky;
- Metodika pro efektivní sběr dat s návrhem technického řešení pro sběr dat;
- Metadatový formát pro popis dat;
- Komplexní přehled možných řešení datových platform a skladů a nástrojů pro zpracování dat a práci s nimi s analýzou vybraných řešení pro datové platformy a sklady a nástrojů pro práci s daty;
- Zpráva o výsledcích pilotního otestování;
- 4x Záznam o zahraniční cestě;
- Pravidla pro práci s citlivými daty.

Odborná garance: Odborný garant pro IT.

Přehled nákladů:

Podíl na osobních nákladech realizačního týmu je podrobně uveden v příloze "Rozpočet.xlsx".

Analýza datových nástrojů vč. pilotního testování bude zpracována externím dodavatelem (nákup služby). Odhadovaný rozsah prací je 260 člověkodní v ceně 8 230,- Kč/člověkodén. Na dodavatele bude vypsána veřejná zakázka. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze "Rozpočet_komentář.docx".

Zahraniční cesty budou realizovány 2, vždy pro 2 osoby (jedna osoba ze sociální oblasti, jedna osoba z oblasti IT) celkem na 3 dny (jeden den cesta tam a zpět, 2 dny jednání na místě). Pro ubytování je stanovena cena 100 GBP ve Velké Británii, resp. 100 EUR/osoba/noc v Německu. Stravné + kapesné je stanoveno dle interních směrnic ČZU na 40 GBP/os./den, resp. 45 EUR/os./den + 40% kapesné (nárok dle směrnic). Náhradní destinace: evropské severské země, kde je problematika řešena také na vysoké úrovni.

Podrobnější informace k nákladům jsou uvedeny v přílohách "Realizační tým projektu.docx", "Rozpočet.xlsx" a "Rozpočet_komentář.docx".

Název klíčové aktivity:

KA 04 Datová platforma

Popis klíčové aktivity:

Na základě výstupů analytické části projektu a identifikovaných příkladů dobré praxe ze zahraničí bude vytvořen návrh funkční datové platformy v oblasti ochrany dětí a péče o ohrožené děti v ČR zahrnující všechny relevantní nástroje a aplikace. V rámci klíčové aktivity bude definována struktura datové platformy a role jednotlivých aktérů v rámci této platformy. Bude specifikován okruh dat získávaných, zpracovávaných a sdílených jak pro případovou práci, tak pro řízení systému (včetně oblasti financování, hodnocení efektivity a řízení kvality práce).

Součástí klíčové aktivity bude pilotního otestování vytvořených nástrojů a navazujících aplikací na fiktivních datech s následnou finalizací nástrojů vedoucí k maximalizaci impaktu vytvořených nástrojů (pro zvýšení efektivity cílových subjektů).

Podrobnější informace k náplni této KA jsou uvedeny v příloze "Datová platforma_IT řešení.docx".

Výstupy KA:

- Návrh nových nástrojů;
- Návrh datového skladu (platformy) pro efektivní uložení otevřených dat;
- Nový nástroj (SW);
- Datový sklad (platforma) pro otevřená data (SW);
- Podrobná zpráva o výsledcích pilotního testování;
- Webový uživatelský interface pro nabídku kolekcí otevřených dat (SW);
- Technický popis dat s popisem možnosti automatizovaného přístupu k datům;
- Aplikace a nástroje pro práci a prezentaci dat (SW);
- Návrh skečů a procesů, vytvoření wireframů a následně promítnutí do grafického návrhu.

Odborná garance: Odborný garant pro IT.

Přehled nákladů:

Podíl na osobních nákladech realizačního týmu je podrobně uveden v příloze "Rozpočet.xlsx".

Programování a tvorba technické dokumentace bude zpracováno externím dodavatelem (nákup služby). Odhadovaný rozsah prací je 290 člověkodní v ceně 8 230,- Kč/člověkodén. Na dodavatele bude vypsána veřejná zakázka. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze "Rozpočet_komentář.docx".

Podrobnější informace k nákladům jsou uvedeny v přílohách "Realizační tým projektu.docx", "Rozpočet.xlsx" a "Rozpočet_komentář.docx".

Název klíčové aktivity:

KA 05 Popularizace využití dat

Popis klíčové aktivity:

Pro činnost datové platformy je nezbytná aktivní účast všech účastníků datové platformy. Na realizaci projektu se budou prostřednictvím realizačního týmu, workshopů, kulatých stolů, výzkumů atd., podílet pouze vybraní zástupci cílové skupiny. Tato KA je proto zaměřena na šíření informací o datové platformě, jejím významu a funkci mezi další odbornou veřejnost. Pro tuto část projektu bude využita spolupráce s profesními organizacemi a sdruženími působícími v sociální oblasti. Šíření bude realizováno prostřednictvím konference (XI/2019, Praha) včetně zajištění vystoupení 2 zahraničních účastníků jako ukázka dobré zahraniční praxe a prostřednictvím 3 seminářů v regionech.

Výsledky projektu budou uveřejněny webovou prezentací platformy, která mimo základních informací bude zejména sloužit k popularizaci využití dat, aplikací a podpoře datových zdrojů.

Vybrané datové zdroje budou zpřístupněny široké veřejnosti. Webová prezentace bude dostupná pro široké spektrum koncových zařízení (PC, tablet, smartphone, apod.), přístupná a použitelná podle mezinárodních metodik.

Dále pak budou vytvořeny webové stránky projektu (hrazeno z NN), publikace o výstupech projektu v elektronické (facebook, případně další sociální sítě, relevantní servery, např. profesní weby) a tištěné podobě (zpravodaje, regionální tisk, odborný tisk apod.).

Podrobnější informace k webové prezentaci datové platformy jsou uvedeny v příloze "Datová platforma_IT řešení.docx".

Výstupy KA:

- Webová prezentace datové platformy (SW);

- Webová prezentace projektu;
- Informační články tištěné;
- Informační články on-line;
- Odkazy na webech aktérů;
- Prezenční listina z konference;
- 3x Prezenční listina ze seminářů.

Odborná garance: Odborný garant systému péče o ohrožené děti a Odborný garant pro IT.

Přehled nákladů:

Podíl na osobních nákladech realizačního týmu je podrobně uveden v příloze "Rozpočet.xlsx".

Náklady na zajištění konference (50 000,- Kč). Konference bude trvat 8 hodin, plánovaný počet účastníků 70. Účastníci: zástupci všech klíčových aktérů systému. Místo realizace: Praha.

Náklady na zajištění seminářů (3x 10 000,- Kč). Každý seminář bude trvat 6 hodin, plánovaný počet účastníků 20 - 25. Místo realizace: regiony, např. Jihomoravský kraj, Ústecký kraj.

Podrobnější informace k nákladům jsou uvedeny v přílohách "Realizační tým projektu.docx", "Rozpočet.xlsx" a "Rozpočet_komentář.docx".

Název klíčové aktivity:

KA 06 Podpora aktérů a rozvoj kapacit

Popis klíčové aktivity:

Vedle obecné popularizace datové platformy bude probíhat podpora aktérů (uživatelů) po dobu pilotního ověřování funkčnosti systému a jeho aplikací. Během této fáze projektu bude zřízen helpdesk poskytující formou on-line otázek a odpovědí podporu všem účastníkům zapojeným do pilotního ověřování. Nejčastější dotazy budou umístěny na webových stránkách projektu. Na webovou stránku datové platformy budou umístěny 2 on-line kurzy práce s aplikacemi (videonávody, texty, testy, dotazník).

KA se zaměří také na propojování s podobnými projekty (např. znalostní platformy) a dalšími významnými aktéry tak, aby docházelo k záměrnému navazování a vytváření sítě vztahů mezi aktéry služeb, výměně a sdílení informací. Pro všechny aktéry datové platformy bude vytvořen dokument Možnosti síťování datové platformy pro systém péče o ohrožené děti a rodiny. Očekávaný rozsah je 30 - 40 normostran. Odpovědný autor: expert na rozvoj kapacit a propojování.

V závěru projektu budou realizovány 2 kulaté stoly zaměřené na rozvoj kapacit aktérů datové platformy (10 - 15 účastníků, 8 hodin). Plánovaní účastníci: odpovědní pracovníci z jiných, ale věcně souvisejících domén k problematice ohrožených dětí, příklady dobré praxe, zástupci dalších realizovaných projektů.

Podrobnější informace k náplni této KA jsou uvedeny v příloze "Datová platforma_IT řešení.docx".

Výstupy KA:

- On-line podpora na bázi instant messaging (ICQ/skype), FAQ;
- 2x e-learningový kurz (4x videonávod, vzdělávací texty a návody, ověření nabytých znalostí formou testu, dotazník);
- Možnosti síťování datové platformy pro systém péče o ohrožené děti a rodiny;

- 2x zápis z jednání na kulatém stole;
- 4x záznam o zahraniční cestě.

Oborná garance: Odborný garant systému péče o ohrožené děti a Odborný garant pro IT.

Přehled nákladů:

Podíl na osobních nákladech realizačního týmu je podrobně uveden v příloze "Rozpočet.xlsx".

Zajištění kulatých stolů (doba trvání 8 hodin, 10 - 15 účastníků) 2 x 12 000,- Kč. Jednání na kulatých stolech se zúčastní vždy 2 zahraniční experti (např. z V. Británie a Německa), kteří budou splňovat charakteristiky účastníků kulatých stolů v této KA. Jejich zapojení je z důvodu vytvoření nových vazeb mezi platformami/relevantními aktéry v kontextu EU. Náklady jsou stanoveny na 5 500,- Kč/zpáteční letenka z Velké Británie a 4 000,- Kč/zpáteční jízdenka z Německa a per diems 230 EUR/osoba/den na celkem 2 dny, tj. celkem 8x (2 osoby x 2 dny x 2 kulaté stoly) při kurzu 27,- Kč/EUR.

Náklady na vytvoření e-learningových kurzů (2x 25 000,- Kč) a na videonávody (4x 30 000,- Kč).

Zahraniční cesty budou realizovány 2, vždy pro 2 osoby (jedna osoba ze sociální oblasti, jedna osoba z oblasti IT) celkem na 3 dny (jeden cesta tam a zpět, 2 dny jednání na místě). Pro ubytování je stanovena cena 100 GBP ve Velké Británii, resp. 100 EUR /osoba/noc v Německu. Stravné + kapesné je stanoveno dle interních směrnic ČZU na 40 GBP /os./den, resp. 45 EUR/os./den + 40% kapesné (nárok dle směrnic). Náhradní destinace: evropské severské země, kde je problematika řešena také na vysoké úrovni.

Zdůvodnění zahr. cest (neuvedeno v popisu KA z důvodu omezené kapacity pole): pro propojování s podobně zaměřenými zahraničními subjekty budou využity navázané kontakty z V. Británie a Německa (příp. náhradními subjekty), jejich prostřednictvím budou (podle postupů navržených v dokumentu Možnosti síťování datové platformy) rozšiřovány kontakty na další zahraniční subjekty a příklady dobré praxe. Podobné aktivity nelze realizovat bez osobního kontaktu.

Podrobnější informace k nákladům jsou uvedeny v přílohách "Realizační tým projektu.docx", "Rozpočet.xlsx" a "Rozpočet_komentář.docx".

Název klíčové aktivity:

KA 07 Evaluce

Popis klíčové aktivity:

Náplň KA:

- Tvorba Evaluačního plánu;
- Průběžná evaluační zpráva;
- Souhrnná evaluační zpráva (obsah dle výzvy: postup realizace projektu, vyhodnocení cílů projektu, vyhodnocení nákladové efektivity projektu, přínos realizované podpory pro CS, změny dosažené díky realizaci projektu, udržitelnost řešení a výsledků).

Zdroji dat budou polostrukturované individuální a skupinové rozhovory s realizátory projektu a stakeholdery, významnými aktéry sítě služeb a uživateli výsledků datové platformy, včetně veřejnosti a veřejné správy. Dále proběhne sekundární analýza dokumentů (dokumenty poskytovatelů dat, dokumenty projektu, metodiky, monitorovací zprávy, zápisy z porad týmu apod.) a pozorování interakcí projektu a vnějšího prostředí (státní správa, samospráva a pod.). Evaluce bude hodnotit především implementaci (vytvoření platformy, vymezení okruhu dat), užitečnost - impakt projektu v oblasti zvýšení časové a nákladové efektivity při práci s ohrož. dětmi a rodinami, transparentnosti

vůči veřejnosti a informovanosti aktérů systému). Zpracování proběhne převážně kvalitativní metodou, výsledky budou v podobě evaluačních zpráv a ilustračních schémat. Cílem bude zhodnocení reálných dopadů projektu včetně identifikace faktorů, které ovlivnily dosažení daných dopadů, a překážek, které jejich dosažení bránily. Evaluace zohlední "ekologii" projektu. Data budou průběžně vytvářena a budou sledovat aktivity projektu, evaluace bude provedena jako formativní a sumativní.

Výstupy KA a harmonogram evaluace:

- Evaluační plán bude finalizován a předložen nejpozději spolu s 1. zprávou o realizaci projektu, tj. nejpozději do 31. 10. 2017;
- Průběžná evaluační zpráva bude předložena nejpozději spolu se 4. zprávou o realizaci projektu, tj. nejpozději do 30. 4. 2019;
- Souhrnná evaluační zpráva bude předložena nejpozději spolu se závěrečnou zprávou o realizaci projektu, tj. nejpozději do 31. 5. 2020.

Odborná garance: oba odborní garanti a evaluátor (jedenatel vybraného dodavatele).

Přehled nákladů:

Podíl na osobních nákladech realizačního týmu je podrobně uveden v příloze "Rozpočet.xlsx".

Evaluace bude zabezpečena a zpracována externím dodavatelem (nákup služeb). S ohledem na rozsah klíčových aktivit projektu a jeho celkovou náročnost při dodržení požadavků výzvy byla stanovena cena 480 000,- Kč vč. DPH (na tento náklad se nevztahuje povinnost vypsát veřejnou zakázku). Z důvodu doložení odborné způsobilosti garanta evaluace, byl dodavatel evaluace již vybrán.

Podrobnější informace k nákladům jsou uvedeny v přílohách "Realizační tým projektu.docx", "Rozpočet.xlsx" a "Rozpočet_komentář.docx".

Rozpočet jednotkový

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento	Měrná jednotka (přednastavená na ŘO)	Měrná jednotka (z číselníku)	Měrná jednotka (individuální)
1	Celkové způsobilé výdaje	0,00	0,00	17 204 548,67	120,00			
1.1	Přímé náklady	0,00	0,00	14 337 123,89	100,00			
1.1.1	Osobní náklady	0,00	0,00	7 138 800,00	49,79			
1.1.1.1	Pracovní smlouvy	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.2	Dohody o pracovní činnosti	0,00	0,00	7 138 800,00	49,79			
1.1.1.2.01	Odborný garant - systém péče o ohrožené děti	465,00	864,00	401 760,00	2,80		Počet hodin	
1.1.1.2.02	Odborný garant - IT	0,00	864,00	0,00	0,00		Počet hodin	
1.1.1.2.03	Expert komunikace s CS	400,00	1 152,00	460 800,00	3,21		Počet hodin	
1.1.1.2.04	Metodik specialista	450,00	1 728,00	777 600,00	5,42		Počet hodin	
1.1.1.2.05	Systémový analytik	550,00	960,00	528 000,00	3,68		Počet hodin	
1.1.1.2.06	Systémový integrátor	550,00	1 440,00	792 000,00	5,52		Počet hodin	
1.1.1.2.07	Databázový specialista	550,00	2 400,00	1 320 000,00	9,21		Počet hodin	
1.1.1.2.08	Datový specialista	550,00	960,00	528 000,00	3,68		Počet hodin	
1.1.1.2.09	Expert pro vytvoření datové platformy - veřejná správa	465,00	1 728,00	803 520,00	5,60		Počet hodin	
1.1.1.2.10	Expert pro vytvoření datové platformy - nestátní sektor	465,00	1 728,00	803 520,00	5,60		Počet hodin	
1.1.1.2.11	Konzultant pro oblast sociálních služeb	400,00	288,00	115 200,00	0,80		Počet hodin	

1.1.1.2.12	Konzultant pro oblast orgánů sociálně-právní ochrany	400,00	288,00	115 200,00	0,80		Počet hodin	
1.1.1.2.13	Konzultant pro oblast služeb pro ohrožené děti ve školské a zdravotnické oblasti	400,00	288,00	115 200,00	0,80		Počet hodin	
1.1.1.2.14	Právník - oblast ochrany osobních údajů	500,00	576,00	288 000,00	2,01		Počet hodin	
1.1.1.2.15	Expert na rozvoj kapacit a propojování	450,00	200,00	90 000,00	0,63		Počet hodin	
1.1.1.3	Dohody o provedení práce	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	Cestovné	0,00	0,00	233 062,00	1,63			
1.1.2.1	Zahraniční cesty místního personálu	0,00	0,00	164 382,00	1,15			
1.1.2.1.1	Letenka + místní cestovné (V. Británie) (KA 03, 06)	8 000,00	4,00	32 000,00	0,22			Cesta
1.1.2.1.2	Ubytování (V. Británie) (KA 03, 06)	3 200,00	12,00	38 400,00	0,27		Počet dnů	
1.1.2.1.3	Stravné + kapesné VB (dle interních směrnic) (KA 03, 06)	2 016,00	12,00	24 192,00	0,17		Počet dnů	
1.1.2.1.4	Cestovné (Německo) (KA 03, 06)	4 000,00	4,00	16 000,00	0,11			Cesta
1.1.2.1.5	Ubytování (Německo) (KA 03, 06)	2 750,00	12,00	33 000,00	0,23		Počet dnů	
1.1.2.1.6	Stravné + kapesné Něm. (dle interních směrnic) (KA 03, 06)	1 732,50	12,00	20 790,00	0,15		Počet dnů	
1.1.2.2	Cesty zahraničních expertů	0,00	0,00	68 680,00	0,48			
1.1.2.2.1	Letenka (V. Británie) (KA 06)	5 500,00	2,00	11 000,00	0,08			Cesta
1.1.2.2.2	Cestovné (Německo) (KA 06)	4 000,00	2,00	8 000,00	0,06			Cesta
1.1.2.2.3	Per Diems (KA 06)	6 210,00	8,00	49 680,00	0,35		Počet dnů	
1.1.3	Zařízení a vybavení, včetně pronájmu a odpisů	0,00	0,00	336 419,99	2,35			

1.1.3.1	Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1.1	Pořízení odpisovaného nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1.2	Pořízení odpisovaného hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2	Neinvestiční výdaje	0,00	0,00	336 419,99	2,35			
1.1.3.2.1	Neodpisovaný nehmotný majetek	0,00	0,00	53 973,00	0,38			
1.1.3.2.1.1	Tableau (SW)	53 973,00	1,00	53 973,00	0,38		produkt	
1.1.3.2.2	Neodpisovaný hmotný majetek	0,00	0,00	282 446,99	1,97			
1.1.3.2.2.0 1	iPhone 7	21 900,00	1,00	21 900,00	0,15		ks	
1.1.3.2.2.0 2	Google Pixel	22 790,00	1,00	22 790,00	0,16		ks	
1.1.3.2.2.0 3	Microsoft Lumia 950	12 990,00	1,00	12 990,00	0,09		ks	
1.1.3.2.2.0 4	iPad air 2	11 900,00	1,00	11 900,00	0,08		ks	
1.1.3.2.2.0 5	Galaxy Tab S2 (8.0 Wi-Fi)	10 999,00	1,00	10 999,00	0,08		ks	
1.1.3.2.2.0 6	Mac mini 16B RAM SSD	41 162,99	1,00	41 162,99	0,29		ks	

1.1.3.2.2.0 7	Acer Chromebook R13	11 690,00	1,00	11 690,00	0,08		ks	
1.1.3.2.2.0 8	QNAP TVS-471-i3-4G	32 690,00	1,00	32 690,00	0,23		ks	
1.1.3.2.2.0 9	WE Red 2TB 64MB cache	2 699,00	4,00	10 796,00	0,08		ks	
1.1.3.2.2.1 0	Toshiba Portégé Z30-C-13E	36 490,00	2,00	72 980,00	0,51		ks	
1.1.3.2.2.1 1	Notebook	13 310,00	0,30	3 993,00	0,03		ks	
1.1.3.2.2.1 2	Mobilní telefon	2 420,00	2,30	5 566,00	0,04		ks	
1.1.3.2.2.1 3	Multifunkční zařízení	7 260,00	1,00	7 260,00	0,05		ks	
1.1.3.2.2.1 4	Dataprojektor přenosný	12 100,00	1,00	12 100,00	0,08		ks	
1.1.3.2.2.1 5	Projekční plátno	3 630,00	1,00	3 630,00	0,03		ks	

1.1.3.2.3	Spotřební materiál	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2.4	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2.5	Odpisy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	Nákup služeb	0,00	0,00	6 628 841,90	46,24			
1.1.4.01	Analýza věcné části (KA 01)	480 000,00	1,00	480 000,00	3,35			služba
1.1.4.02	Procesní analýza (KA 02)	750 000,00	1,00	750 000,00	5,23			služba
1.1.4.03	Analýza datových nástrojů, pilotní testování (KA 03)	8 230,00	260,00	2 139 800,00	14,92			osoboden
1.1.4.04	Programátorské práce (KA 04)	8 230,00	290,00	2 386 700,00	16,65			osoboden
1.1.4.05	Evaluační (KA 07)	400,00	1 200,00	480 000,00	3,35		Počet hodin	
1.1.4.06	Zajištění kulatého stolu (KA 02)	15 000,00	1,00	15 000,00	0,10			služba
1.1.4.07	Zajištění workshopů (KA 02)	10 000,00	3,00	30 000,00	0,21			služba
1.1.4.08	Zajištění konference (KA 05)	50 000,00	1,00	50 000,00	0,35			služba
1.1.4.09	Zajištění seminářů (KA 05)	10 000,00	3,00	30 000,00	0,21			služba
1.1.4.10	Zajištění kulatých stolů (KA 06)	12 000,00	2,00	24 000,00	0,17			služba
1.1.4.11	E-learningové kurzy (KA 06)	25 000,00	2,00	50 000,00	0,35		Kurzy	
1.1.4.12	Videonávody (KA 06)	30 000,00	4,00	120 000,00	0,84		produkt	
1.1.4.13	Výkon serveru (KA 04)	1 500,00	30,00	45 000,00	0,31		Počet měsíců	
1.1.4.14	Adobe (KA 04)	944,73	30,00	28 341,90	0,20		Počet měsíců	
1.1.5	Drobné stavební úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6	Přímá podpora cílové skupiny	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.1	Mzdové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.2	Cestovné a ubytování	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.3	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.4	Příspěvek na zapracování	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.1.6.5	Jiné	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.7	Křížové financování	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Nepřímé náklady			2 867 424,78	20,00			
2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00			

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Celkové způsobilé výdaje:	17 204 548,67
CZV bez příjmů:	17 204 548,67
Příspěvek Unie:	15 632 569,03
Národní veřejné zdroje:	1 470 300,75
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
Vlastní zdroj financování:	101 678,89
Zdroj financování vlastního podílu:	Jiné národní veřejné finanční prostředky
% vlastního financování:	0,00
% vlastního financování - více rozvinutý region:	5,00

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	1.4.2017
Zálohová platba:	Ano
Záloha - plán:	5 161 364,60
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	
Vyúčtování - Investice:	
Vyúčtování - Neinvestice:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	
ZálohaSkutInv:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	1.7.2017
Zálohová platba:	Ne
Záloha - plán:	1 720 454,87
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	860 227,43
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	
ZálohaSkutInv:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	1.1.2018
Zálohová platba:	Ne
Záloha - plán:	2 580 682,30
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	3 440 909,73
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	
ZalohaSkutlInv:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	1.7.2018
Zálohová platba:	Ne
Záloha - plán:	3 440 909,73
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	5 161 364,60
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	
ZalohaSkutlInv:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	1.1.2019
Zálohová platba:	Ne
Záloha - plán:	1 720 454,87
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	3 440 909,73
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	
ZalohaSkutlInv:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	6
Datum předložení:	1.4.2019
Zálohová platba:	Ne
Záloha - plán:	860 227,43
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00

Vyúčtování - plán:	2 580 682,30
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	
ZalohaSkutInv:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	7
Datum předložení:	1.10.2019
Zálohová platba:	Ne
Záloha - plán:	860 227,43
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	860 227,43
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	
ZalohaSkutInv:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	8
Datum předložení:	31.3.2020
Zálohová platba:	Ne
Záloha - plán:	860 227,44
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	860 227,45
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	
ZalohaSkutInv:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ano

Indikátory

Kód indikátoru:	10212
Název indikátoru:	Počet podpořených již existujících sociálních podniků.
Výchozí hodnota:	0,000
Cílová hodnota:	0,000
Datum cílové hodnoty:	31.3.2020

Měrná jednotka: Organizace

Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Sociálním podnikem se rozumí -subjekt sociálního podnikání-, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které naplňují veřejně prospěšný cíl formulovaný v zakládacích dokumentech a které splňují principy sociálního podniku (ekonomický prospěch, sociální prospěch a environmentální prospěch). Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16). V jednotlivých výzvách bude definována specifická sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů) specificky vymezující sociální podnik dle zaměření a účelu výzvy.

Hodnoty indikátoru mohou být zjišťovány od příjemců a / nebo na základě evaluace, která bude muset stejně proběhnout pro zjištění hodnot výsledkového indikátoru ""Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory.""

Popis hodnoty:

Není relevantní.

Kód indikátoru: 10213

Název indikátoru: Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře

Výchozí hodnota: 0,000

Cílová hodnota: 0,000

Datum cílové hodnoty: 31.3.2020

Měrná jednotka: Organizace

Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Sociálním podnikem se rozumí -subjekt sociálního podnikání-, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které naplňují veřejně prospěšný cíl formulovaný v zakládacích dokumentech a které splňují principy sociálního podniku (ekonomický prospěch, sociální prospěch a environmentální a místní prospěch). Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16). V jednotlivých výzvách bude definována specifická sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů) specificky vymezující sociální podnik dle zaměření a účelu výzvy.

""Vzniklých díky podpoře"" znamená, že subjekt, který získal podporu (dotaci nebo služby ze strany podpořených podpůrných institucí), neprovozoval podpořenou činnost sociálního podniku v jakkoli srovnatelném rozsahu před tím, než dotaci získal.

Hodnoty indikátoru mohou být zjišťovány od příjemců a / nebo na základě evaluace, která bude muset stejně proběhnout pro zjištění hodnot výsledkového indikátoru ""Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory.""

Popis hodnoty:

Není relevantní.

Kód indikátoru: 60000

Název indikátoru: Celkový počet účastníků

Výchozí hodnota: 0,000

Cílová hodnota: 0,000

Datum cílové hodnoty: 31.3.2020

Měrná jednotka: Osoby

Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Popis hodnoty:

V rámci projektu není plánována vyšší než bagatelní podpora pro zapojené účastníky. V případě, že některá z podpořených osob překročí díky účasti v projektu rozsah bagatelní podpory, bude, v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, vykázána v tomto indikátoru.

Kód indikátoru: 62500

Název indikátoru: účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti

Výchozí hodnota: 0,000

Cílová hodnota: 0,000

Datum cílové hodnoty: 31.3.2020

Měrná jednotka: Osoby

Typ indikátoru: Výsledek

Definice indikátoru:

Účastníci intervence ESF, kteří jsou nově zapojeni do vzdělávání (celoživotní učení, formální vzdělávání) či odborné přípravy (jak v rámci práce, tak mimo ni, odborné vzdělávání, atp.). Indikátor započítává účastníky ihned po ukončení jejich účasti v projektu. -Po ukončení své účasti- znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.

Popis hodnoty:

Není relevantní.

Kód indikátoru: 62600

Název indikátoru: účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Výchozí hodnota: 0,000

Cílová hodnota: 0,000

Datum cílové hodnoty: 31.3.2020

Měrná jednotka: Osoby

Typ indikátoru: Výsledek

Definice indikátoru:

Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je uděleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle předem nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací a potvrzení kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. Účastník je v indikátoru započítán pouze jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací. -Po ukončení své účasti- znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.

Popis hodnoty:

Není relevantní.

Kód indikátoru: 62800

Název indikátoru: Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**

Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 31.3.2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek

Definice indikátoru:

Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a zároveň po ukončení účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25, C/ESF/26 a C/ESF/27. Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů - C/ESF/12 - účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán - C/ESF/14 - účastníci žijící v domácnostech, mezi jejichž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti-- C/ESF/15 - migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)-- C/ESF/16 - Osoby se zdravotním postižením-- C/ESF/17 - Jiné znevýhodněné osoby-- Po ukončení své účasti- znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti v projektu.- hledají zaměstnání- je definováno dle indikátoru C/ESF/24 - Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti-- jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy- je definováno dle indikátoru C/ESF/25 - účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti-- rozšiřují si kvalifikaci- je definováno dle indikátoru C/ESF/26 - účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti-- jsou zaměstnaní, a to i OSVČ- je definováno dle indikátoru C/ESF/27 - Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účasti-

Popis hodnoty:

Není relevantní.

Kód indikátoru: 67010
Název indikátoru: Využívání podpořených služeb
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 31.3.2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek

Definice indikátoru:

Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. ""Služba"" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci.

Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedena pouze jednou) dle standardů využívaných pro danou službu.

osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale prospěch nepřímý.

""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF.

Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedena pouze jednou) dle standardů využívaných pro danou službu.

osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale prospěch nepřímý.

""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF.

Popis hodnoty:

Není relevantní.

Kód indikátoru: 67101
Název indikátoru: Počet podpořených podpůrných institucí
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 0,000
Datum cílové hodnoty: 31.3.2020
Měrná jednotka: Organizace
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Indikátor zahrnuje a) podpůrné instituce pro sociální podnikání a b) podpůrné instituce pro sociální inovace. Ad A) Podpůrné instituce pro sociální podnikání (finanční, poradenské a vzdělávací) jsou vedle sociálních podniků subjekty sociální ekonomiky, jež sdílí společné hodnoty, kterými jsou naplňování veřejně prospěšného cíle, demokratické rozhodování, podpora iniciativy občanů, jiný způsob zacházení se ziskem, zohledňování environmentálních aspektů, uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů. Podpůrné instituce poskytují sociálním podnikům finanční, poradenské a vzdělávací služby, jak pro začínající podnikatele v období zakládání podniku (sestavení podnikatelského plánu), tak v průběhu realizace podnikatelských aktivit pro zajištění udržitelnosti podnikání, či v dalších etapách rozvoje sociálních podniků. (TESSEA 2011:14-16, 42) Relevantní zejména pro PO 2.

Ad B) Podpůrné instituce pro sociální inovace jsou takové instituce, které poskytují podpůrné finanční, poradenské a vzdělávací služby realizátorům sociálních inovací či sdružují realizátory sociálních inovací, poskytují společné pracovní prostory, či nebo pořádají různorodé akce na podporu sociálních inovací (např. soutěže). Mezi podpůrné instituce lze řadit např. instituce typu HUB, organizátory inovačních soutěží, neziskové organizace zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti sociálních inovací nebo na vytváření sítí aktérů a podporu jejich spolupráce. Součástí poslání podpůrné instituce pro sociální inovace musí být podpora a rozvoj inovačních kapacit a inovačnosti v ČR. Relevantní zejména pro PO 3.

Indikátor zahrnuje podpůrné instituce bez ohledu na dobu a způsob vzniku (již existující i vzniklé díky podpoře)

Hodnoty indikátoru mohou být zjišťovány od příjemců a / nebo na základě evaluace.

Popis hodnoty:

Není relevantní.

Kód indikátoru: 69301
Název indikátoru: Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 31.3.2020
Měrná jednotka: Nástroje
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Důvodem, pro ""nové"" typy projektů (ať už vznikají ""samovolně"" či v rámci mezinárodní spolupráce) je jejich účinnost v řešení problémů. Nejlepší způsob, jak zjistit, zdali projekt je účinný, jsou kvazi-experimentální či experimentální evaluace toho, s čím přichází.

Vzhledem k tomu, že Dopady nových projektů jsou ale extrémně těžko odhadnutelné, nechceme zavazovat poskytovatele k přílišnému předvídaní a naplňování Dopadů. Tento indikátor tedy oceňuje

proces inovování, který zaručuje jasnou informaci po jeho skončení o tom, zdali byl přínosem, či nikoliv, spíše než jeho nejistý a nepředpokládaný Výsledek.

""Nástroj"" jsou konkrétní nové metody nebo postupy, které byly vyvinuty v rámci projektu, a prostřednictvím kterých je usilováno o měřitelné a udržitelné zlepšení u zvolené cílové skupiny. Jinak řečeno, tento indikátor počítá projekty, které mapují slepé uličky toho, s čím přichází, stejně jako ty, co někam vedou, ale přehlíží projekty, které proběhnou a není po nich jasné, zdali byly úspěšné, či nikoliv.

Popis hodnoty:

Cílová hodnota představuje komplex celého řešení - nástroj Datová platforma v oblasti ochrany práv dětí a péče o ohrož. děti a rodiny, který se bude skládat z následujících částí (jednotlivé části jsou uvedeny v popisech příslušných KA a dalších částech žádosti):

- Analýza věcné části: kombinace kvalitativních a kvantitativních metod ve všech částech systému a to jak u subjektů veř. správy na všech úrovních, tak u poskytovatelů služeb, orgánů justice a policie se zapojením min. 5% u všech skupin aktérů systému;
- Procesní analýza: analýza teoretických možností (studium inf. zdrojů - odborné a vědecké), kvalitativními rozhovory se zástupci jednotlivých aktérů systému péče o ohrožené děti a dotazníkové šetření;
- IT dokumenty: analýza dostupných dat; metodika pro efektivní sběr dat a návrhem tech. řešení pro sběr dat; metadatový formát; komplexní přehled možných řešení datových platform a skladů a nástrojů pro zpracování dat a práci s nimi s analýzou vybraných řešení; podrobná zpráva o výsledcích pilot. testování; návrh nových nástrojů; návrh datového skladu (platformy) pro efektivní uložení otevřených dat; technický popis dat s popisem možnosti automatizovaného přístupu k datům; návrh skečů a procesů, vytvoření wireframů a grafický návrh;
- SW řešení: nový nástroj; datový sklad (platforma) pro otevřená data; webový uživatelský interface pro nabídku kolekcí otevřených dat; aplikace a nástroje pro práci a prezentaci dat, webová prezentace;
- E-learningová podpora uživatelů (2 e-kurzy včetně 4 videonávodů);
- Možnosti síťování datové platformy pro systém péče o ohrožené děti a rodiny.

Postup a způsob ověření nástroje bude, v souladu s definicí indikátoru, stanovován až v průběhu realizace projektu, protože dopady řešení jsou těžko odhadnutelné a nelze je závazně předvídat. Pilotní testování platformy bude provedeno formou simulace průchodu citlivých dat na základě anonymních neexistujících kauz. Popis experimentu je uveden v "Datová platforma_IT řešení.docx" v KA 04.

Kód indikátoru:	69410
Název indikátoru:	Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů
Výchozí hodnota:	0,000
Cílová hodnota:	0,000
Datum cílové hodnoty:	31.3.2020
Měrná jednotka:	Ověření
Typ indikátoru:	Výsledek

Definice indikátoru:

""Validace"" je proces ujištění, že experimentální či kvazi-experimentální ověření užitečnosti projektu, který přicházel s něčím novým (resp. studie na něm postavené), splňovalo kritéria evaluační a akademické kvality. Jde tedy o formu oponentury zajišťující, že byla dodržena pravidla, která umožňují jednoznačně říct, jestli byla činnost užitečná. Přesná forma validace je specifikována ve výzvě, přičemž se uvažuje validace interní, externí - vysoutěžená a externí ve formě přijetí studie založené na evaluaci akademickým žurnálem.

""Nástroj"" jsou konkrétní nové metody nebo postupy, které byly vyvinuty v rámci projektu, a prostřednictvím kterých je usilováno o měřitelné a udržitelné zlepšení u zvolené cílové skupiny. V případě varianty přijetí studie založené na evaluaci akademickým žurnálem bude ve výzvě specifikováno, jaký žurnál či kategorie žurnálů jsou pro validaci přijatelné.

Popis hodnoty:

Není relevantní.

Kód indikátoru:	80500
Název indikátoru:	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
Výchozí hodnota:	0,000
Cílová hodnota:	5,000
Datum cílové hodnoty:	31.3.2020
Měrná jednotka:	Dokumenty
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, strategií, studií, závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které byly vytvořeny za finanční podpory ESI fondů.

-Napsaný- znamená vytvoření obsahu materiálu (tj. nejedná se o počet kopií, které byly vytisknuty). - Zveřejněný- znamená, že jsou zveřejněné/či z důvodu citlivých informací částečně zveřejněné na centrálních stránkách relevantních fondů, na stránkách příjemce, popř. na jiných úložištích k tomu určených (např. <http://www.databaze-strategie.cz/> a nebo www.strukturalni-fondy.cz/Knihovna-evaluaci) a NEBO jsou dohledatelné pomocí obvyklých internetových vyhledávačů.

K tomu, aby byl dokument započítán do indikátoru jako jedna jednotka, je třeba, aby byl jak napsaný, tak zveřejněný. V případě více samostatných výstupů je možno započítat každý výstup samostatně. Započítávají se dokumenty vytvořené interně i externě.

Popis hodnoty:

Cílová hodnota indikátoru představuje následující dokumenty:

1. Analýza věcné části: kombinace kvalitativních a kvantitativních metod ve všech částech systému a to jak u subjektů veřejné správy na všech úrovních, tak u poskytovatelů služeb, orgánů justice a policie se zapojením min. 5% u všech skupin aktérů systému.
2. Procesní analýza: analýza teoretických možností (studium informačních zdrojů - odborné a vědecké), kvalitativní rozhovory se zástupci jednotlivých aktérů systému péče o ohrožené děti a dotazníkové šetření.
3. Soubor IT dokumentace - jedná se o soubor dokumentace, který je uveden jako součást nástroje v indikátoru 6 93 01.
4. Možnosti síťování datové platformy pro systém péče o ohrožené děti a rodiny - jedná se o výstup KA 06 Podpora aktérů a rozvoj kapacit.
5. Soubor evaluačních dokumentů - jedná se o výstup KA 07 Evaluace, jeho součástí bude Evaluační plán, Průběžná evaluační zpráva a Souhrnná evaluační zpráva.

Všechny dokumenty budou zveřejněny v souladu s pravidly v definici indikátoru.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0001
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Procesní analýza
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	5.6.2017

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	Procesní analýza
Typ kontraktu zadávacího řízení:	
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	31.8.2017
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	619 834,71

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:	619 834,71
Bez DPH - způsobilé výdaje:	619 834,71
S DPH - způsobilé výdaje:	750 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:	
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	
Datum podpisu dodatku:	
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:	

Sankční krácení**Procento sankce:****Kategorizace porušení:****Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):****Údaje o dodavateli****Údaje o námitkách****Smlouva****Dodatek****Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ****Pořadové číslo veřejné zakázky:**

0002

Stav veřejné zakázky:

Plánována

Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:**Je veřejná zakázka evidována v NEN?:****Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:****Sdružení zadavatelů:**

Předpokládané údaje o veřejné zakázce

Pracovní název veřejné zakázky:	Analýza datových nástrojů, pilotní testování
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	5.6.2017

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	Analýza datových nástrojů, pilotní testování
Typ kontraktu zadávacího řízení:	
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	31.8.2017
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	1 768 429,75

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:	1 768 429,75
Bez DPH - způsobilé výdaje:	1 768 429,75
S DPH - způsobilé výdaje:	2 139 800,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:	
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	
Datum podpisu dodatku:	
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:	

Sankční krácení

Procento sankce:	
Kategorizace porušení:	
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):	

Údaje o dodavateli**Údaje o námitkách****Smlouva****Dodatek****Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0003
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Programátorské práce
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	1.1.2018

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	Programátorské práce
Typ kontraktu zadávacího řízení:	
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	15.3.2018
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	1 972 479,34

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:	1 972 479,34
Bez DPH - způsobilé výdaje:	1 972 479,34
S DPH - způsobilé výdaje:	2 386 700,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:	
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	
Datum podpisu dodatku:	
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:	

Sankční krácení

Procento sankce:	
Kategorizace porušení:	
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Horizontální principy

Projekt zaměřen na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

OPZ - čestné prohlášení v žádosti o podporu

Text čestného prohlášení:

Statutární orgán, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele (dále jen "statutární orgán") stvrzuje, že:

- žadatel/partner s finančním příspěvkem není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- žadatel/partner s finančním příspěvkem nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pozn.: za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti);
- na žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
- žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
- proti statutárnímu orgánu žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakémukoli jeho členovi není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl(i) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
- na výdaje, u kterých se dle této žádosti o podporu předpokládá poskytnutí financování z příspěvku Unie nebo státního rozpočtu ČR, žadatel/partner s finančním příspěvkem nečerpá a nenárokuje prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů;
- žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu dle pravidel financování

operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti);

- souhlasí s uchováním dat žádosti v monitorovacím systému;
- souhlasí se zařazením údajů o projektu a subjektů do jeho realizace zapojených v seznamu operací vedeném a zveřejňovaném na základě čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013;
- v žádosti o podporu nejsou uvedeny žádné citlivé osobní údaje, žádné skutečnosti zakládající obchodní tajemství a že žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem (pozn.: citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů (tedy např. fotografie);
- žadatel má aktivní datovou schránku a zavazuje se ji mít aktivní po celou dobu, po kterou bude u žádosti o podporu probíhat proces hodnocení a výběru, případně - pokud bude žádost podpořena - až do konečného finančního vypořádání projektu, kterým se rozumí veškeré vyrovnání závazků a pohledávek mezi ním a poskytovatelem podpory;
- souhlasí s provedením případné ex ante kontroly ze strany vyhlášovatele výzvy a bere na vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu hodnocení a výběru žádostí o podporu;
- se seznámil/a s obsahem žádosti;
- všechny informace v žádosti jsou pravdivé a úplné a že si je vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	Odborné kapacity aktérů
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Odborné kapacity aktérů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Povinný:	Ano
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	cw5OU5fg1Ui8sxxUMNKffA 944507::CVs.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	LHHOUMAR
Datum vložení:	3.11.2016

Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Vstupní analýza
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: -VAraXew00-XOyf97hKi0w|968938::Vstupní
 analýza.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHHOUMAR
Datum vložení: 3.11.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Datová platforma_IT řešení
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 0y4dpHi6rEqgjOkJFvxhyQ|968943::Datová platforma_IT
 řešení.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHHOUMAR
Datum vložení: 3.11.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Letter of Intent - MPSV Odbor ochrany práv dětí
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: LWbkJgJaYk6QDpqJpyJ9sA|911727::LOI_MPSV.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHHOUMAR
Datum vložení: 3.11.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 5

Název dokumentu:	Rozpočet projektu po aktivitách
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	kltybHF8ZkG09ol-rFqU_A 911728::Rozpočet.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	LHHOUMAR
Datum vložení:	3.11.2016
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	6
Název dokumentu:	Komentář k rozpočtu
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	Nzva_3_ayUKdKjF6RuUONw 968949::Rozpočet_koment ář.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	LHHOUMAR
Datum vložení:	3.11.2016
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	7
Název dokumentu:	Realizační tým
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	pl9twpLmTUSCnRvzJyhphA 944511::Realizační tým projektu.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	LHHOUMAR
Datum vložení:	15.12.2016
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	8
Název dokumentu:	Harmonogram realizace
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	Y7Wqd-6hO0yd5yVbHHDtBg 911732::Harmonogram realizace.xlsx

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LHHOUMAR
Datum vložení: 15.12.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: